

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(15) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Магаданская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	4499.65 тыс. руб., 75.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года									
1.1.		Количество приобретенных БАС в области лесных отношений, возрастающий	РП	Штука	0	0	0	ГИИС "Электронный бюджет"	1	В работе. Отклонений нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года														
1.1		Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Штука	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Каковкина Марина Юрьевна - И.о. заместителя министра-руководителя управления	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе.Отклонений нет. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.K.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2025	30.04.2025	Каковкина Марина Юрьевна - И.о. заместителя министра-руководителя управления	Единая информационная система в сфере закупок	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 13.03.2025г. №202501472000004001, указана ссылка .
1.1.K.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных								31.07.2025	31.07.2025	Каковкина Марина Юрьевна - И.о. заместителя министра-	Единая информационная система в сфере закупок		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заказчиками по результатам закупок										руководитель управления			
1.1.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.12.2025	30.12.2025	Каковкина Марина Юрьевна - И.о. заместителя министра-руководителя управления	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. Отклонений нет.
1.1.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								30.12.2025	30.12.2025	Каковкина Марина Юрьевна - И.о. заместителя министра-руководителя управления	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. Отклонений нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года							
1.1		(36) Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, код направления расходов:51270	5 999,65	5 999,65	5 999,65	5 994,78	4 499,65	75,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 999,65	5 999,65	5 999,65	5 994,78	4 499,65	75,00	В работе. Отклонений нет.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 999,65	5 999,65	5 999,65	5 994,78	4 499,65	75,00	В работе. Отклонений нет.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 999,65	5 999,65	5 999,65	5 994,78	4 499,65	75,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 999,65	5 999,65	5 999,65	5 994,78	4 499,65	75,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 999,65	5 999,65	5 999,65	5 994,78	4 499,65	75,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]