

Руководитель
регионального проекта —
Пеньевская Ирина Станиславовна

(подпись)

05.11.2019

И.о. министра сельского хозяйства
Магаданской области
Алехина Александра Анатольевна






05.11.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

"(I4-44) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Магаданская область)"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Сведения не представлены</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


2

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 октября 2019 года

Всего: 9 674,30 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 октября 2019 года


Всего: 0,00 тыс. руб


Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 октября 2019 года


Всего: 0,00 тыс. руб


 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(16) Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" составит 26 единицы к 2024 году</i>	9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
бюджет субъекта Российской Федерации			9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения






5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" составит 26 единиц к 2024 году. Значение: 3, на дату 29.12.2019</i>	29.12.2019	29.12.2019	Алёхина А. А.	В работе.
1.1	РНП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	29.12.2019	10.12.2019	Чуб Г. В.	В работе.
1.1.1	РНП		Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	29.12.2019	10.12.2019	Чуб Г. В.	В работе. Существует риск: Отсутствие семинара для Центра компетенции в 2019 году, Причина риска: Не доведение графика семинаров на 2019 год до субъектов РФ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2019г.
1.2	РНП		Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	15.11.2019	Алёхина А. А.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РНП		Предоставлена грантовая поддержка "Агростартап"	29.12.2019	24.07.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Плаитежное поручение № 2357572, № 235758 от 24.07.2019" Платежное поручение Минсельхоза Магаданской области от 24.07.2019г. №2357572, 235758, приложен файл.
1.2.2	РНП		Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	29.12.2019	15.11.2019	Алёхина А. А.	
1.2.3	РНП		Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	29.12.2019	15.11.2019	Алёхина А. А.	
1.3			Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	10.11.2019	Алёхина А. А.	
1.4			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	Алёхина А. А.	


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.5	РНП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	29.12.2019	29.12.2019	Чуб Г. В.	В работе.
1.5.1	РНП		Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства"	29.12.2019	29.12.2019	Чуб Г. В.	В работе.
1.6	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2019	29.01.2019	Алёхина А. А.	
1.6.1	РНП		Заключено Соглашение о реализации регионального проекта	29.12.2019	29.01.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"" Соглашение Руководителя федерального ипроекта и руководителя регионального проекта от 29.01.2019г. №082-2019Г70013-1, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.7	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2019	08.05.2019	Алёхина А. А.	
1.7.1	РНП		Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	29.12.2019	08.05.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Минсельхоз РФ и Правительство Магаданской области от 08.05.2019г. №082-17-2019-126, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(14-44) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Магаданская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения