

Руководитель  
регионального проекта —  
Пеньевская Ирина Станиславовна

ОДОБРЕН

\_\_\_\_\_  
(подпись)


02.12.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА






*"(14-44) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Магаданская область)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	--			
<i>Отсутствие отклонений</i>	--	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>


Бюджет субъекта  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 9 674,30 тыс. руб

Сводный бюджет МО  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 0,00 тыс. руб




Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 0,00 тыс. руб





<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.





## Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие	9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	9 139,40	94,47	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	9 139,40	94,47	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	9 139,40	94,47	
1.1.2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
бюджет субъекта Российской Федерации			9 674,30	9 674,30	0,00	9 674,30	6 000,00	62,02	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


---


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" составит 26 единиц к 2024 году Значение: 3, на дату 29.12.2019	29.12.2019	29.12.2019	Алёхина А. А.	<p>В работе.</p> <p>Существуют риски:  Депопуляция сельской местности, снижение интереса граждан к фермерству, Причина риска: Поздняя разработка НПА федеральным органом, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2019г.  Предлагаемые решения:  1. Начало работы "Центра компетенции" октябрь 2019 года, срок исполнения 30.11.2019.  Отсутствие заявок от Центра компетенции, Причина риска: Перечень направлений, подлежащих субсидированию, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2019г.  Предлагаемые решения:  1. Взаимодействие с МФХ и ЦК, срок исполнения 30.11.2019.  Отсутствие организации деятельности центра компетенции, Причина риска: Приложением № 4 приказа Минсельхоза России от 06.05.2019 г. № 238 «Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, утвержден не полный перечень затрат софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенции для полноценного функционирования центра,</p>


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. Уведомление Минсельхоз России о необходимости внесения изменений. Начало работы центра компетенции октябрь 2019 года, срок исполнения 30.11.2019. Отсутствие заявок на субсидирование от СПоК, Причина риска: Низкий интерес к кооперации, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. Взаимодействие с СПоК и МФХ, срок исполнения 30.11.2019.
1.1	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления субсидий, в том числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» Постановление Правительство Магаданской области от 30.04.2019г. №313-пз, приложен файл, указана ссылка.
1.2	РНП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	29.12.2019	29.12.2019	Чуб Г. В.	В работе. Существует риск: Демопопуляция сельской местности, снижение интереса граждан к фермерству, Причина риска: Поздняя разработка НПА федеральным органом, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. Начало работы "Центра компетенции" октябрь 2019 года, срок исполнения 30.11.2019.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РНП		Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	29.12.2019	29.12.2019	Чуб Г. В.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3	РНП		Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	15.12.2019	Алёхина А. А.	<p>В работе.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"СПК "АГРО-СЕВЕР" Минсельхоза Магаданской области от 13.11.2019г. №554530, приложен файл.</li> <li>"НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МАГАДАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" Минсельхоза Магаданской области от 13.11.2019г. №554531, приложен файл.</li> <li>"ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кумратов" Минсельхоза Магаданской области от 24.07.2019г. №235757, приложен файл.</li> <li>"ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Есикова" Минсельхоза Магаданской области от 24.07.2019г. №235758, приложен файл.</li> </ol> <p>Существуют риски:</p> <p>Отсутствие заявок на субсидирование от СПоК, Причина риска: Низкий интерес к кооперации, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.12.2019г.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие с СПоК и МФХ, срок исполнения 29.12.2019.</li> </ol> <p>Отсутствие заявок от Центра компетенции, Причина риска: Перечень направлений, подлежащих субсидированию, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.12.2019г.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие с МФХ и ЦК, срок исполнения 29.12.2019.</li> </ol>


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РНП		Предоставлена грантовая поддержка "Агростартап"	29.12.2019	24.07.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Есикова" Платежное поручение Минсельхоз Магаданской области от 24.07.2019г. №235758, приложен файл. 2. "ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кумратов" Платежное поручение Минсельхоза Магаданской области от 24.07.2019г. №235757, приложен файл.
1.3.2	РНП		Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	29.12.2019	15.12.2019	Алёхина А. А.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "СПК "АГРО-СЕВЕР" СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗ ПОТРЕБИТ КООПЕРАТИВ" Платежное поручение Минсельхоза магаданской области от 13.11.2019г. №554530, приложен файл.
1.3.3	РНП		Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	29.12.2019	13.11.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МАГАДАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" СУБС.НА ОБЕС.ДЕЯТ.И ДОСТ.ПОК.ЭФ.ЦЕНТР.КОМП.С СФЕР.СЕЛЬХОЗ.КООП.И" Платежное поручение Минсельхоза Магаданской области от 13.11.2019г. №554531, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4			Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	05.11.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в 2019 году" Минсельхоза Магаданской области от 05.11.2019г. №74, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в 2019 году" Минсельхоза Магаданской области от 05.11.2019г. №75, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в 2019 году" Минсельхоза Магаданской области от 05.11.2019г. №76, приложен файл.
1.5			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	Алёхина А. А.	В работе.
1.6	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1143-па" Постановление Правительство Магаданской области от 30.04.2019г. №312-пп, приложен файл, указана ссылка.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.6.1	РНП		Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»"	30.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1143-па" Постановление Правительства Магаданской области от 30.04.2019г. №312-пп, приложен файл, указана ссылка.
1.7	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области" Постановление Правительства Магаданской области от 30.04.2019г. №311-пп, приложен файл, указана ссылка.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.8	РНП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	29.12.2019	29.12.2019	Чуб Г. В.	<p>В работе.</p> <p>Существует риск:</p> <p>Отсутствие организации деятельности центра компетенции, Приложением № 4 приказа Минсельхоза России от 06.05.2019 г. № 238 «Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, утвержден не полный перечень затрат софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенции для полноценного функционирования центра, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.12.2019г.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <p>1. Уведомление Минсельхоз России о необходимости внесения изменений. Начало работы центра компетенции октябрь 2019 года, срок исполнения 29.12.2019.</p>


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.8.1	РНП		Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства"	29.12.2019	29.12.2019	Чуб Г. В.	В работе.
1.9	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2019	29.01.2019	Алехина А. А.	
1.9.1	РНП		Заключено Соглашение о реализации регионального проекта	29.12.2019	29.01.2019	Алехина А. А.	
1.10	РНП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2019	08.05.2019	Алехина А. А.	
1.10.1	РНП		Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	29.12.2019	08.05.2019	Алехина А. А.	


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(14-44) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Магаданская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения