

Руководитель
регионального проекта: Пенъевская Ирина
Станиславовна - министр экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций

Магаданской области

02.09.2019г.

(дата)

О Т Ч Е Т






О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

«Экспорт услуг»


«Магаданская область»


в рамках федерального проекта «Экспорт услуг»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>наличие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Цель и показатели регионального проекта	<p>Соглашение о реализации регионального проекта предусматривает на 2019 год показатели «Объем экспорта услуг» в размере 0,0003 млрд. долларов и «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в размере 0,0002 млрд. долларов США.</p> <p>По данным Статистики Центрального Банка Российской Федерации объем экспорта услуг Магаданской области за 2018 год составил 0,0002 млрд. долл. США. В данный объем включены: объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг; прочих деловых услуг, услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха.</p> <p>Существует риск недостижения в 2019 году предусмотренных показателей.</p>	<p>Пересмотр доведенных региону показателей.</p> <p>Принятие на федеральном уровне решения о включении Магаданской области в перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, которые подлежат модернизации и оснащению программным оборудованием системы «МИР», необходимым для осуществления упрощенного въезда иностранных граждан по электронным визам.</p>

2.		Результаты регионального проекта	Отсутствие инвестиций в проект «Строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан».	Рассматривается возможность внесения изменений в региональный проект с целью включения перспективных и реализуемых проектов, таких как «Организация туристической (охотничьей, рыболовной) базы на о. Завьялова» и «Межрегиональный туристский проект «Восточное кольцо России».
----	---	----------------------------------	---	--

2. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (за 2018г. по данным Банка России)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения показателя	Комментарий
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем экспорта услуг												
Дальневосточный федеральный округ												
1.		Магаданская область		Миллиард долларов (9803)	0,0001 (за 2018г. по данным Банка России)	0,00009				0,0003	30	Завышенный показатель, риск недостижения
Объем экспорта транспортных услуг												

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		экспортной деятельности в Магаданской области до 2025 года», принятой постановлением губернатора Магаданской области от 4 июля 2018г. № 107 – п							
2.		Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг и подготовлены предложения по их преодолению							
2.1.		Определены перспективные направления экспорта услуг в регионе, выявлены проблемы при осуществлении экспорта услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
3.		Приняты нормативно – правовые акты и скорректирована практика упрощенного визового режима для иностранных граждан из целевых стран при осуществлении организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, а также поездок с деловыми и гуманитарными целями (в том числе для лечения, культурного и спортивного сотрудничества), расширена практика использования виз в форме электронного документа, ускорено рассмотрение							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		вопроса оформления виз по обращениям уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, а также уполномоченных туристских операторов							
3.1.		Направлено в Правительство Российской Федерации предложение о внесении изменений в федеральные акты, устанавливающие упрощенный визовый режим для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов для Магаданской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
4.		Проектным комитетом рассмотрен и утвержден перечень мероприятий, позволяющих обеспечить							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
5.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
5.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
5.3.4		внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	0,0	0	-

3. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Реализована «Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Магаданской области до 2025 года», принятая постановлением губернатора Магаданской области от 4 июля 2018г. № 107 - п	31.12.2025г.
2.	■	Определены перспективные направления экспорта услуг в регионе, выявлены проблемы при осуществлении экспорта услуг	31.12.2024г.
3.	■	Направлено в Правительство Российской Федерации предложение о внесении изменений в федеральные акты, устанавливающие упрощенный визовый режим для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов для Магаданской области	31.12.2023г.
4.	■	Проектным комитетом по направлению «Международная кооперация и экспорт» утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США	31.12.2022г.
5.	■	Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США.	31.12.2024г.
6.	■	Начата реализация инвестиционного проекта «Создание рекреационно - оздоровительного центра «Талая»	31.12.2023г.
7.	■	Начата реализация инвестиционного проекта «Строительство всепогодного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан»	31.12.2023г.

4. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ВДЛ	■	Результат: Реализована «Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Магаданской области до 2025 года», принятая постановлением губернатора Магаданской области от 4 июля 2018г. № 107 - п	31.12.2025г.	31.12.2025г.	Винтер В.Б.	
1.1.1.	РП		Мероприятие: Подготовка отчета о реализации «Стратегии по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Магаданской области до 2025 года», принятой постановлением губернатора Магаданской области от 4 июля 2018г. № 107 – п	31.12.2021г.	31.12.2021г.	Белокопытова Н.Н.	
1.1.2.	РП		Мероприятие: Подготовка отчета о реализации «Стратегии по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Магаданской области до 2025 года», принятой постановлением губернатора Магаданской области от 4 июля 2018г. № 107 – п	31.12.2024г.	31.12.2024г.	Белокопытова Н.Н.	
1.1	РП	■	КТ. Подготовлен отчет о реализации «Стратегии по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Магаданской области до 2025 года»	31.12.2024г.	31.12.2024г.	Винтер В.Б.	
2	К	■	Результат: Определены перспективные	31.12.2024г.	31.12.2024г.	Винтер В.Б.	

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; РПО - региональный проектный офис.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
			направления экспорта услуг в регионе, выявлены проблемы при осуществлении экспорта услуг				
2.1.1.	РП		Мероприятие: Осуществление анализа способов внешней торговли услугами, применяемых в Магаданской области	01.05.2020г. 01.05.2021г. 01.05.2022г. 01.05.2023г. 01.05.2024г.	01.05.2020г. 01.05.2021г. 01.05.2022г. 01.05.2023г. 01.05.2024г.	Белокопытова Н.Н.	
2.1.2.	РП		Мероприятие: Проведение мониторинга существующих проблем при экспорте услуг	01.05.2020г. 01.05.2021г. 01.05.2022г. 01.05.2023г. 01.05.2024г.	01.05.2020г. 01.05.2021г. 01.05.2022г. 01.05.2023г. 01.05.2024г.	Белокопытова Н.Н.	
2.1.3.	РП		Мероприятие: Подготовка ежегодной аналитической записки о динамике экспорта услуг в Магаданской области	10.05.2020г. 10.05.2021г. 10.05.2022г. 10.05.2023г. 10.05.2024г.	10.05.2020г. 10.05.2021г. 10.05.2022г. 10.05.2023г. 10.05.2024г.	Белокопытова Н.Н.	
2.1.	РП	■	КТ. Проведен анализ экспорта услуг в Магаданской области	01.06.2020г. 01.06.2021г. 01.06.2022г. 01.06.2023г. 01.06.2024г.	01.06.2020г. 01.06.2021г. 01.06.2022г. 01.06.2023г. 01.06.2024г.	Винтер В.Б.	
2.2.	РП	■	КТ. Разработаны комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, подготовлены предложения по устранению выявленных проблем при осуществлении экспорта услуг	01.09.2020г. 01.09.2021г. 01.09.2022г. 01.09.2023г. 01.09.2024г.	01.09.2020г. 01.09.2021г. 01.09.2022г. 01.09.2023г. 01.09.2024г.	Винтер В.Б.	
3.	РП	■	Результат: Направлено в Правительство Российской Федерации предложение о внесении	31.12.2023г.	31.12.2023г.	Винтер В.Б.	

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
			изменений в федеральные акты, устанавливающие упрощенный визовый режим для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов для Магаданской области				
3.1.	РП	■	КТ. Осуществлен мониторинг принятия федеральных актов и корректировки практики правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов	31.12.2022г.	31.12.2022г.	Белокопытова Н.Н.	
4.	РП	■	Результат: Проектным комитетом по направлению «Международная кооперация и экспорт» утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг,	31.12.2022г.	31.12.2022г.	Винтер В.Б.	

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
			предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США.				
4.1.1.	РП		Мероприятие: Разработка отраслевых комплексных мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США.	01.03.2020г.	01.03.2020г.	Винтер В.Б.	
4.1.2.	РП		Мероприятие: Направление на согласование заинтересованным органам исполнительной власти Магаданской области и участникам ВЭД отраслевых комплексных мер по увеличению объема экспорта услуг	01.04.2020г.	01.04.2020г.	Белокопытова Н.Н.	
4.1	РП	■	КТ. Разработаны отраслевые комплексные меры по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США.	01.04.2020г.	01.04.2020г.	Винтер В.Б.	
5.	РП	■	Результат: Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США	31.12.2024г.	31.12.2024г.	Винтер В.Б.	
6.	К	■	Результат: Начата реализация инвестиционного проекта «Создание рекреационно - оздоровительного центра «Галая»	31.12.2023г.	31.12.2023г.		
7.	К	■	Результат: Начата реализация инвестиционного проекта «Строительство всепогодного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан»	31.12.2023г.	31.12.2023г.		

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.1.	К		Мероприятие: представление инвестиционного проекта российским и зарубежным инвесторам, презентация проекта на международных форумах, выставках и др. мероприятиях	31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.12.2021г. 31.12.2022г.	31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.12.2021г. 31.12.2022г.		
7.1.2.	РП		Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	31.12.2022г.	31.12.2022г.		
7.1.	К	■	КТ: Проведены переговоры с потенциальными инвесторами проекта «Строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан»	31.12.2022г.	31.12.2022г.		
8.	ВДЛ	■	Результат: Обеспечена реализация регионального проекта	31.12.2024г.	31.12.2024г.	Пеньевская И.С.	
8.1.	РП	■	КТ. Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта	31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.12.2021г. 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г.	31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.12.2021г. 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г.	Белокопытова Н.Н.	

Цветовая индикация статусов

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Наличие критических отклонений
Сведения не представлены
Прогнозные сведения