

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Портнов Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Пеньевская И.С.	Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Магаданской области		
Администратор регионального проекта	Винтер В.Б.	Руководитель		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Магаданской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации. . Нарастающий итог	-	Условн ая единиц а	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Утвержд ение документ а

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации. "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пеньевская И.С.	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Нет	https://economy.49gov.ru/
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Пеньевская И.С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пеньевская И.С.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	04.09.2024	06	09	Пеньевская И.С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	07.11.2024	08	10	Пеньевская И.С.		-	
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пеньевская И.С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пеньевская И. С.	Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области		17
2	Администратор регионального проекта	Винтер В. Б.	Руководитель		50
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пеньевская И. С.	Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области		17