

## Аналитическая записка

к годовому отчету о реализации государственной программы Магаданской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Магаданской области» за 2025 год

### **I. Общая характеристика**

Государственная программа Магаданской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Магаданской области» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Магаданской области от 30 декабря 2016 г. № 1014-пп (в редакции от 22 декабря 2023 г. № 904-пп, действующей по состоянию на 31 декабря 2024 г.). В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 08 августа 2022 г. № 665-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Магаданской области» (далее – Положение о системе управления госпрограммами) утверждены стратегические приоритеты Государственной программы.

Приоритетами в сфере реализации Государственной программы являются:

- обеспечение территории Магаданской области актуальной картографической информацией для градостроительной деятельности;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Магаданской области;
- повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан.

Структурными элементами Государственной программы являются:

- комплекс процессных мероприятий № 1 «Картографическое обеспечение градостроительной деятельности на территории Магаданской области» (далее – КПМ № 1);
- комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Магаданской области» (далее – КПМ № 2);

- комплекс процессных мероприятий № 3 «Модернизация двухуровневой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» (далее – КПМ № 3);
- комплекс процессных мероприятий № 4 «Обеспечение разработки дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области» (далее – КПМ № 4);
- комплекс процессных мероприятий № 5 «Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме в Магаданской области» (далее – КПМ № 5);
- комплекс процессных мероприятий № 6 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» (далее – КПМ № 6);
- комплекс процессных мероприятий № 7 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» (далее – КПМ № 7).

Паспорт Государственной программы утвержден протоколом заседания Правительства Магаданской области от 15 декабря 2023 г. № 25-пзп. Распоряжением Правительства Магаданской области 24 мая 2023 г. № 168-рп создан управляющий совет Государственной программы.

Паспорта структурных элементов Государственной программы утверждены протоколом заседания управляющего совета Государственной программы от 15 декабря 2023 г. № 2.

В 2025 году в Государственную программу вносились изменения, связанные с приведением финансового обеспечения Государственной программы в соответствие с Законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## II. Информация о достижении целей Программы

Целями Программы являются:

## **1. Совершенствование информационного обеспечения градостроительной деятельности.**

Анализ достижения плановых значений показателей, влияющих на достижение данной цели показывает рост 186,3%. По итогам 2025 года цель считается достигнутой.

## **2. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития и создание благоприятного инвестиционного климата Магаданской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.**

Анализ достижения плановых значений показателей, влияющих на достижение данной цели показывает высокий рост 968,3%. По итогам 2025 года цель считается достигнутой.

В рамках достижения цели Государственной программы по совершенствованию информационного обеспечения градостроительной деятельности в 2025 году реализовывались мероприятия (результаты) следующих структурных элементов:

- КПМ № 1 «Картографическое обеспечение градостроительной деятельности на территории Магаданской области»;
- КПМ № 2 «Обеспечение разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Магаданской области»;
- КПМ № 3 «Модернизация двухуровневой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области».

В рамках КПМ № 1 «Картографическое обеспечение градостроительной деятельности на территории Магаданской области» в 2025г запланировано 1 мероприятие (результат).

По состоянию на 31 декабря 2025 г мероприятие (результат) – «Созданы и обновлены цифровые топографические планы М 1:2000 для корректировки

*генеральных планов населенных пунктов, расположенных на территории муниципальных образований Магаданской области». выполнено.*

Заключен государственный контракт от 19.06.2025г № 0847500000925000846 сроком исполнения до 2027г включительно, Дополнительные соглашения к контракту №1 и № 2 от 16.10.2025г на сумму 63 555,26 тыс. рублей в т.ч. 1этп на сумму 28 017,80 тыс. рублей. В соответствии с условиями 1 этапа данного контракта созданы и обновлены цифровые топографические планы ЦОФП административных центров муниципальных образований Магаданской области: г. Магадан (295,6 кв км), включая п. Сокол (23,8 кв. км) и п. Уптар (26,2 кв. км), г. Сусуман (28,0 кв. км), п. Ола (20,6 кв. км), п. Омсукчан (19,3 кв. км), п. Палатка (22,2 кв. км), п. Сеймчан (12,0 кв. км), п. Усть-Омчуг (12,0 кв. км), п. Эвенск (9,7 кв. км) и п. Ягодное (20,4 кв. км). Общая площадь составляет 489,8 кв.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

Целью мероприятия КПМ1 «Обеспечение всех субъектов градостроительной деятельности актуальной картографической и топографической основой, как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области актуализированных крупномасштабных планов, карт и схем.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

**В рамках КПМ № 2 «Обеспечение разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Магаданской области» в 2025 году было запланировано к реализации 1 мероприятия (результат).**

По состоянию на 31 декабря 2025 г *мероприятие (результат) – Обеспечена актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области» выполнено.*

Заключен государственный контракт № 0847500000925001145 от 28.07.2025г на проведение научных исследований в целях подготовки проекта внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Магаданской области на сумму 2250,00 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

Целью работы является реализация полномочий субъекта Российской Федерации в области градостроительной деятельности на территории Магаданской области в части приведения в соответствие НГП законам и иным нормативным правовым актам, регулирующим отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территорий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства и действующих на территории Российской Федерации и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, в том числе:

- установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами спорта (с учетом категорирования и транспортной доступности таких объектов) в целях исполнения пп. «а» и «б» п. 3 перечня поручений Президента РФ от 18.12.2023 № Пр-2466;

- установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территорий организациями культуры в целях исполнения п. «е» п. 3 перечня поручений Президента РФ от 07.05.2025 № Пр-1029;

- изменение НГП, учитывающих обеспеченность населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10.10.20219 № Пр-2397;

- приведение НГП в соответствие с объективным уровнем потребности граждан в социальной и транспортной инфраструктуре, включая парковки в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации

Федерации М.В. Мишустина по итогам совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2023 г. № 6пр-П49-ММ;

- приведение НГП в соответствие с методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р;

- изменение НГП, учитывающих требования к инфраструктуре СИМ (средства индивидуальной мобильности), в том числе нормы по доступности (количеству и плотности) парковок (парковочных мест) для СИМ, согласно плана мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 11.10.2023 № 11752-П50-МХ;

- установление расчетных показателей с учетом моделей городской среды (малоэтажная, среднеэтажная, центральная);

- установление расчетных показателей, применяемых в случае КРТ;

- включение в НГП предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения парковками для объектов капитального строительства различного назначения (по типу) и территорий общего пользования (парки, скверы, площади и др.) и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, а также минимальное расстояние машино-мест от окон и стен объектов капитального строительства;

- установление в НГП требований о необходимости размещать на первых этажах жилых домов при проектировании помещения для органов внутреннего порядка;

- подготовка и загрузка документированных сведений из состава НГП в текстовой форме на программно-аппаратные средства оператора ФГИС ТП в виде файла в одном из форматов: doc, docx, pdf. и основной части из состава

НГП, устанавливающей расчетные показатели, в виде отдельного приложения для загрузки на программно-аппаратные средства оператора ФГИС ТП, ГИСОГД Магаданской области в форме электронного документа в виде файлов формата xml, соответствующих xsd-схемам, согласно приказа Минэкономразвития России от 06.09.2024 № 567 «О внесении изменений в требования к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 17 июня 2021 г. № 349».

Задача работы: организация и выполнение прикладных научных исследований, обосновывающих значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности с учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации, положений национальных и федеральных проектов, документов стратегического планирования Магаданской области, современного состояния и особенностей развития территории.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

**В рамках КПМ № 3 «Модернизация двухуровневой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» в 2025 году были запланированы к реализации 4 мероприятия (результата).**

По состоянию на 31 декабря 2025 г.:

– *мероприятие (результат) «Оказаны услуги по передаче пакета неисключительных прав на модули Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области и их внедрению»* выполнено.

Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности – это организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области (далее – ГИСОГД МО) предназначена для автоматизации процессов подготовки и повышения качества подготовки разрешительной документации при предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, осуществления контроля качества и сроков предоставления услуг на территории Магаданской области и повышения уровня управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области (далее - муниципальные образования) и территории Магаданской области, в целом за счет внедрения новых информационных технологий

В целях развития ГИСОГД МО заключены государственные контракты на оказание услуг по передаче неисключительных прав на дополнительные модули Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области и их внедрению:

- 1) № 0847500000925000178 от 03 марта 2025 г. на сумму 10 300,00 тыс. рублей, в рамках данного мероприятия сумма 7 865,00 тыс. рублей в соответствии с условиями которого внедрено 6 модулей ГИСОГД МО (Модуль «Витрина данных ГИСОГД», «Передача статусов и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг», «Мониторинг

качества данных», «Интеграция с ИСУП» «Получение сведений по территориальным зонам», «Массовые запросы ЕГРН»;

2) № 0847500000925001334 от 05 августа 2025 г. на сумму 1 250,00 тыс. рублей, в рамках которого внедрено 2 дополнительных модуля ГИСОГД МО («Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», Модуль «Интеграция с ЕПГУ по услуге Разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование такого разрешения»).

3) № 0847500000925000376 от 19 марта 2025 г. на сумму 950,00 тыс. рублей, в рамках которого внедрен 1 дополнительный модуль ГИСОГД МО («Передача информационной модели ОКС в ГИСОГД»).

4) № 0847500000925000947 от 09 июня 2025 г. на сумму 3 000,00 тыс. рублей, в рамках которого внедрен 1 дополнительный модуль ГИСОГД МО («Сервис ФЛК для Витрины данных»).

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%

*– мероприятие (результат) «Приобретены права на ежегодное использование программного обеспечения «Средства защиты информации для государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» выполнено.*

Заключены и исполнены договора/контракты:

1) Сублицензионный договор от 7 марта 2025 г. № S0005698235 на право использования программного обеспечения для ЭВМ и СКЗИ «Континент-АП» на сумму 10,51 тыс.рублей.

2) Сублицензионный договор от 18 августа 2025 г. № 25-095СЛ на средство защиты информации и лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на сумму 183,28 тыс.рублей.

3) Государственный контракт от 03 марта 2025 г. № 0847500000925000178 на сумму 1 698,26 тыс. рублей, на оказание услуг по приведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области в соответствие

требованиям по защите информации. В рамках данного мероприятия, в составе указанного контракта, на программное обеспечение израсходовано 546,58 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

*– мероприятие (результат) «Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» выполнено.*

Заключен и исполнен государственный контракт от 03 марта 2025 г. № 0847500000925000178 на сумму 10 300,00 тыс. рублей, на оказание услуг по передаче неисключительных прав на дополнительные модули Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области и их внедрению. В рамках данного мероприятия, в составе указанного контракта, на техническую поддержку ГИСОГД МО израсходовано 2 435,00 тыс. рублей.

Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области (далее – ГИСОГД МО) предназначена для автоматизации процессов подготовки и повышения качества подготовки разрешительной документации при предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, осуществления контроля качества и сроков предоставления услуг на территории Магаданской области и повышения уровня управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области (далее - муниципальные образования) и территории Магаданской области, в целом за счет внедрения новых информационных технологий.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

*– мероприятие (результат) «Проведена аттестация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» выполнено.*

Заключен государственный контракт от 03 марта 2025 г № 0847500000925000178 на сумму 1 698,26 тыс. рублей, на оказание услуг по приведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области в соответствие требованиям по защите информации. В рамках данного мероприятия, в составе указанного контракта, на оказание услуг по подготовке к аттестации и аттестация ГИСОГД МО израсходовано 1 151,68 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 99,5%. Отклонение связано с уменьшением цены Государственного контракта в результате процесса закупок (экономия).

В рамках достижения цели Государственной программы по созданию условий для устойчивого социально-экономического развития и созданию благоприятного инвестиционного климата Магаданской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования в 2024 году реализовывались мероприятия (результаты) следующих структурных элементов:

– КПМ № 4 «Обеспечение разработки дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области»;

– КПМ № 5 «Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме в Магаданской области».

В рамках **КПМ № 4 «Обеспечение разработки дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области»** в 2025 году было запланировано к реализации 1 мероприятие (результат).

По состоянию на 31 декабря 2025 г *мероприятие (результат)* – «Разработаны дизайн-проекты и сметная документация по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области» выполнено с некоторыми отклонениями.

Заключен и исполнен договор на выполнение работ по подготовке дизайн-проектов благоустройства территорий в целях комплексного благоустройства и озеленения территорий для создания комфортного общественного пространства, и городской среды на сумму 64,35 тыс. рублей;

В рамках работы центра компетенций по вопросам развития городской среды Магаданской области для реализации национального проекта «Формирование современной городской среды» Государственной программы «Формирование современной городской среды Магаданской области» 9 утверждена Постановлением Правительства Магаданской области от 22.09.2017г № 838-пп разработано 5 дизайн-проектов, из них отправлено на формирование сметной документации 1 дизайн-проект общественной территории в п. Талая, сквер «Вокзал», Хасынского муниципального округа.

Причиной отклонения от плана-графика исполнения явилось то, что формирование сметной документации по остальным дизайн-проектам осуществлялось непосредственно муниципальными образованиями, в интересах которых данные проекты разрабатывались, кассовое исполнение составило 10,38%.

В рамках **КПМ № 5 «Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме в Магаданской области»** в 2025 году было запланировано к реализации 1 мероприятие (результат).

По состоянию на 31 декабря 2025 г *мероприятие (результат)* – «Обеспечено предоставление облачной инфраструктуры «Единая цифровая платформа экспертизы» выполнено.

Для обеспечения проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме

заключены договоры с Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»):

1) Лицензионный договор от 05 мая 2025 г № ЕЦПЭ-49Г-Л-009-2025 на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) «Единая цифровая платформа экспертизы» на сумму 5,81 рублей.

2) Договор от 05 мая 2025 г № ЕЦПЭ-49Г-ПС-009-2025 на оказание услуг по предоставлению облачной инфраструктуры «Единая цифровая платформа экспертизы» на сумму 301,37 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%

Необходимость заключения указанных договоров обусловлена обязанностью проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных в электронной форме, которая установлена пп.(л) п.2 постановления Правительства РФ от 05 марта 2007 г. № 145.

Для потребителей услуги возможность работы на Единой цифровой платформе экспертизы решает сразу несколько задач:

- ✓ обеспечивает представление проектной документации в органы исполнительной власти по принципу «одного окна»;
- ✓ предоставляет возможность получения государственной услуги из любой точки местонахождения посредством сети Интернет в удобное время;
- ✓ предполагает осуществление взаимодействия с МОГАУ «Управление госэкспертизы» через «личный кабинет» на портале «Госуслуг» без личного посещения;
- ✓ сокращает временные затраты, связанные с получением государственной услуги. Так же, в целом, использование Единой цифровой платформы экспертизы повышает уровень цифровизации организаций строительной отрасли, обеспечивает открытость и прозрачность проведения государственной экспертизы, снижение коррупционных рисков.

В Государственную программу также включены структурные элементы, не влияющие на достижение целей.

В рамках **КПМ № 6 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»** в 2025 году были запланированы к реализации 3 мероприятия (результата). По состоянию на 31 декабря 2025 года:

– *мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов»* выполнено.

Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности департамента архитектуры и градостроительства Магаданской области;

– *мероприятие (результат) «Осуществлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера, а также при переезде при расторжении трудовых договоров»* выполнено.

Обеспечено право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа лиц, работающих в государственных учреждениях Магаданской области;

– *мероприятие (результат) «Осуществлены расходы за счет средств федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»* выполнено.

Обеспечено достижение показателей деятельности департамента архитектуры и градостроительства Магаданской области.

В рамках **КПМ № 7 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями»** в 2025 году были запланированы к реализации 2 мероприятия (результата).

По состоянию на 31 декабря 2025 года:

– мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» выполнено.

Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности МОГАУ «Управление госэкспертизы»;

– мероприятие (результат) «Осуществлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера, а также при переезде при расторжении трудовых договоров» выполнено.

Обеспечено право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа лиц, работающих в государственных учреждениях Магаданской области.

В целом, реализация государственной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Магаданской области» проходит в рамках плановых показателей.

### **III. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки**

| Наименование структурного элемента                                | Контрольные события, ед. | Причины (расписываются по каждому мероприятию (результату)/контрольному событию ) |             |                                     |                |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------|
|   |                          | Всего   | Достигнутые | Достигнутые не в установленный срок | Не достигнутые |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 «Картографическое обеспечение | 4                        | 4   | х           | х                                   |                |

|  |           |          |          |          |   |
|--|-----------|----------|----------|----------|---|
| <b>градостроительной деятельности на территории Магаданской области»</b>   |           |          |          |          |   |
| 1. «Созданы и обновлены цифровые топографические планы М 1:2000 для корректировки генеральных планов населенных пунктов, расположенных на территории муниципальных образований Магаданской области»  | 4         | 4        | х        | х        |   |
| <b>Комплекс процессных мероприятий №2 Обеспечение разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Магаданской области</b>  | <b>12</b> | <b>6</b> | <b>х</b> | <b>6</b> |   |
| 1«Обеспечена актуализация схемы территориального планирования Магаданской области»   | 4         | 1        | х        | 3        |   |
| <i>КТ:</i><br>- Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;<br>- Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг;<br>- Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту. |           |          |          |          | <i>КТ не достигнуты в связи с тем, сумма запланированная на данное мероприятие была перераспределена на более перспективное направление (мероприятие) «Обеспечена актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области» внутри данного КПМ.</i> |
| 2. «Разработаны проекты планировки территории и проекты межевания территории»  | 4         | 1        | х        | 3        |   |
| <i>КТ:</i><br>- Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;  |           |          |          |          | <i>КТ не достигнуты в связи с тем, сумма запланированная на данное мероприятие была перераспределена на более перспективное направление КПМ «Модернизация двухуровневой</i>   |

|  |           |           |          |          |  |   |
|--|-----------|-----------|----------|----------|--|---|
| - Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг;<br>- Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.  |           |           |          |          |  | автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» |
| 3. «Обеспечена актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области»   | 4         | 4         | x        | x        |  |   |
| <b>Комплекс процессных мероприятий № 3 «Модернизация двухуровневой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области »</b>                                | <b>41</b> | <b>30</b> | <b>6</b> | <b>5</b> |  |   |
| 1 «Оказаны услуги по передаче пакета неисключительных прав на модули Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области и их внедрению»                       | 9         | 8         | 1        | x        |  |   |
| 2. «Приобретены права на ежегодное использование программного обеспечения «Средства защиты информации для государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» | 9         | 8         | 1        | x        |  |   |
| 3. «Обеспечена техническая поддержка государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области»  | 9         | 9         | x        | x        |  |   |

|  |           |          |          |          |   |
|--|-----------|----------|----------|----------|---|
| 4. «Проведена аттестация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области»  | 9         | 5        | 4        | x        |   |
| 5. Мероприятие (результат) «Обеспечена цифровизация архивной документации и предоставлена информация из архивных фондов департамента архитектуры и градостроительства Магаданской области»   | 5         | x        | x        | 5        |   |
| <p><i>КТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;</li> <li>- Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг;</li> <li>- Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.</li> </ul> |           |          |          |          | <i>КТ не исполнены ввиду отсутствия финансирования в 2025 году (Отказ СБРФ финансировать свою часть данного проекта).</i> |
| <b>Комплекс процессных мероприятий № 4 «Обеспечение разработки дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области»</b>   | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>x</b> | <b>6</b> |   |
| 1. «Разработаны дизайн-проекты и сметная документация по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области»   | 9         | 4        | x        | 5        |   |
| <p><i>КТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закупка включена в план закупок;</li> </ul>   |           |          |          |          | <i>КТ не исполнены в связи с тем, что формирование сметной документации по дизайн-</i>                                    |

|   |          |          |          |          |   |
|---|----------|----------|----------|----------|---|
| <p>- Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;</p> <p>- Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг;</p> <p>- Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.</p> |          |          |          |          | <p>проектам осуществляется непосредственно муниципальными образованиями, в интересах которых данные проекты разрабатывались.</p>  |
| <p>2. «Обеспечена подготовка специалистов по направлению «Дизайн»</p>   | 1        | x        | x        | 1        |   |
| <p>КТ</p> <p>- Выплаты осуществлены</p>   |          |          |          |          | <p>Прекращено и не исполнено в связи с расторжением договора в 2025 году по инициативе обучающегося.</p>  |
| <p><b>Комплекс процессных мероприятий № 5 «Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме в Магаданской области»</b></p>   | <b>8</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |   |
| <p>1. «Обеспечена техническая поддержка программных комплексов электронного документооборота и интерактивного взаимодействия с удаленными заявителями»</p>  | 4        | 2        | x        | 2        |   |
| <p>- КТ- Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг;</p> <p>- Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.</p>  |          |          |          |          | <p>КТ не достигнуты в связи с тем, сумма запланированная на данное мероприятие перераспределена на социально-значимую статью, в частности, выплаты по оплате труда КПМ «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» мероприятие</p> |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений». |
| 2. «Обеспечено предоставление облачной инфраструктуры «Единая цифровая платформа экспертизы»          | 4 | 2 | 2 | x |   |
| Комплекс процессных мероприятий № 6<br>«Обеспечение выполнения функций государственными органами»     | x | x | x | x |   |
| Комплекс процессных мероприятий № 7<br>«Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» | x | x | x | x |   |

#### **IV. Информация о достижении фактических значений показателей Программы и фактических значений показателей и результатов комплексов процессных мероприятий**

В Государственную программу и структурные элементы Государственной программы в 2025 году включено 5 показателей. Фиксируется перевыполнение всех 5 показателей.

В целом достижение показателей Государственной программы и структурных элементов Государственной программы составило 499,20%.

В Государственную программу в 2025 году включено 8 результатов, в том числе:

– в КПМ № 1 «Картографическое обеспечение градостроительной деятельности на территории Магаданской области» – 1 результат. Результат достигнут;

– в КПМ № 2 «Обеспечение разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Магаданской области» – 1 результат. Результат достигнут;

- в КППМ № 3 «Модернизация двухуровневой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области» – 4 результата. Результаты достигнуты;
- в КППМ № 4 «Обеспечение разработки дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области» – 1 результат. Результат достигнут с небольшими отклонениями по объективным причинам;
- в КППМ № 5 «Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме в Магаданской области» – 1 результат. Результат.

В целом по Государственной программе фиксируется достижение установленных на 2025 год результатов.

#### **V. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков**

В 2024 году реализация структурных элементов Государственной программы осуществлялась без существенных нарушений установленных параметров и сроков. Имеющиеся сдвиги по фактическому достижению контрольных точек, не повлияли на выполнение показателей Государственной программы и структурных элементов и достижение результатов.

#### **VI. Анализ факторов, повлиявших на реализацию государственной программы**

В 2025 году факторов, повлиявших на реализацию государственной программы не выявлено.

#### **VII. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2025 год Законом Магаданской области от № 2955 - ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 20.12.2024 г. (в редакции от 25.12.2025г. № 2954-ОЗ) (далее – Закон об областном бюджете) на реализацию Программы, составляют 156 742,19 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 928,70 тыс. рублей;
- из областного бюджета – 154 813,49 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2025 год на реализацию Программы, составляют 156 742,19 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 928,70 тыс. рублей;
- из областного бюджета – 154 813,49 тыс. рублей.

Доведенный министерством финансов Магаданской области предельный объем финансирования Государственной программы на 2025 год (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) – 155 535,08 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 928,70 тыс. рублей;
- из областного бюджета – 153 606,38 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 2025 год на реализацию Программы направлено 155 071,91 тыс. рублей (98,9 % от доведенного предельного объема финансирования на 2025 год, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 928,70 тыс. рублей (100 % от доведенного предельного объема финансирования);
- из областного бюджета – 153 143,21 тыс. рублей (99 % от доведенного предельного объема финансирования).

## **Информация о финансировании государственной программы**

| Наименование государственной программы, структурного элемента   | Предусмотрено законом об областном бюджете на 2025 год, тыс. рублей | Предусмотрено бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2025, тыс. рублей | Кассовый план по состоянию на 31.12.2025, тыс. рублей | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2025, тыс. рублей | Уровень кассового исполнения от кассового плана, % |
|---|---|---|---|---|--|
| ГП № 19 Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Магаданской области, всего   | 149 654,21  | 156 742,19  | 155 535,08  | 155 071,91  | 98,93  |
| КПМ № 1 «Картографическое обеспечение градостроительной деятельности на территории Магаданской области»   | 28 017,80   | 28 017,80   | 28 017,80   | 28 017,80   | 100  |
| КПМ № 2 «Обеспечение разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Магаданской области»                               | 14 056,41   | 2 250,00  | 2 250,00  | 2 250,00  | 100  |
| КПМ № 3 «Модернизация двухуровневой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Магаданской области»                               | 16 148,40   | 17 397,84   | 17 397,84   | 17 392,05   | 99,97  |
| КПМ № 4 «Обеспечение разработки дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Магаданской области» | 1 275,00  | 620,00  | 620,00  | 63,35   | 10,38  |
| КПМ № 5 «Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме в Магаданской области»             | 590,00  | 307,18  | 307,18  | 307,18  | 100  |

| Наименование государственной программы, структурного элемента          | Предусмотрено законом об областном бюджете на 2025 год, тыс. рублей | Предусмотрено бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2025, тыс. рублей | Кассовый план по состоянию на 31.12.2025, тыс. рублей | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2025, тыс. рублей | Уровень кассового исполнения от кассового плана, % |
|--|---|---|---|---|--|
| КПМ № 6 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»     | 65 670,26   | 83 970,20   | 83 324,53   | 82 861,36   | 98,68  |
| КПМ № 7 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» | 23 896,35   | 24 179,17   | 24 179,17   | 24 179,17   | 100  |

Для реализаций мероприятий Государственной программы привлекались средства федерального бюджета. Информация об уровне исполнения ассигнований федерального бюджета приведена в таблице.

**Уровень исполнения ассигнований федерального бюджета  
в рамках реализации государственной программы**

| Наименование государственной программы, структурного элемента  | Предусмотрено бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб. | Кассовый план по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения от кассового плана, % |
|--|---|---|---|--|
| <i>Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Магаданской области:</i><br>КПМ № 7 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» | 1 928,70  | 1 928,70  | 1 928,70  | 100,0  |

Объемы финансового обеспечения Программы приведены в соответствии с Законом об областном бюджете в сроки, установленные Положением о системе управления госпрограммами.

### **VIII. Оценка эффективности государственной программы**

В соответствии с правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Магаданской области, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 28 ноября 2022 г. № 939-пп, рассчитана оценка эффективности реализации государственной программы Магаданской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Магаданской области».

По результатам проведенной оценки эффективности Государственная программа отнесена к категории I четверть с высокой степенью эффективности реализации (таблица с расчетами прилагается).

---