

Руководитель
регионального проекта —
Мироненко Дмитрий Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(1) Информационная инфраструктура (Магаданская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
	-	-	-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Отклонения отсутствуют.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов									
1.1.		Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями , возрастающий	ФП	Процент	55	100	100	Электронный бюджет	100	Показатель выполнен. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» регионального проекта «Информационная инфраструктура (Магаданская область)» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»" Отчет Министерством цифрового развития и связи Магаданской области от 13.01.2025г. №24/02-2, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]