

Аналитическая записка
о реализации государственной программы Магаданской области «Цифровая
трансформация Магаданской области» за 2024 год

I. Общая характеристика

Постановлением Правительства Магаданской области от 22 декабря 2024 года № 908-пп утверждена государственная программа Магаданской области «Цифровая трансформация Магаданской области» (далее - Программа).

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 08 августа 2022 года № 665-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Магаданской области» утверждены стратегические приоритеты Программы.

К числу приоритетов Программы отнесены следующие направления:

- повышение эффективности информационного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области;
- развитие сервисов электронного правительства, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также социально значимых услуг государственными и муниципальными учреждениями;
- снижение барьеров, формирование условий и стимулирование развития инфраструктуры связи;
- создание условий для развития отрасли информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики;
- цифровизация процессов государственного управления;
- информационная поддержка принятия управленческих решений;
- повышение доступности и качества оказания государственных услуг;
- обеспечение прав граждан на доступ к информации;
- повышение уровня цифровых компетенций сотрудников органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления;

- защита личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз;

- повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти государственных услуг, а также расширение количества государственных услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде;

- повышение доверия к электронному формату получения услуг путем повышения уровня информационной безопасности, включая защиту персональных данных граждан и данных в государственных информационных системах;

- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона;

- обеспечению жителей Магаданской области равными возможностями доступа к сети «Интернет»;

- развитие экономического потенциала области с использованием современных информационных технологий.

Структурными элементами Программы являются:

- региональный проект D2-44 «Информационная инфраструктура»;
- региональный проект D4-44 «Информационная безопасность»;
- региональный проект D5-44 «Цифровые технологии»;
- региональный проект D6-44 «Цифровое государственное управление»;
- комплекс процессных мероприятий № 1 «Цифровая трансформация государственного управления» (далее – КППМ № 1);

- комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениям» (далее – КППМ № 2).

Паспорт Программы утвержден решением Правительства Магаданской области (протокол заседания Правительства Магаданской области от 15 декабря 2023 года № 25-пзп).

Распоряжением Губернатора Магаданской области от 18 мая 2023 года № 162-рп создан управляющий совет государственной Программы.

КПМ № 1 и КПМ № 2, региональные проекты D2-44, D4-44, D5-44 и D6-44 утверждены протоколом заседания управляющего совета Программы от 25 декабря 2023 № 2.

В соответствии с пунктом 8.4 Положения о системе управления госпрограммами формирование годового отчета о ходе реализации Программы за 2024 год осуществлено в централизованной подсистеме «Государственные программы» информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Магаданской области» (далее – ЦП ГП).

Идентификационный номер отчета о ходе реализации Программы, сформированного в ЦП ГП: Отчет от 14.02.2025 г. Версия 1.

II. Информация о достижении целей Программы

Целями государственной программы являются:

1. К 2026 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и государственного управления Магаданской области достигнет 82,4 процентов.

Анализ достижения целевых значений показателей составляет 95,69 %. По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

2. К 2026 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Магаданской области в электронном виде, до 95 процентов. Анализ достижения целевых значений показателей составляет 108,51 %. По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

3. К 2026 году рост доли домохозяйств Магаданской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 95,7 процентов. Анализ достижения целевых значений показателей составляет 96,9 %. По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

4. К 2026 году увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Магаданской области в два раза по сравнению с показателем 2019 года. Анализ достижения целевых значений показателей составляет 124,5 %. По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

В рамках реализации КПМ № 1 «Цифровая трансформация государственного управления» в 2024 году запланированы к реализации 9 мероприятий (результатов). По состоянию на 31 декабря 2024 г.:

- мероприятие (результат) «Реализован комплекс базовых мероприятий по поддержке и развитию цифрового государственного управления» выполнено. Оказаны услуги услуг по техническому сопровождению программного обеспечения системы электронного документооборота «Дело», услуги по сопровождению модулей программного обеспечения «Программа для автоматизации процессов в органах власти (организациях) и взаимодействия с населением «Открытый регион»; услуги по адаптации и сопровождению ранее установленных экземпляров Систем КонсультантПлюс, услуги услуг по предоставлению неисключительных прав на использование дополнительных опции для информационной системы «Единая система электронного документооборота Магаданской области», услуги по автоматизации вида регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода: внедрение государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в министерстве сельского хозяйства Магаданской области и пр.;

- мероприятие (результат) «Осуществлено повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников» выполнено. Оказаны образовательные услуги по дополнительной образовательной программе инфографика;

- *мероприятие (результат) «Реализован комплекс базовых мероприятий информационной безопасности»* выполнено. Оказаны услуги по защите веб-приложений и каналов связи с целью защиты информационных систем Министерства цифрового развития и связи Магаданской области от атак на веб-приложения и каналы связи, услуги по передаче сертификата активации сервиса прямой технической поддержки сетей криптографической защиты информации в Министерстве цифрового развития и связи Магаданской области, в Правительстве Магаданской области, органах исполнительной власти Магаданской области и их подведомственных учреждениях, в целях обеспечения защиты информации ограниченного доступа, предоставлены неисключительные права на использование программного обеспечения системы мониторинга и анализа сетевого трафика в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Правительства Магаданской области (далее ПО) и сертификата на оказание сервиса по обеспечению информационной безопасности органов исполнительной власти Магаданской области и подведомственных учреждений пр.;

- *мероприятие (результат) "Реализован комплекс базовых мероприятий по поддержке и содействию развития информационной инфраструктуры»* выполнено. Предоставлены неисключительные права на использование программного обеспечения системы мониторинга и анализа сетевого трафика в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Правительства Магаданской области и сертификата на оказание сервиса по обеспечению информационной безопасности органов исполнительной власти Магаданской области и подведомственных учреждений, неисключительные права на использование программного обеспечения системы резервного копирования и аварийного восстановления данных, неисключительные права на использование программного обеспечения системы виртуализации, оказаны услуги по передаче сертификата «Техническое сопровождение программного обеспечения Региональной системы 122 и Единой службы оперативной помощи гражданам по Магаданской области» и пр.

- мероприятие (результат) «Реализован комплекс базовых мероприятий по техническому обеспечению инфраструктуры автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти» выполнено. Приобретены необходимые товарно-материальные ценности и основные средства для обеспечения автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти Магаданской области;

- мероприятие (результат) «Получена поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» выполнено. Оказаны услуги по доработке Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» в части интеграции с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и модернизации процессов предоставления услуг с применением цифровых административных регламентов;

- мероприятие (результат) «Реализован комплекс мероприятий по популяризации ИТ-специальностей» выполнено. Оказаны услуги по организации профориентационного форума, направленного на популяризацию ИТ-специальностей и киберспортивных соревнований в рамках мероприятия «По популяризации ИТ-специальностей» и организован научный стенд современных ИТ разработок в рамках мероприятия «По популяризации ИТ специальностей»;

- мероприятие (результат) «Обеспечена компенсация расходов по проезду и проживанию участников проекта «Школа 21» от Магаданской области» выполнено. Компенсированы расходы по проезду и проживанию участников проекта «Школа 21» от Магаданской области 4 участникам;

- созданы рабочие места для обучающихся и обеспечено их функционирование для подготовки высококвалифицированных кадров в области информационных и цифровых технологий» выполнено.

Все контрольные точки выполнены.

В рамках реализации КПМ № 2 «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениям» в 2024 году запланированы к реализации 5 мероприятий (результатов). По состоянию на 31 декабря 2024 г.:

Показатели КПМ № 2 не предусмотрены.

В 2024 году запланированы к реализации 4 мероприятия (результата). По состоянию на 1 октября 2024 г.:

- *мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов»* выполнено. Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области;

- *мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»* выполнено. Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности подведомственного учреждения - МОГКУ «Центр информационных технологий Магаданской области»;

- *мероприятие (результат) «Осуществлены расходы по компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера, а также при переезде и расторжении трудовых договоров»* выполнено. Обеспечено право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа лиц, работающих в Минэцифре Магаданской области и МОГКУ «Центр информационных технологий Магаданской области»;

- *мероприятие (результат) «Организованы общественно-политические мероприятия»* выполнено;

- мероприятие (результат) «Осуществлены расходы за счет средств федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» выполнено. Обеспеченно достижение показателей деятельности Минцифры Магаданской области.

III. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

Наименование структурного элемента/мероприятия (результата)	Контрольные события, ед.				Причины (расписываются по каждому мероприятию (результату)/контрольному событию)
	Всего	Достигнутые	Достигнуты е не в установленн ый срок	Не Достигнутые	
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Цифровая трансформация государственного управления"	32,0	29,0	0,0	3,0	Исполнение контрольных точек запланировано в 1 квартале 2025 года
Мероприятие (результат) "Реализован комплекс базовых мероприятий по поддержке и развитию цифрового государственного управления"	4,0	3,0	0,0	1,0	
КТ Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.
КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в течение года
КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	Приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в течение всего года, фактический срок исполнения – 20.12.2024 г.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	Исполнение контрольной точки запланировано в 1 квартале 2025 года
Мероприятие (результат) "Осуществлено повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников»	3,0	3,0	0,0	0,0	
КТ Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.

КТ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	X	X	X	X	Заклучены контракты до 01.09.2024 года, что соответствует плану
КТ Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	Услуги оказаны до 25.12.2024 г.
Мероприятие (результат) "Реализован комплекс базовых мероприятий информационной безопасности"	4,0	3,0	0,0	1,0	
КТ Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.
КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в течение года
КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	Приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в течение всего года, фактический срок исполнения – 20.12.2024 г.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	Исполнение контрольной точки запланировано в 1 квартале 2025 года
Мероприятие (результат) "Реализован комплекс базовых мероприятий по поддержке и содействию развития информационной инфраструктуры"	3,0	3,0	0,0	0,0	
КТ Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.
КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в течение года

КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	Приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в течение всего года, фактический срок исполнения – 20.12.2024 г.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	Исполнение контрольной точки запланировано в 1 квартале 2025 года
Мероприятие (результат) "Реализован комплекс базовых мероприятий по техническому обеспечению инфраструктуры автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти"	4,0	4,0	0,0	0,0	
КТ Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.
КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в течение года
КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	Приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в течение всего года, фактический срок исполнения – 20.12.2024 г.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	Работы оплачены в полном объёме в 2024 году
Мероприятие (результат) "Получена поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	4,0	4,0			
КТ Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.

КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в течение года
КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	Приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в течение всего года, фактический срок исполнения – 20.12.2024 г.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	Работы оплачены в полном объеме в 2024 году
Мероприятие (результат) «Реализован комплекс мероприятий по популяризации ИТ-специальностей»	4,0	4,0			
КТ Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	Плановый срок исполнения – до 28.02.2024 г., фактический – 19.01.2024 г.
КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в течение года
КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	Приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в течение всего года, фактический срок исполнения – 20.12.2024 г.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	Работы оплачены в полном объеме в 2024 году
Мероприятие (результат) «Обеспечена компенсация расходов по проезду и проживанию участников проекта «Школа 21» от Магаданской области»	2,0	2,0	0,0	0,0	
КТ Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят	X	X	X	X	Постановление Правительства Магаданской области от 25.04.2024 N 215-пп «О Порядке компенсации расходов на оплату

					стоимости проезда и проживания участников проекта "Школа 21»
Выплаты осуществлены	X	X	X	X	Запланированные выплаты осуществлены 4 участника проекта в декабря 2024 года, что соответствует плану
«Созданы рабочие места для обучающихся и обеспечено их функционирование для подготовки высококвалифицированных кадров в области информационных и цифровых технологий»	3,0	3,0	0,0	0,0	
КТ Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	X	X	X	Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 16.12.12024 г. № 1
КТ Получена отчетность об использовании субсидии	X	X	X	X	Получена отчётность об использовании субсидии 28.12.2024 г.
КТ Предоставлена субсидия	X	X	X	X	Платёжное поручение от 23.12.2024

По иным структурным элементам контрольные точки отсутствуют.

IV. Информация о достижении фактических значений показателей Программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий

В государственную программу и структурные элементы государственной программы в 2024 году включено 9 показателей, из них 8 показателей включены в региональные проекты. Фиксируется выполнение или перевыполнение 8 показателей. Также зафиксировано невыполнение одного показателя «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру» (отменён дополнительным соглашением от 22 марта 2024 года). В целом достижение показателей государственной программы и структурных элементов государственной программы составило

91,0 %. В государственную программу в 2024 году включено 10 результатов, в том числе:

- КППМ № 1 «Цифровая трансформация государственного управления» - 9 результатов. Результаты достигнуты;

- КППМ № 2 «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями» - 1 результат. Результат достигнут.

VI. Анализ факторов, повлиявших на реализацию государственной программы

В 2024 году факторов, повлиявших на реализацию государственной программы не выявлено. Вместе с тем по состоянию на 31 декабря 2024 г. по КППМ № 1 «Цифровая трансформация государственного управления» образовалась кредиторская задолженность в размере 5,5 млн. рублей и по КППМ № 2 «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями» 0,2 млн. рублей. Образование кредиторской задолженности обусловлено тем, что мероприятия выполняются до 31 декабря 2024 года в связи с чем, оплата производится в очередном году. Кредиторская задолженность будет погашена в первом квартале 2025 г.

VII. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Общий объем финансирования Программы в 2024 году составляет 425 635,23 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета, федерального бюджета – 947,85 тыс. руб. На реализацию Программы в 2024 года использовано 411 598,8 тыс. руб. в том числе средств областного бюджета, федерального бюджета – 947,85 тыс. руб., что составляет 96,7 % от общего объёма ЛБО.

Информация о финансировании государственной программы

Наименование структурного элемента государственной программы	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024г., тыс. рублей	Кассовые расходы на 31.12.2024г., тыс. рублей	Процент исполнения
Региональный проект "Информационная инфраструктура (Магаданская область)"	0,0	0,0	-
Региональный проект "Информационная безопасность (Магаданская область)"	0,0	0,0	-
Региональный проект "Цифровые технологии (Магаданская область)"	0,0	0,0	-
Региональный проект "Цифровое государственное управление (Магаданская область)"	0,0	0,0	-
КП М№ 1 "Цифровая трансформация государственного управления"	311 649,5	298 289,7	95,7
КПМ № 2 "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями"	113 985,7	113 309,1	99,4
ГП № 21 "Цифровая трансформация Магаданской области"	425 635,2	411 598,8	96,7

VIII. Оценка эффективности государственной программы

В соответствии с правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Магаданской области, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 28 ноября 2022 г. № 939-пп, рассчитана оценка эффективности реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области».

По результатам проведенной оценки эффективности государственная программа отнесена к категории «II четверть со степенью эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».
