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"(A2-44) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 0,00%00 0 01

0Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

1

Подтверждающие документы:

1. "Оценка эффективности реализации

мероприятия" Прочий тип документа

министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,00%50 50 502

0Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

20

Подтверждающие документы:

1. "О достижении результата" Отчет

министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,00%3020 47 103
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 300,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

300.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

300,00300,00

(01) Участие талантливых детей и молодежи в

творческих мероприятиях всех жанров0

1 100,00300,000,00 300,00

300,00300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 300,00 100,00300,000,00

300,00300,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 300,00 100,00300,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

300,00300,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

300,00 100,00300,000,00

300,00300,00бюджет субъекта Российской Федерации 300,00 100,00300,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

300,00300,00 300,00 100,00300,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" 4

2 Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров 4 1

3 Повышена квалификация творческих и управленческих кадров сферы культуры 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Участие талантливых детей и

молодежи в творческих

мероприятиях всех жанров Значение:

5, на дату 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

достижении результата" Отчет министерства культуры и

туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Информация по результату:

В работе.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.11.2019 01.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении графика участия талантливых детей и

молодежи" Приказ Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.11.2019г. №257, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Сформированы документы для

организации участия таланливых детей

и молодежи в творческих мероприятиях

всех жанров

01.11.2019 01.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении графика участия талантливых детей и

молодежи" Приказ Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.11.2019г. №257, приложен

файл.

1.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2019 01.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По

основной деятельности" Приказ ГАПОУ "Магаданский

колледж искусств" от 01.11.2019г. №164, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Назначить ответственного за

организацию направления талантливых

детей и молодежи для участия в

творческих мероприятиях

01.11.2019 01.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По

основной деятельности" Приказ ГАПОУ "Магаданский

колледж искусств" от 01.11.2019г. №164, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 25.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.3.1 РРП

 Организация участия одаренных детей

и молодежи в творческих мероприятиях

всех жанров

31.12.2019 25.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет Министерства культуры

и туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.4 РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 25.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении результата" Отчет министерства культуры и

туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.4.1 РРП

 Представлен отчет о достижении

результата

31.12.2019 25.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении результата" Отчет министерства культуры и

туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2

Участие талантливых детей и

молодежи в творческих

мероприятиях всех жанров Значение:

10, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Парфенюк О. Н.

В работе.

2.1.1 РРП

 Сформированы документы для

организации участия таланливых детей

и молодежи в творческих мероприятиях

всех жанров

01.03.2020 01.03.2020 Парфенюк О. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Повышена квалификация творческих

и управленческих кадров сферы

культуры Значение: 50, на дату

31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оценка

эффективности реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2019 01.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список

творческих и управленческих кадров сферы культуры

Магаданской области" Прочий тип документа

Министерства культуры и туризма Магданской области

от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Сформированы документы для

организации повышения квалификации

01.10.2019 01.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список

творческих и управленческих кадров сферы культуры

Магаданской области" Прочий тип документа

Министерства культуры и туризма Магаданской области

от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.

3.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.10.2019 01.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

обучение творческих и управленческих кадров сферы

культуры Магаданской области" Прочий тип документа

Министерства культуры и туризма Магаданской области

от 01.10.2019г. №бн, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Направление заявок на повышение

квалификации творческих и

управленческих кадров сферы культуры

Магаданской области

01.10.2019 01.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

обучение творческих и управленческих кадров сферы

культуры Магаданской области" Прочий тип документа

Министерства культуры и туризма Магаданской области

от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.3.1 РРП

 Организация повышения квалификации

творческих и управленческих кадров

сферы культуры Магаданской области

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.4 РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оценка

эффективности реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Представлен отчет о достижении

результата

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оценка

эффективности реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4

Увеличение количества волонтеров

вовлеченных в программу "Волонтеры

культуры" Значение: 10, на дату

31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении результата" Отчет министерства культуры и

туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.11.2019 01.11.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждения Положения о волонтерской деятельности в

сфере культуры на базе государственных и

муниципальных учреждений культуры Магаданской

области" Приказ Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.11.2019г. №256, приложен

файл.

4.1.1 РРП

 Сформированы документы для

организации деятельности волонтеров

сферы культуры Магаданской области

01.11.2019 01.11.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждения Положения о волонтерской деятельности в

сфере культуры на базе государственных и

муниципальных учреждений культуры Магаданской

области" Приказ Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.11.2019г. №256, приложен

файл.

4.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 20.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

организации формирования и ведения региональной базы

волонтеров сферы культуры" Приказ министерства

культуры и туризма Магаданской области от 20.12.2019г.

№313/в, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Формирование региональной базы

волонтеров сферы культуры

31.12.2019 20.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

организации формирования и ведения региональной базы

волонтеров сферы культуры" Приказ министерства

культуры и туризма Магаданской области от 20.12.2019г.

№313/в, приложен файл.

4.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведенных мероприятиях с участие

волонтеров" Прочий тип документа министерства

культуры и туризма Магаданской области от 25.12.2019г.

№б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РРП

 Проведение мероприятий с участием

волонтеров культуры

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведенных мероприятиях с участием

волонтеров" Прочий тип документа министерства

культуры и туризма Магаданской области от 25.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.4 РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении результата" Отчет министерства культуры и

туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.4.1 РРП

 Представлен отчет о достижении

результата

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении результата" Отчет министерства культуры и

туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения
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Рис. 1. "(A2-44) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Магаданская область)"
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Рис. 1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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