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ОДОБРЕН

______________

"(A3-44) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

0

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении мероприятия по созданию

виртуального концертного зала" Отчет

министерства культуры и туризма

Магаданской области от 28.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,00%00 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 5 600,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5,600.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 600,005 600,00(01) Созданы виртуальные концертные залы01 100,005 600,000,00 5 600,00

5 600,005 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 5 600,00 100,005 600,000,00

5 600,005 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 600,00 100,005 600,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 600,005 600,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 600,00 100,005 600,000,00

5 600,005 600,00бюджет субъекта Российской Федерации 5 600,00 100,005 600,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

5 600,005 600,00 5 600,00 100,005 600,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Созданы виртуальные концертные залы 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 1, на дату 01.12.2019

01.12.2019 28.11.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

выполнении мероприятия по созданию виртуального

концертного зала" Отчет министерство культуры и

туризма Магаданской области от 28.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.04.2019 19.04.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Иное от 19.04.2019г. №№ 054-17-2019-019,

приложен файл; Заключено соглашения о предоставлении

бюджету Магаданской области межбюджетных

трансфертов

1.1.1 РРП

 Заключено Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации

30.04.2019 19.04.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Иное от 19.04.2019г. №№ 054-17-2019-019,

приложен файл; Заключено Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету Магаданской области
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2019 28.11.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерства культуры и туризма Магаданской области

от 28.11.2019г. №054-17-2019-019/04, приложен файл.

1.2.1 РРП

 В Министерство культуры Российской

Федерации предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.12.2019 28.11.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерства культуры и туризма Магаданской области

от 28.11.2019г. №054-017-2019-019/04, приложен файл.

1.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 30.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

создании виртуального концертного зала по состоянию на

30.10.2019 г."" Отчет Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 30.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

1.3.1 РРП

 Созданы виртуальные концертные залы

01.12.2019 30.10.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

создании виртуального концертного зала по состоянию на

30.10.2019 г."" Отчет Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 30.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

1.4 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.11.2019 02.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация министерства культуры и туризма

Магаданской области о подготовке документов для

реализации мероприятия по созданию виртуального

концертного зала" Прочий тип документа Министерства

культуры и туризма Магаданской области от 02.10.2019г.

№б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.1 РРП

 Сформированы документы для

организации мероприятия по созданию

виртуального концертного зала

15.11.2019 02.10.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация министерства культуры и туризма

Магаданской области о подготовке документов для

реализации мероприятия по созданию виртуального

концертного зала" Прочий тип документа Министерства

культуры и туризма Магаданской области от 02.10.2019г.

№б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

2

4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

3

4 44 4 4 4

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-44) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Магаданская область)"
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Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

1 1

-0.2

0.0
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0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал


