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отклонений

Отсутствие
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отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Несвоевременное предоставление отчета, Причина риска: Несвоевременная

поставка автоклуба в регион в ввиду задержки сроков сборки поставщиком,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г.

1. Продление сроков реализации мероприятия, срок

исполнения 25.12.2019;

6. План мероприятий

2

Несвоевременное достижение результата, Причина риска: Задержка сроков

сборки, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г.

1. Продление срокров реализации мероприятия, срок

исполнения 25.12.2019;

4. Результаты

3

Риск несвоевременной поставки автоклуба в регион в ввиду задержки

сроков сборки поставщиком, Причина риска: Несвоевременная поставка

автоклуба в регион в ввиду задержки сроков сборки поставщиком,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г.

1. Продление сроков реализации мероприятия, срок

исполнения 25.12.2019;

6. План мероприятий

4

Риск несвоевременной поставки автоклуба в регион в ввиду задержки

сроков сборки поставщиком, Причина риска: Несвоевременная поставка

автоклуба в регион в ввиду задержки сроков сборки поставщиком,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г.

1. Продлить срок реализации мероприятия, срок

исполнения 25.12.2019;

6. План мероприятий

5

Несвоевременное представление отчета, Причина риска: Несвоевременная

поставка автоклуба в регион в ввиду задержки сроков сборки поставщиком,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г.

1. Продление сроков реализации мероприятия, срок

исполнения 25.12.2019;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

1

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятия" Отчет

Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "О реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "О реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма

Магаданской области от 26.12.2019г.

№4242/035-12, приложен файл.

100,00%11 5 51

870.971

Тысяча

посещений

Увеличение на 15% количества

посещений организаций

культуры (нарастающим итогом)

495.2

Подтверждающие документы:

1. "Информация о достижении показателя

«Увеличение количества посещений

организаций культуры»" Отчет

Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,00%653.3260.5 892.714 888.392

2Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

2

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятия" Отчет

Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,00%22 3 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 220,986 220,98

(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами 0

1 100,006 220,986 220,98 6 220,98

6 220,986 220,98

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 6 220,98 100,006 220,986 220,98

6 220,986 220,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 220,98 100,006 220,986 220,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 009,6712 009,67

(01) Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0

2 100,0012 009,6712 009,67 12 009,67

12 009,6712 009,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 12 009,67 100,0012 009,6712 009,67

12 009,6712 009,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 12 009,67 100,0012 009,6712 009,67

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с числом

жителей до 300 000 человек 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 500,005 500,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации 0

4 100,005 500,005 500,00 5 500,00

5 500,005 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 5 500,00 100,005 500,005 500,00

5 500,005 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 5 500,00 100,005 500,005 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

5 100,0010 000,0010 000,00 10 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 10 000,00 МБТ100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 10 000,00 МБТ100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 10 000,00 МБТ100,0010 000,0010 000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

33 730,6533 730,65

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

33 730,65 100,0033 730,6533 730,65

33 730,6533 730,65бюджет субъекта Российской Федерации 33 730,65 100,0033 730,6533 730,65

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00бюджеты муниципальных образований 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

33 730,6533 730,65 33 730,65 100,0033 730,6533 730,65



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до

300 000 человек

1

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

4

3

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации

4

4 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 4 1

5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

4

6

Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы

Минпромторга России и Минкультуры России

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащение пианино отечественного

производства детских школ искусств

в рамках совместной программы

Минпромторга России и

Минкультуры России Значение: 9, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 05.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет министерство культуры

и туризма Магаданской области от 05.12.2019г. №

3978/035-12, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.11.2019 09.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

организации приема-передачи музыкальных

инструментов (пианино)" Приказ Министерства

культуры и туризма Магаданской области от 09.10.2019г.

№237, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка документов необходимых

для организации выполнения

мероприятия

01.11.2019 09.10.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

организации приема-передачи музыкальных

инструментов (пианино)" Приказ Министерства

культуры и туризма Магаданской области от 09.10.2019г.

№237, приложен файл.

1.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

11.11.2019 06.11.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 06.11.2019г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Ответственным лицам выданы

доверенности на получение и хранение

пианино

11.11.2019 06.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 06.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

1.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 29.11.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия "Оснащение

пианино отечественного производства дестких школ

искусств"" Прочий тип документа министерства

культуры и туризма Магаданской области от 29.11.2019г.

№б/н, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Пианино поставлены

31.12.2019 29.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия "Оснащение

пианино отечественного производства детских школ

искусств"" Прочий тип документа министерства

культуры и туризма Магаданской области от 29.11.2019г.

№б/н, приложен файл.

1.4 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 05.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 05.12.2019г. №

3978/035-12, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Подготовка и направление отчета о

выполнении мероприятия

31.12.2019 05.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 05.12.2019г. №

3978/035-12, приложен файл.

2

Построены центры культурного

развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом

жителей до 300 000 человек

Значение: 1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

24.05.2019 08.05.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор

безвозмездного пользования земельным участком"

Договор Министерства культуры и туризма Магаданской

области от 08.05.2019г. №22, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Оформление договора аренды под

строительство

24.05.2019 08.05.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор

безвозмездного пользования земельным участком"

Договор Министерства культуры и туризма Магаданской

области от 08.05.2019г. №22, приложен файл.

3

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение: 2,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 26.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 26.12.2019г. №

4242/035-12, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.10.2019 15.10.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 15.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.1.1 РРП

 Сформированы документы для

организации мероприятий по

оснащению учреждений

15.10.2019 15.10.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 15.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 26.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 26.12.2019г. №

4242/035-12, приложен файл.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Оснащение образовательных

учреждений в сфере культуры (школ

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудование и

учебными материалами

31.12.2019 26.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 26.12.2019г. №

4242/035-12, приложен файл.

3.3 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 13.02.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерства культуры и туризма Магаданской области

от 13.02.2019г. №054-09-2019-112, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Заключение Соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта

15.02.2019 13.02.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекту Российской Федерации " Соглашение

Министерства культуры Российской Федерации от

13.02.2019г. №054-09-2019-112, приложен файл.

3.4 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах" Отчет министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.4.1 РРП

 Подготовка и направление отчета об

использовании средств

31.12.2019 25.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах" Отчет министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

4

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 1, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет Министерства культуры

и туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.10.2019 28.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 28.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.1.1 РРП

 Сформированы документы для

выполнения работ

30.10.2019 28.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 28.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.2.1 РРП

 Капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений

31.12.2019 25.12.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.3 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 13.02.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 13.02.2019г. №054-09-2019-

112, приложен файл.

4.3.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта

15.02.2019 13.02.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 13.02.2019г. №054-09-2019-

112, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах" Отчет министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.4.1 РРП

 Подготовка и направление отчета об

использовании средств

31.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах" Отчет министерства культуры и туризма

Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

5

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для

обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 01.12.2019

01.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет Министерства культуры

и туризма Магаданской области от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Просрочка 24 дня. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.Риск снят: Несвоевременное достижение

результата, Причина риска: Задержка сроков сборки,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Продление

сроков достижения результата, срок исполнения

25.12.2019.

5.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2019 01.10.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа Министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.10.2019г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 Сформированы документы для

организации выполнения мероприятия

01.10.2019 01.10.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации мероприятия" Прочий тип

документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 01.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

5.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 25.12.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Риск

несвоевременной поставки автоклуба в регион в ввиду

задержки сроков сборки поставщиком, Причина риска:

Несвоевременная поставка автоклуба в регион в ввиду

задержки сроков сборки поставщиком, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2019г.

Предлагаемые решения: 1. Продление сроков реализации

мероприятия, срок исполнения 25.12.2019.

5.2.1 РРП

 Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

01.12.2019 25.12.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О реализации мероприятия" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.3 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 13.02.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 13.02.2019г. №054-09-2019-

112, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Заключение Cоглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

15.02.2019 13.02.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 13.02.2019г. №054-09-2019-

112, приложен файл.



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.4 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2019 25.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О расходах" Отчет министерства

культуры и туризма Магаданской области от 25.12.2019г.

№б/н, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное

предоставление отчета, Причина риска: Несвоевременная

поставка автоклуба в регион в ввиду задержки сроков

сборки поставщиком, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Продление сроков реализации мероприятия, срок

исполнения 25.12.2019.

5.4.1 РРП

 Подготовлен и представлен отчет об

использовании средств

01.12.2019 25.12.2019 Чиндина М. Ю.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О расходах" Отчет министерства

культуры и туризма Магаданской области от 25.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

6

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 1, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет Министерства культуры

и туризма Магаданской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Информация по результату:

В работе.

6.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

01.12.2019 01.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятия" Отчет министерства культуры

и туризма Магаданской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.04.2019 17.04.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 17.04.2019г. №054-17-2019-

034, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Заключение Соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации

30.04.2019 17.04.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерства культуры

Российской Федерации от 17.04.2019г. №054-17-2019-

034, приложен файл.

6.3 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2019 29.11.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об оплате товаров (работ, услуг)" Прочий

тип документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 29.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

6.3.1 РРП

 Подготовка и представление

информации об оплате поставленных

товаров (выполненных работ, оказанных

услуг)

01.12.2019 29.11.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об оплате товаров (работ, услуг)" Прочий

тип документа министерства культуры и туризма

Магаданской области от 29.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

6.4 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2019 01.12.2019 Чернова В. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.4.1 РРП

 Подготовка и направление отчета об

использовании средств

01.12.2019 01.12.2019 Парфенюк О. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

министерства культуры и туризма Магаданской области

от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

7

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Чернова В. П.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

7.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2020 01.03.2020 Чернова В. П.

В работе.

7.1.1 РРП

 Заключение Соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации

01.03.2020 01.03.2020 Парфенюк О. Н.

В работе.
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Рис. 1. "(A1-44) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Магаданская область)"
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Увеличение на 15% количества посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Увеличение на 15% количества посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
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Рис. 5. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)
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к отчету о ходе реализации
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