
Руководитель

регионального проекта —

Горностаева Ирина Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(69) Профессионалитет (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

121814,73 тыс. руб., 99,06

%

Все показатели, результаты и мероприятия регионального проекта, предусмотренные на 2025 год, выполнены.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

прошедших демонстрационный

экзамен профильного уровня,

возрастающий

Государственная итоговая

аттестация в формате

демонстрационного экзамена в

2025 году проведена полностью

в профильном уровне

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет_СУПД_Показатели_

декабрь" Отчет министерства

образования Магаданской

области от 23.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

25 30 30100

1.1.

2. "Отчет_ФП_

Профессионалитет_ДЭ" Отчет

министерства образования

Магаданской области от

23.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий

в рамках Единой модели

профориентации, возрастающий

По состоянию на 23 декабря

2025 года 3408 школьников 6-11

классов приняли участие в

профориентационных

мероприятиях

(профессиональные пробы,

экскурсии, мастер-классы, иные

мероприятия

профессионального выбора) в

рамках единой модели

профориентации, что

составляет 46,8 %.

40 43 4346,81.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d507a42a-6f9c-491b-bb11-94dbe28a8278?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=L6UCAUiBiLcG2wFBcGM8jXr4P90%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/549e44ae-a3a7-4952-acb8-fb828f0f651b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=gVaQYcjh4lPVz3lKWYMk4oLxOWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/96ac052c-8c2a-48f4-b19b-5ea16ab2d9cb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qUaXc40sqERQJ0%2FDiNp%2BwU04uHk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Установленный показатель на

2025 год выполнен в полном

объеме Подтверждающие

документы: 1. "«ДОЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-11

КЛАССОВ, ОХВАЧЕННЫХ

КОМПЛЕКСОМ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ЕДИНОЙ МОДЕЛИ

ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ»" Иное

министерством образования мо

от 23.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

2. "Информация по

показателям" Иное

министерством образования

МО от 23.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/96ac052c-8c2a-48f4-b19b-5ea16ab2d9cb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qUaXc40sqERQJ0%2FDiNp%2BwU04uHk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a3bda8ba-c584-4c9f-8410-006e3d0b6c10?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=P8pshxwNj431%2FTnF81nMr2Rxw6U%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного

уровня

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 30,0000

100,0000

Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации

1.2

План

Факт/прогноз

43,0000

5,00000,0000 2,0000 3,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 10,0000 20,0000

46,8000

9,52000,0000 4,5300 5,4300 6,6200 9,5200 10,2300 10,2500 11,5800 21,2800

ФП Процент 35,0000

44,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную

ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2025

Горностаева

Ирина

Владимиров

на -

ИСПОЛНЯ

ЮЩИЙ

ОБЯЗАННО

СТИ

МИНИСТР

А

ОБРАЗОВА

НИЯ

МАГАДАН

СКОЙ

ОБЛАСТИ

нет

Письмо

Отчет_о_

выполнении

_работ

Выполнено.Отчёт об

исполнении Соглашения

о предоставлении из

бюджета Магаданской

области субсидии

ГОСУДАРСТВЕННОМ

У БЮДЖЕТНОМУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

МУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ

"МАГАДАНСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ" на

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса от «10»

января 2025 г. № 20-

2025-000599 Объем

финансирования на 2025

-2026 годы составил 207

31.12.2025 29.12.2025

2Объект 0 221.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

130 715,0 руб. Разбивка

по годам выглядит

следующим образом: -

2025 год 144 630 715

рублей. - 2026 год 62

500 000 рублей. В

рамках мероприятия в

2025 году по итогам

конкурентных закупок

были реализованы семь

государственных

контрактов на

выполнение ремонтных

работ. Фактический

объем средств по

контрактам составил -

126 779 171,07 рублей.

Средства в объёме 17

851 543,93 рублей

составили экономию по

итогам конкурсных

процедур. Перечень

выполненных работ: 1.

Капитальный ремонт

санузлов и душевых

комнат

административного

корпуса (Магаданская

область, Ольский

муниципальный округ, п.

Ола, ул. Кирова, д.1). 2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальный ремонт

санузлов и душевых

комнат общежития

(Магаданская область,

Ольский муниципальный

округ, п. Ола, ул.

Кирова, д.1). 3. Замена

окон

административного-

учебного корпуса

(Магаданская область,

Ольский муниципальный

округ, п. Ола, ул.

Кирова, д.1). 4.

Капитальный ремонт

спортивного зала

(Магаданская область,

Ольский муниципальный

округ, п. Ола, ул.

Кирова, д.1). 5. Ремонт

кровли здания

общежития (г. Магадан,

пр. Карла Маркса, д.

60-А). 6. Замена окон

здания общежития

(Магаданская область,

Ольский муниципальный

округ, п. Ола, ул.

Кирова, д.1). 7.

Капитальный ремонт

помещений общежития

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(г. Магадан, пр. Карла

Маркса, д. 60-А). В

рамках соглашения

исполнителем в 2025

году исполнены

следующие встречные

обязательства: -

Обеспечить соответствие

оборудования

требованиям,

предъявляемым для

проведения

государственной

итоговой аттестации в

форме

демонстрационного

экзамена - закуплено

оборудование для

проведения ДЭ по

специальности

«Ветеринария». -

Обеспечить создание

условий для

обучающихся с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

- приобретено

оборудование для

подъема и перемещения

обучающихся,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

относящихся к МГН. -

Привлечь студентов,

работников

профессиональных

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в

капитальном ремонте, к

обсуждению

дизайнерских и иных

решений в рамках

подготовки и проведения

капитального ремонта -

проект капитального

ремонта согласован со

студентами

проживающими в

общежитии. -

Обеспечить повышение

квалификации

специалистов и

руководителей

профессиональных

образовательных

организаций,

обеспечивающих

образовательных

процесс в объектах

капитального ремонта,

сверх минимальных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требований о

дополнительном

профессиональном

образовании,

установленных

законодательством

Российской Федерации -

в период с 13 мая по 30

июля 2025 г. 20

сотрудников ГБПОУ

МПТ, включая Ольский

филиал, прошли

обучение по

дополнительной

профессиональной

программе повышения

квалификации в

дистанционном формате

на базе ФГБОУ

«Всероссийский детский

центр «Смена». -

Реализовать

мероприятия,

относящиеся к

благоустройству

территорий,

примыкающих к

объектам капитального

ремонта и закреплённых

за профессиональными

образовательными

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациями на

соответствующем

вещном праве -

мероприятие будет

реализовано в 2026 году,

проектно-сметная

документация на

ограждение территории

по адресам: г. Магадан,

пр. Карла Маркса, д. 60-

А (общежитие) на сумму

2 271 520 рублей и

Ольский муниципальный

округ, пос. Ола, ул.

Кирова, д. 1 (территория

Ольского филиала) на

сумму 13 812 910,00

рублей получена с

положительным

заключением из

государственной

экспертизы.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет_о

_выполнении_работ"

Письмо министерства

образования

Магаданской области от

26.12.2025г. №02-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05/1664, приложен файл.

Письмо

Отчет_об_

исполнении_

соглашения

2. "Отчет_об_

исполнении_

соглашения" Письмо

министерства

образования

Магаданской области от

29.12.2025г. №02-

05/1669, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гилязова

Инна

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

профессиона

льного

образования

нет

Отчет Отчет

_о_

выполнении

_работ_по_

капитальном

у_ремонту

Выполнено. Работы по

государственному

контракту №

0847500000925000093

по капитальному

ремонту кровли здания

общежития,

расположенного по

адресу: г. Магадан, пр.

Карла Маркса, д. 60-А, и

государственному

контракту №

0847500000925002047

по капитальному

ремонту спортивного

зала здания

административного

корпуса,

расположенного по

адресу: Магаданская

31.12.2025 29.12.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe1fd58e-1170-45f0-9183-cb0d18101e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MxuddWjLsMKLlmkBi9Hxbzg5DAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d45595a7-0fdf-4901-9242-6b40957a716b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=8%2FS32eEHgORyhNHVX7SKjHFHju4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f7390cd-c4d0-4b01-b6b2-ea184172ee4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6AXffATU3c%2FM2VrE%2F7IeUARWdRE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область, Ольский

муниципальный округ, п.

Ола, ул. Кирова, д. 1,

выполнены в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет_о

_выполнении_работ_по_

капитальному_ремонту"

Отчет министерства

образования

Магаданской области от

26.12.2025г. №02-

05/1664, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Горностаева

Ирина

Владимиров

на -

ИСПОЛНЯ

ЮЩИЙ

ОБЯЗАННО

СТИ

МИНИСТР

А

ОБРАЗОВА

НИЯ

МАГАДАН

СКОЙ

ОБЛАСТИ

нет

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Преобразование

учебных корпусов и

общежитий выполняется

на двух объектах

учреждения. Риски

невыполнения

отсутствуют. Ремонтные

работы выполнены на

76% Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2025г. №

31.12.2025 28.11.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f7390cd-c4d0-4b01-b6b2-ea184172ee4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6AXffATU3c%2FM2VrE%2F7IeUARWdRE%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=43234804786&inlineExtensions=pdf


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20-2025-000599,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2025г. №

20-2025-000599,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нное

письмо-

отчет

ГБПОУ

"Магадански

й

политехниче

ский

техникум"

3. "Информационное

письмо-отчет ГБПОУ

"Магаданский

политехнический

техникум"" Отчет

Министерства

образования

Магаданской области от

28.11.2025г. №02-

05/1410, приложен файл.

Полное окончание

конкурсных

(конкурентных)

процедур, заключение

государственных

Гилязова

Инна

Николаевна

- Начальник

отдела

нет

Иное

контракт

Выполнено. Заключено 7

контрактов на все

объекты, указанные в

соглашении. Первый

этап ремонтных работ

20.03.2025 18.03.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=43234804786&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=44857072782&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1f3b0494-819a-423b-a5b0-a40d00b4a6a0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=zPk8TrYRT6uUMOWb7wJrUZ5QOuI%3D
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s4&_eventId=view-contract&contractId=15696716
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

зданий образовательных

организаций

развития

профессиона

льного

образования

(демонтажные работы,

поставка строительных

материалов) начаты в

феврале 2025.

Планируемый срок

окончания ремонтных

работ - август 2025.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное ГБПОУ

"Магаданский

политехнический

техникум" от

10.03.2025г. №

0847500000925000230,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

контракт

2. "контракт" Иное

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

18.02.2025г. №

0847500000925000089,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

контракт

3. "контракт" Иное

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s4&_eventId=view-contract&contractId=15696716
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15554336
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15572089


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.02.2025г. №

0847500000925000091,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

контракт

4. "контракт" Иное

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

25.02.2025г. №

0847500000925000095,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

контракт

5. "контракт" Иное

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

24.02.2025г. №

0847500000925000093,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

контракт

6. "контракт" Иное

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

24.02.2025г. №

0847500000925000094,

приложен файл, указана

ссылка.

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15572089
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15572110
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15572061
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15572076
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

контракт

7. "контракт" Иное

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

25.02.2025г. №

0847500000925000098,

приложен файл, указана

ссылка.

Осуществление

мониторинга завершения

капитального ремонта

зданий

Гилязова

Инна

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

профессиона

льного

образования

нет

Отчет

Информацио

нное письмо

Выполнено. Плановое

завершение ремонтных

работ 1 этапа 4 квартал

2025 года

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Отчет ГБПОУ

"Магаданский

политехнический

техникум" от

05.08.2025г. №02-

05/971, приложен файл.

01.09.2025 07.08.2025

1.1.K.4

Отчет Архив

с

подтвержда

ющими

документам

и

2. "Архив с

подтверждающими

документами" Отчет

ГБПОУ "Магаданский

политехнический

техникум" от

05.08.2025г. №б/н,

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15572076
https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpec/rpec-registry.html?execution=e1s6&_eventId=view-contract&contractId=15581718
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73308315-4794-4154-a7d7-acc6ce315e6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qbLBJGAiGNwiTehttEr7mfPqJPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a99e1ca4-c3be-416a-ad50-965fd2b0ef1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MGtYxLdCahP%2F%2FWFCiD1%2BJuhMy9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечение

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников

осуществляющих

учебный процесс в

объектах капитального

ремонта

Гилязова

Инна

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

профессиона

льного

образования

нет

Отчет

Информацио

нное

письмо-

отчет

ГБПОУ

"Магадански

й

политехниче

ский

техникум"

Выполнено.

Преобразование

учебных корпусов и

общежитий выполняется

на двух объектах

учреждения. Риски

невыполнения

отсутствуют. Ремонтные

работы выполнены на

76% Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо-отчет ГБПОУ

"Магаданский

политехнический

техникум"" Отчет

Министерства

образования

Магаданской области от

28.11.2025г. №02-

05/1410, приложен файл.

01.12.2025 28.11.2025

1.1.K.5

Реализация мероприятий

относящихся к

благоустройству

территорий

закрепленных за

организацией

Гилязова

Инна

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

профессион

нет

Отчет

Информацио

нное письмо

- отчет

ГБПОУ

"Магадански

й

Выполнено.

Преобразование

учебных корпусов и

общежитий выполняется

на двух объектах

учреждения. Риски

невыполнения

20.12.2025 28.11.2025

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a99e1ca4-c3be-416a-ad50-965fd2b0ef1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MGtYxLdCahP%2F%2FWFCiD1%2BJuhMy9U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a5a2b9ba-3004-4a6a-82d1-9d270253e54b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Fh6IbBgYYnev7Zr8zLZqhPhAb%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe4b4277-9122-4982-a27f-4cdb63be0e1a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2xDQKevCC3AZH%2F3OF4wvF76FG%2Bs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ального

образования

политехниче

ский

техникум"

отсутствуют. Ремонтные

работы выполнены на

76% Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо - отчет ГБПОУ

"Магаданский

политехнический

техникум"" Отчет

Министерства

образования

Магаданской области от

28.11.2025г. №02-

05/1535, приложен файл.

Обеспечение создания в

профессиональных

образовательных

организациях условий

для обучающихся с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

Гилязова

Инна

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

профессиона

льного

образования

нет

Отчет

информацио

нное письмо

о

выполнении

контрольной

точки по

созданию

условий для

обучающихс

я с

инвалидност

ью и с ОВЗ

Выполнено.

ПРеобразование

учебных корпусов и

общежитий ведется на 2

объектах учреждения.

Риски невыполнения

отсутствуют. Ремонтные

работы выполнены на

76%. Подтверждающие

документы: 1.

"информационное

письмо о выполнении

контрольной точки по

созданию условий для

обучающихся с

инвалидностью и с ОВЗ"

31.12.2025 28.11.2025

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe4b4277-9122-4982-a27f-4cdb63be0e1a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2xDQKevCC3AZH%2F3OF4wvF76FG%2Bs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8f02cfc1-9ba8-4060-94bc-fdb778a2d05f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M7A62ZK%2BEYJmFOvfQW5v%2FELt164%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет ГБПОУ

"Магаданский

политехнический

техникум" от

07.11.2025г. №02-

05/1410, приложен файл.

Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

Значение: 0,0120 Дата:

31.12.2025

Горностаева

Ирина

Владимиров

на -

ИСПОЛНЯ

ЮЩИЙ

ОБЯЗАННО

СТИ

МИНИСТР

А

ОБРАЗОВА

НИЯ

МАГАДАН

СКОЙ

ОБЛАСТИ

нет

Приказ

Приказ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0,022 из

0,012. Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ Минобр МО от

25.09.2025г. №216/11-

пр, приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

0,022

Тысяча

единиц

0 0,0220,012

1.2

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное Минобр

МО от 26.12.2025г. №

б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

Горностаева

Ирина

Владимиров

на -

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

246 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

24.04.2025 26.12.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8f02cfc1-9ba8-4060-94bc-fdb778a2d05f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M7A62ZK%2BEYJmFOvfQW5v%2FELt164%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/525d785c-db31-4b9b-b38f-f1913028cec4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kI1pMrEWiwQg6OH2gpCIu8X3k3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8a56fcf1-7def-4dc6-830a-e7df658476a7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=k%2FIDGhKvPJHGq%2BoOfkfKrSBa7P8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4d64cb2b-3cdd-49ad-91e1-cdb48e302770?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1cq2a3C4kc05T0zJVwXikrSuS1M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

ИСПОЛНЯ

ЮЩИЙ

ОБЯЗАННО

СТИ

МИНИСТР

А

ОБРАЗОВА

НИЯ

МАГАДАН

СКОЙ

ОБЛАСТИ

"Информационная

справка" Иное Минобр

МО от 24.04.2025г. №

б/н, приложен файл.

Соглашение

Договор

2. "Договор"

Соглашение Минобр МО

от 14.04.2025г. №

49/БВБ, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4d64cb2b-3cdd-49ad-91e1-cdb48e302770?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1cq2a3C4kc05T0zJVwXikrSuS1M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ceff5868-5e98-489b-9b64-c302768515a9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=0CMUYBOUBpcd4uheTQuYHWSsMOg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

122 974,07122 974,07

(28) Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса, код направления

расходов:505200

1.1 121 814,73 99,06121 814,73122 974,07

122 974,07122 974,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 121 814,73

Экономия сложилась исходя из

фактических расходов

99,06121 814,73122 974,07

122 974,07122 974,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

121 814,73

Экономия сложилась исходя из

фактических расходов

99,06121 814,73122 974,07

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

122 974,07122 974,07 121 814,73 99,06121 814,73122 974,07

122 974,07122 974,07 121 814,73 99,06121 814,73122 974,07

122 974,07122 974,07 121 814,73 99,06121 814,73122 974,07

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса

План

0,00 0,00 0,00 0,00 24 336,14 38 035,10 122 974,0795 278,9381 891,3169 168,1550 954,42

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 24 336,14 38 035,10 121 814,7395 278,9381 891,3169 168,1550 954,42

0,00

0,00


