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"(49) "Сохранение лесов" (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Отклонений нет.

0 0 10001.1.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Тысяча

гектаров

ФП

Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса,

возрастающий

Отклонений нет.

0 0 3.3502.1.

ПроцентФП

Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного фонда

по отношению к 2021 году,

возрастающий

Отклонений нет.

0 0 42.902.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса

2.1

План

Факт/прогноз

3,3500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,3500

3,3500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,3500

ФП Тысяча

гектаров

3,3500

3,3500

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году

2.2

План

Факт/прогноз

42,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

42,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 42,9000

42,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

Значение: 0,0300 Дата:

31.12.2025

Каковкина

Марина

Юрьевна -

И.о.

заместителя

министра-

руководител

я

управления

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 0.03.

31.12.2025 31.12.2025

0.03

Тысяча

гектаров

0 00.031.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Каковкина

Марина

Юрьевна -

И.о.

заместителя

министра-

руководител

я

управления

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

График

финансирова

ния

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "График

финансирования

мероприятий" Иное

Минприроды

Магаданской области от

31.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2025 29.04.2025

1.1.K.1

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Отчет о

2. "Отчет о выполнении

государственного

задания (Планируемый

срок выполнения работ -

сентябрь 2025 года)"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f3c7839-7bad-4569-8fe7-d233b5d02342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XY5fGY%2FrPwiiIlfo3eHQ3S4zUVM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f8a343b-264b-42d6-8c3e-ff06fa81af04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K2BKArPzV%2B584wgR4jES596%2F8Fk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

государстве

нного

задания

(Планируем

ый срок

выполнения

работ -

сентябрь

2025 года)

Государственное

(муниципальное)

задание МОГБУ

Авиалесоохрана от

25.04.2025г. №1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Каковкина

Марина

Юрьевна -

И.о.

заместителя

министра-

руководител

я

управления

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Отклонений

нет.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.2

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Каковкина

Марина

Юрьевна -

И.о.

заместителя

министра-

руководител

я

управления

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Отклонений

нет.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.3

Соглашение о порядке и

Каковкина ГИИС

В работе. Отклонений

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f8a343b-264b-42d6-8c3e-ff06fa81af04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K2BKArPzV%2B584wgR4jES596%2F8Fk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Марина

Юрьевна -

И.о.

заместителя

министра-

руководител

я

управления

«Электронн

ый бюджет»

нет.

31.12.2025 31.12.2025

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Каковкина

Марина

Юрьевна -

И.о.

заместителя

министра-

руководител

я

управления

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Отклонений

нет.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

605,70605,70

(18) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров, код

направления расходов:542900

1.1 0,00 0,000,00605,70

605,70605,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе. Отклонений нет.0,000,00605,70

605,70605,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе. Отклонений нет.0,000,00605,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

605,70605,70 0,00 0,000,00605,70

605,70605,70 0,00 0,000,00605,70

605,70605,70 0,00 0,000,00605,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



10

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1.1.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,70605,700,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


