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"(I7-44) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки

(нарастающим итогом)

6

Подтверждающие документы:

1. "Реестр членов СПоК "Агро-Север""

Иной вид документа СПоК "Агро-Север" от

18.10.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%80 8 51

0Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап"

(нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет СЗВ-М (ИП, глава КФХ Есикова

Г.Г.)" Отчет ГУ ПФР в г. Магадане от

13.12.2019г. №059-001-053776, приложен

файл.

2. "Отчет СЗВ-М (ИП, глава КФХ Кумратов

Р.Х.)" Отчет ГУ УПФР в г. Магадане от

03.12.2019г. №059-007-036380_, приложен

файл.

100,00%00 4 42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

(нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРИП (Кумратов Р.Х.)"

Иной вид документа МРИ ФНС по

Магаданской области №1 от 25.12.2019г.

№ИЭ9965-19-43257064, приложен файл.

2. "Выписка из ЕГРИП (Есикова Г.Г.)" Иной

вид документа МРИ ФНС Росиии по

Магаданской области № 1 от 25.12.2019г.

№ИЭ9965-19-43257071, приложен файл.

100,00%20 2 23

0Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"

(нарастающим итогом)

6

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРИП (Кумратов Р.Х.)"

Иной вид документа МРИ ФНС Росии по

Магаданской области № 1 от 25.12.2019г.

№ИЭ9965-19-43257064, приложен файл.

2. "Выписка из ЕГРИП (Есикова Г.Г.)" Иной

вид документа МРИ ФНС России по

Магаданской области № 1 от 25.12.2019г.

№ИЭ9965-19-43257071, приложен файл.

3. "Реестр членов СПоК Агро-Север" Иной

вид документа СПоК "Агро-Север" от

18.10.2019г. №б/н, приложен файл.

4. "Отчет СЗВ-М (Кумратов Р.Х.)" Отчет ГУ

УПФР в г. Магадане от 03.12.2019г. №059-

007-036380, приложен файл.

5. "Отчет СЗВ-М (Есикова Г.Г.)" Отчет ГУ

УПФР в г. Магадане от 13.12.2019г. №059-

001-053776, приложен файл.

100,00%100 14 114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 9 674,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

9,674.30

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,009 674,30

(16) Количество крестьянских (фермерских)

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов,

получивших государственную поддержку, в том

числе в рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации" составит 26 единиц к 2024 году0

1 0,009 674,300,00 9 674,30

0,009 674,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 9 674,30 0,009 674,300,00

0,009 674,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 674,30 0,009 674,300,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,009 674,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9 674,30 100,009 674,300,00

0,009 674,30бюджет субъекта Российской Федерации 9 674,30 100,009 674,300,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,009 674,30 9 674,30 100,009 674,300,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших

государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации" составит 26 единиц к 2024 году

10



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"

составит 26 единиц к 2024 году

Значение: 3, на дату 29.12.2019

29.12.2019 29.12.2019 Алёхина А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "ИП Глава

крестьянского (фермерского) хозяйства Есикова Гюзаль

Гурбановна" Платежное поручение Минсельхоза

Магаданской области от 24.07.2019г. №235758, приложен

файл. 2. "ИП Глава крестьянского (фермерского)

хозяйства Кумратов Руслан Хусинович" Платежное

поручение Минсельхоза Магаданской области от

24.07.2019г. №235757, приложен файл. 3. "СПК "АГРО-

СЕВЕР" СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

СЕЛЬХОЗ ПОТРЕБИТ КООПЕРАТИВОВ" Платежное

поручение Минсельхоза Магаданской области от

13.11.2019г. №554530, приложен файл. 4. "СПК "АГРО-

СЕВЕР" СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

СЕЛЬХОЗ ПОТРЕБИТ КООПЕРАТИВОВ" Платежное

поручение Минсельхоза Магаданской области от

13.12.2019г. №665664, приложен файл. Предоставлена

информация : 3 из 3.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2019 30.04.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Правил предоставления субсидий, в том

числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации на 2019-2024 годы» государственной

программы Магаданской области «Развитие сельского

хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы"

Правительство Магаданской области от 30.04.2019г. №

313-пп, приложен файл, указана ссылка.

1.1.1 РНП

 Утверждено (подписано)

Постановление Правительства

Магаданской области "Об утверждении

Правил предоставления субсидий, в том

числе грантов на реализацию

Подпрограммы «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации на 2019-2024

годы» государственной программы

Магаданской области «Развитие

сельского хозяйства Магаданской

области на 2014-2024 годы»

30.04.2019 30.04.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "«Об

утверждении Правил предоставления субсидий, в том

числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации на 2019-2024 годы» государственной

программы Магаданской области «Развитие сельского

хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»"

Постановление Правительства Магаданской области от

30.04.2019г. №313-пп, указана ссылка.

1.2 РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

29.12.2019 06.12.2019 Чуб Г. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Сертификат участника обучающего семинара

Корпорации МСП Берник У.С., Терещенко В.В." Иной

вид документа Корпорации МСП от 06.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Риск снят: Депопуляция сельской

местности, снижение интереса граждан к фермерству,

Причина риска: Поздняя разработка НПА федеральным

органом , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. 1.

Начало работы "Центра компетенции" октябрь 2019 года,

срок исполнения 30.11.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РНП

 Обеспечена организация ежегодных

обучающих семинаров центров

компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, не менее 1

семинара в год

29.12.2019 06.12.2019 Чуб Г. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Сертификат участника обучающего семинара

Корпорации МСП Берник У.С., Терещенко В.В." Иной

вид документа Корпорации МСП от 06.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.3 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

29.12.2019 13.12.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СПК

"АГРО-СЕВЕР"" Платежное поручение Министерства

сельского хозяйства Магаданской области от 13.11.2019г.

№554530, приложен файл. 2. "СПК "АГРО-СЕВЕР""

Платежное поручение Министерства сельского хозяйства

Магаданской области от 13.12.2019г. №665664, приложен

файл. Снятые риски: Отсутствие заявок на

субсидирование от СПоК, Причина риска: Низкий

интерес к кооперации, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 29.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Взаимодействие с СПоК и МФХ, срок исполнения

29.12.2019. Отсутствие заявок от Центра компетенции,

Причина риска: Перечень направлений, подлежащих

субсидированию, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 29.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Взаимодействие с МФХ и ЦК, срок исполнения

29.12.2019.

1.3.1 РНП

 Предоставлена грантовая поддержка

"Агростартап"

29.12.2019 24.07.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ИП Глава

крестьянского (фермерского) хозяйства Есикова"

Платежное поручение Минсельхоз Магаданской области

от 24.07.2019г. №235758, приложен файл. 2. "ИП Глава

крестьянского (фермерского) хозяйства Кумратов"

Платежное поручение Минсельхоза Магаданской области

от 24.07.2019г. №235757, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.2 РНП

 Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

29.12.2019 13.12.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СПК

"АГРО-СЕВЕР"" Платежное поручение Министерства

сельского хозяйства Магаданской области от 13.11.2019г.

№554530, приложен файл. 2. "СПК "АГРО-СЕВЕР""

Платежное поручение Министерства сельского хозяйства

Магаданской области от 13.12.2019г. №665664, приложен

файл.

1.3.3 РНП

 Предоставлены субсидии Центру

компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

29.12.2019 13.11.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"МАГАДАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" СУБС.НА ОБЕС.ДЕЯТ.И

ДОСТ.ПОК.ЭФ.ЦЕНТР.КОМП.С

СФЕР.СЕЛЬХОЗ.КООП.И" Платежное поручение

Минсельхоза Магаданской области от 13.11.2019г. №

554531, приложен файл.

1.4

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

29.12.2019 05.11.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением, в 2019

году" Минсельхоза Магаданской области от 05.11.2019г.

№74, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении

из областного бюджета субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением, в 2019 году"

Минсельхоза Магаданской области от 05.11.2019г. №75,

приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из

областного бюджета субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением, в 2019 году"

Минсельхоза Магаданской области от 05.11.2019г. №76,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

29.12.2019 25.12.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

расходовании средств субсидии на обеспечение

деятельности и достижение показателей эффективности

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров" Отчет Министерства

сельского хозяйства Магаданской области от 25.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

1.6 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2019 30.04.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление администрации Магаданской

области от 20 ноября 2013 г. N 1143-па" Постановление

Правительство Магаданской области от 30.04.2019г. №

312-пп, приложен файл, указана ссылка.

1.6.1 РНП

 Утверждено (подписано)

Постановление Правительства

Магаданской области "О внесении

изменений в постановление

администрации Магаданской области от

20 ноября 2013 г. № 1143-па Об

утверждении государственной

программы Магаданской области

«Развитие сельского хозяйства

Магаданской области на 2014-2024

годы"

30.04.2019 30.04.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление администрации Магаданской

области от 20 ноября 2013 г. N 1143-па" Постановление

Правительства Магаданской области от 30.04.2019г. №

312-пп, приложен файл, указана ссылка.

1.7 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2019 30.04.2019 Алёхина А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

определении Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Магаданской области" Постановление Правительства

Магаданской области от 30.04.2019г. №311-пп, приложен

файл, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.8 РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

29.12.2019 20.12.2019 Чуб Г. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О приеме

работника на работу Берник Ульяну Сергеевну

консультантом по правовым вопросам" Приказ НКО

"Магаданский региональный фонд содействия развитию

предпринимательства" от 23.10.2019г. №28 л/с, приложен

файл. 2. "О приеме работника на работу Терещенко

Валентину Викторовну консультантом по экономическим

вопросам" Приказ НКО "Магаданский региональный

фонд содействия развитию предпринимательства" от

05.11.2019г. №29 л/с, приложен файл. 3. "Фотоотчет по

материально-техническому и кадровому обеспечению"

Иное Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Магаданской области

от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Риск снят:

Отсутствие организации деятельности центра

компетенции, Причина риска: Приложением № 4 приказа

Минсельхоза России от 06.05.2019 г. № 238 «Об

утверждении перечней, форм документов,

предусмотренных Правилами предоставления и

распределения иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от

20 апреля 2019 г. № 476, утвержден не полный перечень

затрат софинансируемых за счет средств бюджета

субъекта Российской Федерации, связанных с

осуществлением текущей деятельности центра

компетенции для полноценного функционирования

центра, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

29.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Уведомление

Минсельхоз России о необходимости внесения

изменений. Начало работы центра компетенции октябрь

2019 года, срок исполнения 29.12.2019.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.8.1 РНП

 Обеспечена организация деятельности

центра компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров Магаданской

области в структурном подразделении

фонда некоммерческой организации

"Магаданский региональный фонд

содействия развитию

предпринимательства"

29.12.2019 20.12.2019 Чуб Г. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о приеме

работника на работу Берник Ульяну Сергеевну

консультантом по правовым вопросам" Приказ НКО

"Магаданский региональный фонд содействия развитию

предпринимательства" от 23.10.2019г. №28 л/с, приложен

файл. 2. "о приеме работника на работу Терещенко

Валентину Викторовну на должность консультант по

экономическим вопросам" Приказ НКО "Магаданский

региональный фонд содействия развитию

предпринимательства" от 05.11.2019г. №29 л/с, приложен

файл. 3. "Фотоотчет по материально-техническому и

кадровому обеспечению" Иное Центра компетенции в

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров Магаданской области от 20.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.9 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

29.12.2019 29.01.2019 Алёхина А. А.

-

1.9.1 РНП

 Заключено Соглашение о реализации

регионального проекта

29.12.2019 29.01.2019 Алёхина А. А.

-

1.10 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

29.12.2019 08.05.2019 Алёхина А. А.

-

1.10.1 РНП

 Заключено Соглашение о

предоставлении ИМБТ, имеющего

целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации

29.12.2019 08.05.2019 Алёхина А. А.

-
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3 3 3

10 10 10 10

1 1 1

4

5 5 5 5 5 5

6

1010 10 10 10

0

5

10

15

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-44) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Магаданская область)"
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Рис. 1. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап" (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап" (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом)
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регионального проекта
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Рис. 7. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации" (нарастающим итогом)
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Рис. 8. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации" (нарастающим итогом)
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