Информация
О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на: 01.08.2018г.
	
	Запланировано работ, 
тыс.руб
	Заключено контрактов,
тыс.руб
	Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб
	Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб
	Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб
	Примечание

	1
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	3
	4
	5
	6
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	1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году
	945947,94
	491397,74
	403491,38
	396015,00
	417629,15
	1.1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах
1.2. Принято 98 видов работ в 71 домах (в т.ч. 7 МКД*) 
1.3. Оплачено в полном объеме 99 видов работ в 71 домах
1.4. Частично оплачено 9 видов работ в 8 домах

	2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году
	579457,45
	254114,64
	153192,31
	153192,31
	172891,54
	2.1. Запланировано 147 видов работ в 140 домах
2.2. Принято 44 видов работ в 40 домах (в т.ч. 2 МКД*)  
2.3. Оплачено в полном объеме 43 видов работ в 39 домах по КР (выполнено 100% 56 ПСД)
2.4. Частично оплачено 87 видов работ в 87 домах

	3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году
	1012979,44
	270291,60
	30606,77
	30606,77
	81477,41
	3.1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах
3.2. Принято 6 видов работ в 6 домах (в т.ч. 3 МКД*)
3.3. Оплачено в полном объеме 6 видов работ в 6 домах
3.4. Частично оплачено 31 видов работ в 31 домах (ПСД)

	4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году
	487606,61
	37130,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4.1 Запланировано 90 видов работ в 84 домах
4.2 Принято 0 видов работ в 0 домах (в т.ч. 0 МКД*) 
4.3 Оплачено в полном объеме 0 вид работ в 0 доме
4.4 Частично оплачено 0 видов работ в 0 домах

	ИТОГО:
	3025991,44
	1052934,47
	587290,45
	579814,07
	671998,10
	


*в т.ч. МКД, в которых не выполнены все из запланированных в Краткосрочном плане видов работ
[bookmark: _GoBack]  Примечание: внутридомовая система водоснабжения и система водоотведения объединены в один вид работ
