Информация
[bookmark: _GoBack]О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на: 01.07.2018г.
	
	Запланировано работ, 
тыс.руб
	Заключено контрактов,
тыс.руб
	Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб
	Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб
	Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году
	945947,94
	491397,74
	403004,18
	395527,80
	417141,95
	1.1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах
1.2. Принято 98 видов работ в 71 домах (в т.ч. 7 МКД*) 
1.3. Оплачено в полном объеме 99 видов работ в 71 домах
1.4. Частично оплачено 9 видов работ в 8 домах

	2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году
	579457,45
	248106,68
	142887,76
	142887,76
	163419,37
	2.1. Запланировано 147 видов работ в 140 домах
2.2. Принято 42 видов работ в 38 домах (в т.ч. 1 МКД*)  
2.3. Оплачено в полном объеме 38 видов работ в 34 домах по КР (выполнено 100% 54 ПСД)
2.4. Частично оплачено 91 видов работ в 91 домах

	3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году
	1012979,44
	143565,79
	30450,92
	30450,92
	51514,35
	3.1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах
3.2. Принято 6 видов работ в 6 домах (в т.ч. 3 МКД*)
3.3. Оплачено в полном объеме 6 видов работ в 6 домах
3.4. Частично оплачено 16 видов работ в 16 домах (ПСД)

	4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году
	487606,61
	37130,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4.1 Запланировано 90 видов работ в 84 домах
4.2 Принято 0 видов работ в 0 домах (в т.ч. 0 МКД*) 
4.3 Оплачено в полном объеме 0 вид работ в 0 доме
4.4 Частично оплачено 0 видов работ в 0 домах

	ИТОГО:
	3025991,44
	920200,70
	576342,85
	568866,47
	632075,67
	


*в т.ч. МКД, в которых не выполнены все из запланированных в Краткосрочном плане видов работ
  Примечание: внутридомовая система водоснабжения и система водоотведения объединены в один вид работ

