
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Магаданская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Магаданская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области

Хейнман Борис Эммануилович, руководительРуководитель регионального проекта

Коротков Сергей Владимирович, Заместитель руководителяАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской

области" на 2014-2021 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Магаданская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 77,2000 79,0000 80,0000 81,0000 81,5000 82,0000Основной

показатель

72,9000

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Магаданская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 16,0000 19,5000 23,0000 26,5000 30,0000 33,0000Основной

показатель

11,6000
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Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Магаданская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000 15,0000Основной

показатель

3,1000

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Магаданская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 66,0000 66,5000 67,8000 69,0000 71,1000 72,5000Основной

показатель

37,0000
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Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Магаданская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 72,3000 78,8000 89,4000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

26,3000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

на 25.12.2022 - 1 ЕД

25.12.2022

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адреснойподдержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 15 ЕД

на 25.12.2020 - 16 ЕД

на 25.12.2021 - 16 ЕД

на 25.12.2022 - 16 ЕД

на 25.12.2023 - 16 ЕД

на 25.12.2024 - 16 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

4.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

на 25.12.2023 - 1 ЕД

25.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 0,00 6,640,00 0,00 0,00 6,640,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,64

6,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,64

6,64

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 6,85 5,755,76 5,76 0,00 24,110,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,85

6,85

6,00

0,00

5,76

5,76

4,46

0,00

0,00

5,75

5,75

3,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,11

24,11

17,84

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,76

5,76

3,76

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

3.1 24,27 0,00215,58 0,00 0,00 239,840,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,27

24,27

0,00

0,00

215,58

215,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,84

239,84

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 31,11 221,34 5,76 12,38

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

31,11 12,38221,34 5,76

6,00 3,624,46 3,76

0,00 0,00 270,59

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 270,59

0,00 0,00 17,84

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,23 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6,23

31,11 12,38221,34 5,76 0,00 0,00 270,59

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Хейнман Б. Э. руководитель 100

2 Администратор регионального

проекта

Коротков С. В. Заместитель руководителя 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Коротков С. В. Заместитель руководителя 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коротков С. В. Заместитель руководителя 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коротков С. В. Заместитель руководителя 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хейнман Б. Э. руководитель 100

7 Участник регионального

проекта

Мартела И. В. И.о. министра Илясова И. Н. 100
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бережной И. С. Министр строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики

Магаданской области

100



14

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Магаданская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1 Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

- 25.12.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2 Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

- 25.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.1

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.2

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.3

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.4

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.5

Соглашение №44701000-1

-2019-015 от 31.05.2019.

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

30.06.2019

Заключение соглашения между субъектом и

муниципальным образованием

2.5.1

Соглашение Соглашение

заключено. №44701000-1-

2019-015 от 31.05.2019.

ПК01.03.2019 Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

30.06.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.6

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.7

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.8

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.9

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.10

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.11

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.12

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.13

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.14

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.15

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.19

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.20

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.21

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.23

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.24

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.25

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.26

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.27

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.28

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.29

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.30

 

Коротков С. В.,

Заместитель

руководителя

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

3 Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

- 25.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

ПК

-

01.07.2019

Оформление договора аренды под

строительство. Земельный участок

сформирован.

3.1.1

Входящее письмо

ПК01.06.2019 Мартела И. В., И.о.

министра

01.07.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

Входящее письмо

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз от 13.12.2018г.

Хейнман Б. Э.,

руководитель

ПК

-

15.02.2019

Подготовка документов для государственной

экспертизы.

3.2.1

Входящее письмо

ПК01.12.2018 Мартела И. В., И.о.

министра

15.02.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.07.2019

Подготовка пакета документов в соответствии

со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ

3.3.1

Входящее письмо

ПК01.06.2019 Мартела И. В., И.о.

министра

01.07.2019

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.6

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.8

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

ПК

-

01.12.2020

Проведение строительно-монтажных работ.

Получен акт монтажных работ

3.8.1

 

РФП01.01.2020 Хейнман Б. Э.,

руководитель

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

3.9

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

15.11.2020

Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства

3.9.1

 

РФП01.08.2020 Хейнман Б. Э.,

руководитель

15.11.2020

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

3.10

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

15.12.2020

Получен акт монтажных работ.3.10.

1

Прочий тип документа

ПК01.08.2020 Мартела И. В., И.о.

министра

15.12.2020

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

3.11

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

25.12.2020

получен акт приемки ПНР3.11.

1

Прочий тип документа

ПК01.08.2020 Мартела И. В., И.о.

министра

25.12.2020

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

3.12

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

25.12.2020

Отчет по освоению субсидии, акты приемки,

получены КС-11 и КС-14

3.12.

1

Прочий тип документа

ПК01.12.2020 Мартела И. В., И.о.

министра

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения

о соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

3.13

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

ПК

-

25.12.2020

Представление субъектами Российской

Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в

Минспорт России

3.13.

1

 

РНП01.09.2020 Хейнман Б. Э.,

руководитель

15.12.2020

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию3.14

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

25.12.2020

Подготовка документов в соответствии со

статьей 55 Градостроительного кодекса РФ

3.14.

1

Прочий тип документа

ПК01.12.2020 Мартела И. В., И.о.

министра

25.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

3.15

 

Мартела И. В., И.о.

министра

ПК

-

25.12.2020

Подготовка документов для государственной

регистрации.

3.15.

1

Прочий тип документа

ПК01.12.2020 Мартела И. В., И.о.

министра

25.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок3.16

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.17

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.18

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.19

 

Хейнман Б. Э.,

руководитель

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

4 Бережной И. С.,

Министр

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

энергетики

Магаданской области

-

- 25.12.2023

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.5

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.6

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.7

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.11

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Магаданская

область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся

фиической культурой и

спортом, в общей

численности детей и

молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в общей

численности детей и

молодежи, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается на

основе данных о численности

занимающихся физической

культурой и спортом в

возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-29 лет

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-

54 лет; мужчины: 30-59

лет), систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей

численности граждан

среднего возраста

Показатель рассчитывается на

основе данных о численности

занимающихся физической

культурой и спортом в

возрасте 30-54 лет (для

женщин) и 30-59 лет (для

мужчин) (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 30-54 лет (для

женщин) и 30-59 лет (для

мужчин) (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля студентов первых

(со сроком обучения 10

месяцев), вторых и

последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих

программы дуального

обучения на

предприятиях/

организациях, от общего

количества студентов

первых (со сроком

обучения 10 месяцев),

вторых и последующих

курсов очной формы

обучения, процент

Дзств - Доля

граждан старшего

возраста (женщины

55-79 лет; мужчины

60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕНТ

СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается на

основе данных о количестве

студентов очной формы

обучения, осваивающих

программы дуального

обучения в регионе и

количестве студентов очной

формы обучения

профессиональных

образовательных организаций

региона (ежегодный отчет о

дуальном обучении)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕНТ

СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается на

основе данных о

единовременной пропускной

способности имеющихся

спортивных сооружений

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта, в общем

количестве

занимающихся в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта,

ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕНТ

СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается на

основе данных о численности

занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта (форма 5-

ФК) и о численности

занимающихся в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта


