	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Спорт-норма жизни (Магаданская область)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

	-
	25.12.2024
	  
	
	-

	1.1
	КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	-
	15.12.2024
	  
	
	

	1.1.1
	Разработка проекта акта Правительства Российской Федерации 
	01.11.2018
	28.12.2018
	  
	
	РФП

	1.2
	КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
	-
	29.11.2018
	  
	
	

	1.2.1
	Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период
	15.10.2018
	15.11.2018
	  
	
	РФП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
	-
	15.02.2019
	  
	
	

	1.3.1
	Формирование проектов соглашений 
	10.01.2019
	15.02.2019
	  
	
	РФП

	1.4
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал
	-
	15.04.2019
	  
	
	

	1.4.1
	Формирование отчета 
	01.04.2019
	15.04.2019
	  
	
	РНП

	1.5
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал
	-
	15.07.2019
	  
	
	

	1.5.1
	Формирование отчета 
	01.07.2019
	15.07.2019
	  
	
	РФП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал
	-
	15.10.2019
	  
	
	

	1.6.1
	Формирование отчета 
	01.10.2019
	15.10.2019
	  
	
	РФП

	1.7
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.
	-
	15.01.2020
	  
	
	

	1.7.1
	Формирование отчета 
	15.12.2019
	14.01.2020
	  
	
	РФП

	1.8
	КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	1.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	17

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.9
	КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования

	-
	15.12.2019
	  
	
	

	1.9.1
	Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период 
	01.08.2019
	01.12.2019
	  
	
	РФП

	1.9.2
	Сбор и обобщение заявок субъектов Российской Федерации 
	01.04.2019
	30.09.2019
	  
	
	РФП

	1.10
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
	-
	15.02.2020
	  
	
	

	1.10.1
	Формирование проектов соглашений 
	20.01.2020
	15.02.2020
	  
	
	РФП

	1.11
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал

	-
	15.04.2020
	  
	
	

	1.11.1
	Формирование отчета
	01.04.2020
	15.04.2020
	  
	
	РФП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.12
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал

	-
	15.07.2020
	  
	
	

	1.12.1
	Формирование отчета 
	01.07.2020
	15.07.2020
	  
	
	РФП

	1.13
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал

	-
	15.10.2020
	  
	
	

	1.13.1
	Формирование отчета 
	01.10.2020
	15.10.2020
	  
	
	РФП

	1.14
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.
	-
	15.01.2021
	  
	
	

	1.14.1
	Формирование отчета 
	15.12.2020
	14.01.2021
	  
	
	РФП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.15
	КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
	-
	25.12.2020
	  
	
	

	1.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.16
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
	-
	15.02.2021
	  
	
	

	1.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.17
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал
	-
	15.04.2021
	  
	
	

	1.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.18
	КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	1.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.19
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал
	-
	15.07.2021
	  
	
	

	1.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.20
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал
	-
	15.10.2021
	  
	
	

	1.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.21
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.
	-
	25.12.2021
	  
	
	

	1.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.22
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	1.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.23
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	1.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.24
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	1.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.25
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	1.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.26
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	1.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.27
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	1.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.28
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	1.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.29
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	1.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.30
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	1.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.31
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	1.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.32
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	1.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.33
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	1.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	24

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	 Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	-

	2.1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	25.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.2
	КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
	-
	15.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.3
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	-
	15.02.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Соглашение №777-08-2019-018 от 08.02.2019.

	ПК

	2.3.1
	Предоставление необходимого пакета документов для заключения соглашения с Министерством спорта России 
	01.01.2019
	15.02.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Соглашение 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г.
	-
	25.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.4.1
	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.
	15.12.2019
	25.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	2.5
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал
	-
	15.04.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет предоставлен 03 апреля 2019г

	ПК

	2.5.1
	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.
	01.04.2019
	15.04.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал
	-
	15.07.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет предоставлен 02 июля 2019г

	ПК

	2.6.1
	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.
	01.07.2019
	15.07.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	2.7
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал
	-
	15.10.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.7.1
	Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.
	01.10.2019
	15.10.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	30.06.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Соглашение №44701000-1-2019-015 от 31.05.2019.

	ПК

	2.8.1
	Заключение соглашения между субъектом и муниципальным образованием
	01.03.2019
	30.06.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Соглашение Соглашение заключено. №44701000-1-2019-015 от 31.05.2019.

	ПК

	2.9
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	25.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.10
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	25.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.11
	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
	-
	15.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.12
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.13
	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	-
	15.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.14
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	-
	15.02.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.15
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2020 г.
	-
	25.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.16
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал
	-
	15.04.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.17
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал
	-
	15.07.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.18
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал
	-
	15.10.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.19
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	25.12.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.20
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	25.12.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.21
	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
	-
	15.12.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.22
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.23
	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	-
	15.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.24
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	-
	15.02.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.25
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2021 г.
	-
	25.12.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.26
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал
	-
	15.04.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.27
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал
	-
	15.07.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.28
	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал
	-
	15.10.2021
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.29
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.30
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.31
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.32
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.33
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.34
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.35
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2022
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.36
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.36.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.37
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.38
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.39
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.40
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.41
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.41.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.42
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.42.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.43
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.43.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.44
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.44.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.45
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.45.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.46
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.46.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.47
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.47.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.48
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.48.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.49
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2024
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	2.49.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3
	 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

	-
	25.12.2020
	Хейнман Б. Э., руководитель
	
	-

	3.1
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	01.07.2019
	Хейнман Б. Э., руководитель
	
	ПК

	3.1.1
	Оформление договора аренды под строительство. Земельный участок сформирован.
	01.06.2019
	01.07.2019
	Мартела И. В., И.о. министра
	Входящее письмо 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	15.02.2019
	Хейнман Б. Э., руководитель
	Входящее письмо Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз от 13.12.2018г.

	ПК

	3.2.1
	Подготовка документов для государственной экспертизы.
	01.12.2018
	15.02.2019
	Мартела И. В., И.о. министра
	Входящее письмо 

	ПК

	3.3
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	01.07.2019
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.3.1
	Подготовка пакета документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ
	01.06.2019
	01.07.2019
	Мартела И. В., И.о. министра
	Входящее письмо 

	ПК

	3.4
	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета 
	-
	15.02.2019
	Хейнман Б. Э., руководитель
	Соглашение Соглашение заключено. №777-09-2019-121 от 15.02.2019

	ПК

	3.4.1
	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"
	01.01.2019
	15.02.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Соглашение 

	ПК

	3.5
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал
	-
	15.04.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	3.5.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации 
	01.04.2019
	15.04.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет Отчет предоставлен 03.04.2019

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.6
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал
	-
	15.07.2019
	Хейнман Б. Э., руководитель
	Отчет предоставлен 02 июля 2019г

	ПК

	3.6.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.07.2019
	15.07.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	3.7
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал
	-
	15.10.2019
	Хейнман Б. Э., руководитель
	
	ПК

	3.7.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.10.2019
	15.10.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	3.8
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год
	-
	25.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	3.8.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.12.2019
	25.12.2019
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	3.9
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	01.12.2020
	Хейнман Б. Э., руководитель
	
	ПК

	3.9.1
	Проведение строительно-монтажных работ. Получен акт монтажных работ
	01.01.2020
	01.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Акт 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.10
	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	15.11.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.10.1
	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства 
	01.08.2020
	15.11.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Прочий тип документа Заключен договор поставки. Договор оплачен.

	ПК

	3.11
	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	15.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.11.1
	Получен акт монтажных работ.
	01.08.2020
	15.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Прочий тип документа 

	ПК

	3.12
	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.12.1
	получен акт приемки ПНР
	01.08.2020
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Прочий тип документа 

	ПК

	3.13
	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%

	-
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.13.1
	Отчет по освоению субсидии, акты приемки, получены КС-11 и КС-14
	01.12.2020
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Прочий тип документа 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.14
	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)

	-
	25.12.2020
	Хейнман Б. Э., руководитель
	
	ПК

	3.14.1
	Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России 
	01.09.2020
	25.12.2020
	Хейнман Б. Э., руководитель
	
	ПК

	3.15
	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию
	-
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.15.1
	Подготовка документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ
	01.12.2020
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Прочий тип документа 

	ПК

	3.16
	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена

	-
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	
	ПК

	3.16.1
	Подготовка документов для государственной регистрации.
	01.12.2020
	25.12.2020
	Мартела И. В., И.о. министра
	Прочий тип документа 

	ПК

	3.17
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал

	-
	15.04.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	3.17.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.04.2020
	15.04.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.18
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал

	-
	15.07.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	3.18.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.07.2020
	15.07.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	3.19
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал

	-
	15.10.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	3.19.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.10.2020
	15.10.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	3.20
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.

	-
	25.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	
	ПК

	3.20.1
	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации
	01.12.2020
	20.12.2020
	Коротков С. В., Заместитель руководителя
	Отчет 

	ПК

	4
	 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0

	-
	25.12.2024
	  
	
	-

	4.1
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	01.07.2018
	  
	
	

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	01.07.2018
	  
	
	

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.3
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	01.07.2018
	  
	
	

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.4
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	01.12.2019
	  
	
	

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.5
	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	15.11.2019
	  
	
	

	4.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.6
	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	15.12.2019
	  
	
	

	4.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.7
	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	25.12.2019
	  
	
	

	4.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.8
	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%
	-
	01.12.2019
	  
	
	

	4.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.9
	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
	-
	15.12.2019
	  
	
	

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.10
	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию
	-
	25.12.2019
	  
	
	

	4.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.11
	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена
	-
	01.02.2020
	  
	
	

	4.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	46

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.12
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.13
	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации

	-
	31.12.2019
	  
	
	

	4.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.14
	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
	-
	31.12.2019
	  
	
	

	4.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.15
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал

	-
	15.04.2019
	  
	
	

	4.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.16
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал

	-
	15.07.2019
	  
	
	

	4.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.17
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал

	-
	15.10.2019
	  
	
	

	4.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.18
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 г.
	-
	25.12.2019
	  
	
	

	4.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.19
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	01.07.2019
	  
	
	

	4.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.20
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	01.07.2019
	  
	
	

	4.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.21
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	01.07.2019
	  
	
	

	4.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.22
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	01.12.2020
	  
	
	

	4.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.23
	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	15.11.2020
	  
	
	

	4.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.24
	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	15.12.2020
	  
	
	

	4.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.25
	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства
	-
	25.12.2020
	  
	
	

	4.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.26
	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%
	-
	01.12.2020
	  
	
	

	4.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.27
	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
	-
	15.12.2020
	  
	
	

	4.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.28
	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию
	-
	25.12.2020
	  
	
	

	4.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.29
	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена
	-
	01.02.2021
	  
	
	

	4.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.30
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета

	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.31
	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации
	-
	15.12.2019
	  
	
	

	4.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.32
	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
	-
	15.02.2020
	  
	
	

	4.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.33
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал
	-
	15.04.2020
	  
	
	

	4.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.34
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал
	-
	15.07.2020
	  
	
	

	4.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.35
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал
	-
	15.10.2020
	  
	
	

	4.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.36
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.
	-
	25.12.2020
	  
	
	

	4.36.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.37
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	01.07.2020
	  
	
	

	4.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.38
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	01.07.2020
	  
	
	

	4.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.39
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	01.07.2020
	  
	
	

	4.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.40
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	01.12.2021
	  
	
	

	4.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.41
	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства

	-
	15.11.2021
	  
	
	

	4.41.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.42
	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства

	-
	15.12.2021
	  
	
	

	4.42.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.43
	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства

	-
	25.12.2021
	  
	
	

	4.43.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.44
	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%
	-
	01.12.2021
	  
	
	

	4.44.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.45
	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
	-
	25.12.2021
	  
	
	

	4.45.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.46
	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию
	-
	25.12.2021
	  
	
	

	4.46.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.47
	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена
	-
	01.02.2022
	  
	
	

	4.47.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.48
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2021
	  
	
	

	4.48.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.49
	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации
	-
	15.12.2020
	  
	
	

	4.49.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.50
	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета

	-
	15.02.2021
	  
	
	

	4.50.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.51
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал
	-
	15.04.2021
	  
	
	

	4.51.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.52
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал
	-
	15.07.2021
	  
	
	

	4.52.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.53
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал
	-
	15.10.2021
	  
	
	

	4.53.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.54
	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.
	-
	25.12.2021
	  
	
	

	4.54.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.55
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.55.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.56
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.56.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.57
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.57.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.58
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.58.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.59
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.59.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.60
	КТ: Оборудование установлено
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.60.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.61
	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.61.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.62
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.62.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.63
	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.63.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.64
	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.64.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.65
	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.65.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.66
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.66.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.67
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.67.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.68
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.68.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.69
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2022
	  
	
	

	4.69.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.70
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.70.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.71
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.71.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.72
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.72.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.73
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.73.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.74
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.74.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.75
	КТ: Оборудование установлено
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.75.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.76
	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.76.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.77
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.77.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.78
	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.78.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.79
	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.79.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.80
	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.80.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.81
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.81.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.82
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.82.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.83
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.83.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.84
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	  
	
	

	4.84.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.85
	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.85.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.86
	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.86.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.87
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.87.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.88
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.88.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.89
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.89.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.90
	КТ: Оборудование установлено
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.90.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.91
	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.91.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.92
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.92.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.93
	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.93.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.94
	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.94.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.95
	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.95.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.96
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.96.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.97
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.97.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.98
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.98.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.99
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2024
	  
	
	

	4.99.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	

	
	



