
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Магаданская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Магаданская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения

(Магаданская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование

отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения

зависимости от иностранных решений

3.

Куратор регионального проекта Портнов Д.В.

Заместитель председателя Правительства Магаданской

области

4.

Мироненко Д.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития и связи Магаданской области5.

Клюшенков В.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра - руководитель управления6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Магаданской области "Цифровая

трансформация Магаданской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

0,0000 2023 -ПроцентФП 100,000066,1100 83,3300 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

0,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000

Процент 66,1100

65,000060,000055,000050,000045,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Обеспечен переход

исполнительных

органов власти

органов Магаданской

области на

отечественное

программное

обеспечение .

Нарастающий итог

Процент

- 66,110

0

83,330

0

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2024

100,00

00

100,00

00

100,00

00

100,00

00

-

1.1

Мероприятия результата направлены на достижение показателя Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности используемого в

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Магаданская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен переход

исполнительных органов власти

органов Магаданской области на

отечественное программное

обеспечение "

Мероприятия результата

направлены на

достижение

показателя Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности используем

ого в деятельности

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации.

Мироненко Д.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Разработан

проект распоряжения о

необходимости назначения

ответственных лиц за подготовку

и размещение сведений во ФГИС

КИ"

Прочий тип документа

проект распоряжения

-

Клюшенков В.А.

04.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проект Прочий тип документа

-

Клюшенков В.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распоряжения о необходимости

назначения ответственных лиц за

подготовку и размещение

сведений во ФГИС КИ

согласован с заинтересованными

органами исполнительной власти

Магаданской области"

Проект распоряжениямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Распоряжение

о необходимости назначения

ответственных лиц за подготовку

и размещение сведений во ФГИС

КИ утвержден"

Распоряжение

Распоряжение о

назначения

ответственных лиц

-

Клюшенков В.А.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Подготовлен

и подписан сводный реестр

данных по импортозамещению

Магаданской области во ФГИС

КИ"

Отчет Отчет

исполнителя.

-

Клюшенков В.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Подготовлен

и подписан сводный реестр

данных по импортозамещению

Магаданской области во ФГИС

КИ"

Отчет Отчет

исполнителя.

-

Клюшенков В.А.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Подготовлен

и подписан сводный реестр

Отчет Отчет

исполнителя.

-

Клюшенков В.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

данных по импортозамещению

Магаданской области во ФГИС

КИ"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Подготовлен

и подписан сводный реестр

данных по импортозамещению

Магаданской области во ФГИС

КИ"

Отчет Отчет

исполнителя.

-

Клюшенков В.А.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Подготовлен

и подписан сводный реестр

данных по импортозамещению

Магаданской области во ФГИС

КИ"

Отчет Отчет

исполнителя.

-

Клюшенков В.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Подготовлен

и подписан сводный реестр

данных по импортозамещению

Магаданской области во ФГИС

КИ"

Отчет отчет

исполнителя.

-

Клюшенков В.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Магаданская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен переход

исполнительных органов

власти органов

Магаданской области на

отечественное

программное обеспечение

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


