

**Мониторинг исполнения плана мероприятий по достижению целевых значений показателей реализации национальных проектов на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2024 годы за 2019 год**

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед.	Факт в натуральном выражении, ед.	План финансирования на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.					Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.				
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ
<b>Национальный проект «Демография»</b>															
<b>Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»</b>															
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Реконструкция здания под дошкольное образовательное учреждение № 5 (пр. К. Маркса, 67-в) на 220 мест	Завершена реконструкция здания. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию (от 27.12.2019), проводится работа по получению лицензии на ведение образовательной деятельности, набирается штат работников.	1	1	180237,4					180237,4	180237,3			180237,3
		Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. «Снежный» города Магадана	Заключен муниципальный контракт на строительство объекта (цена контракта - 408,5 млн руб.). Выполнен демонтаж свай и вырубка лесонасаждений. Установлено ограждение строительной площадки, отработан котлован под здание школы, изготовлен фундамент, ведутся работы по армированию фундаментной плиты, колонны и стен подвала. Представлены акты выполненных работ формы на общую сумму 76,4 млн руб.	1		93701,4	1674	8282,4	83745		53531,3	150	4804,3	48577	
<b>Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорт, а также формирования спортивного резерва»</b>															
2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»	В 2019 году проведено 26 спортивно-массовых мероприятий для населения города, с охватом 5313 чел. Для спортивных школ города приобретено 587 единиц спортивного инвентаря (парашютная система, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, футбольная и хоккейная формы и др.). Победителями и призерами всероссийских и международных соревнований стали 352 чел.	26	26	734,7	734,7					701,7	701,7		
3	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Развитие городской спортивной инфраструктуры всех форм собственности	Введены в эксплуатацию 4 спорт. объекта: многофункциональная спортивная площадка (баскетбол/волейбол) и площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО» (ул. Берзина, д. 5-6); многофункциональная площадка (баскетбол/волейбол) (ул. Энергостроителей, 2); мини-футбольное поле на территории шк. № 9 (мкр. Снежный); спортивный комплекс «Территория спорта» (частная собственность, Колымское ш., 4, корп. 4).	175	178	5064,1	5064,1					1840,2	1840,2		
4	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Организация спортивной подготовки на основе федеральных стандартов	Все спортивные школы переведены на реализацию программ спортивной подготовки. Школой бокса получен статус школы Олимпийского резерва.	96,40%	96,40%	24018,6	4018,7	14539,9	5460			24013,6	4014,3	14539,3	5460
<b>Национальный проект «Образование»</b>															
<b>Региональный проект «Успех каждого ребенка»</b>															
5	Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Организация предоставления дополнительного образования детям	Услуги дополнительного образования детей в 10 муниципальных учреждениях, а также кружках и секциях, организованных на базе образовательных учреждений.	8264 чел.	8264 чел.										
		Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» и иных муниципальных программ, направленных на достижение аналогичных целей	В рамках данной подпрограммы проведено более 50 выставок-конкурсов декоративно-прикладного, изобразительного, технического творчества для педагогов и обучающихся, получающих доп. образование. Совместно с социальными партнерами (ОАО «Аэропорт Магадан», ООО «Аэрофюзэлз Магадан», УК «Полиметалл», ПАО «Сбербанк», ПАО «Магаданский механический завод», боулинг-бар «Акула», фитнес-клуб «Люкс Gym») организованы и проведены городские фестивали и соревнования по военно-спортивному многоборью, стрельбе, боулингу, сдаче нормативов ГТО.	15	15	339,9	339,9				207,2	207,2			

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед.	Факт в натуральном выражении, ед.	План финансирования на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.					Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.					
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	
6	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	Организация участия школьников города Магадана в открытых уроках «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	В 2019 году в открытых уроках на портале «Проектория», как в режиме онлайн, так и в записи, в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров, в проекте «Урок цифры», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 2596 учащихся всех общеобразовательных организаций города Магадана.	2596 чел.	2596 чел.											
7	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессио-нальными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Организация участия школьников города Магадана в проекте «Билет в будущее» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах	В 2019 году проводилась групповая и индивидуальная работа с учащимися по профессиональной ориентации с привлечением классных руководителей, школьных психологов. В работе использовались следующие формы работы: анкетирование, тестирование, консультации, экскурсии, профориентационные тематические встречи со специалистами – представителями различных организаций и ведомств.	2000 чел.	2000 чел.											
<b>Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</b>																
8	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, до-полнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных	Поэтапное включение образовательных организаций в цифровую образовательную среду (муниципальные общеобразовательные учреждения №№1,13,24,29,30 и гимназия (англ.)	Включены в проект с 2020 года													
<b>Региональный проект «Современная школа»</b>																
9	Доля муниципальных образований Магаданской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	Организация взаимодействия муниципальных образовательных учреждений с детским технопарком «Кванториум»	Организация взаимодействия муниципальных образовательных учреждений с детским технопарком «Кванториум» в 2019 году не проводилась.													
<b>Региональный проект «Социальная активность»</b>																







№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед.	Факт в натуральном выражении, ед.	План финансирования на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.					Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.					
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	
25	предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Предоставление арендаторам муниципального имущества из числа субъектов малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации муниципального имущества	По результатам реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества, предоставленного арендаторам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 заключен 1 договор купли-продажи муниципального имущества		1											
		Предоставление автобусов в аренду без проведения торгов в качестве муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями (участниками) конкурсов на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан»	По состоянию на 01.07.2019 заключено 5 договоров аренды в отношении 20 ед. муниципального транспорта с 3 арендаторами, из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями (участниками) конкурсов на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан». По состоянию на 01.01.2020 заключено 5 договоров аренды в отношении 16 единиц муниципального транспорта с 3 арендаторами из числа вышеуказанных.		16											
26	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего чис-ла субъектов малого и среднего предпринимательства	Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных универсальных совместных ярмарок	Мэрией города Магадана с организациями, на торговых площадях которых осуществлялись организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок в 2019 году были заключены соглашения. На торговых площадях здания «Торговые ряды «ФРЭШ» (ул. Пролетарская, 43) проведены 33 ярмарки, погашены недополученные доходы в размере 1,6 млн руб. Кроме того, в летний период проведены 122 ежедневные ярмарки на открытой площадке, на территории, прилегающей к зданию торгового назначения «Рынок «Центральный» (ул. Дзержинского, 19), возмещены недополученные доходы в общей сумме 26,6 тыс. руб.	2	2	1595,5	35	1560,5				1590,379	35	1555,379		
		Возмещение части затрат субъектам МСП на создание собственного дела	В 2019 году на возмещение части затрат на создание собственного дела от субъектов МСП поступило 4 заявки, которые прошли соответствующую экспертизу. По итогам конкурса, решение о соответствии Заявителей условиям предоставления субсидии принято по 2 заявкам на общую сумму 272,9 тыс. руб. из средств местного бюджета													
		Оказание организационной, информационной, консультационной и иной поддержки начинающим предпринимателям на базе бизнес-школы «МиниБизнесинкубатор».	В 2019 году продолжилась работа по реализации совместного проекта мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» - бизнес-школы «МиниБизнесинкубатор», где 6 начинающим предпринимателям была оказана организационная, информационная и консультативная помощь. Кроме того, на заседании Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства было подписано дополнительное соглашение к соглашению о взаимном сотрудничестве между мэрией города Магадана и Магаданским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», предусматривающее увеличение срока размещения начинающих предпринимателей в «МиниБизнесинкубаторе» до 3-х лет.		6											

**Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед.	Факт в натуральном выражении, ед.	План финансирования на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.					Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 году, тыс. руб.				
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ
27	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Организация городских выставочно-ярмарочных мероприятий, оказание организационной и методической поддержки местным сельхозтоваропроизводителям для обеспечения их участия в региональных и федеральных выставках, конкурсах и т.п.	В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей проводятся ярмарки выходного дня. За 2019 год проведены 49 ярмарок выходного дня, 122 ежедневные ярмарки на открытой площадке, прилегающей к зданию торгового назначения «Рынок Центральный». Местным производителям в летний период предоставлялись торговые места для реализации овощной продукции и зелени. В муниципальном образовании «Город Магадан» ежегодно осенью проводится традиционная выставка-ярмарка «Дары земли и моря Севера», на которой местные сельхозтоваропроизводители всех категорий (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, подсобные хозяйства предприятий, предприятия пищевой перерабатывающей промышленности города и области) подводят итоги работы и предлагают к реализации продукцию собственного производства. В 2019 году количество участников составило 140, количество торговых мест – 156. Проведены традиционные ярмарки «Школьный базар», «Елочный базар». Также в рамках мероприятий, посвященных юбилейным датам города проведены гастрономический фестиваль «Город со вкусом» и	174	174										
28	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	Участие в реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар»	В целях развития сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования «Город Магадан» выявлены земельные участки общей площадью 716 га, предназначенные для сельскохозяйственного использования. По состоянию на 01.01.2020 переданы в безвозмездное пользование по программе «Дальневосточный гектар» 14 земельных участков с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения». С целью вовлечения действующих и потенциальных участников программы «Дальневосточный гектар» в предпринимательские сообщества сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город Магадан» проводится работа по внедрению кооперативной модели освоения таких земельных участков		14										
<b>Национальный проект «Экология»</b>															
<b>Региональный проект «Экология»</b>															
29	Доля городского населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Реализация муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город Магадан» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей	В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка. Мероприятие реализовано и профинансировано в сумме 1,3 млн руб., в том числе 5,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.	1	1	1284,951	5,701	115,142	1164,108		1284,86	5,7	115,142	1164,108	
30	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами		В 2019 году не предусмотрено.												
Всего						437578,46	22473,91	24497,94	210369,21	180237,4	391016,9	14570,9	21014,12	175194,71	180237,3