

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» апреля 2017 г. № 288-пп

г. Магадан

Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2019 годы» на период 2017-2019 годов

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2019 годы» на период 2016-2019 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2016 г. № 207-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы» на период 2016-2018 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Атанову Т.Н.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Проведено заседание подкомиссии АРАССВА по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области							31 июля					
1.4.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Обеспечено размещение и обновление внешнеэкономической информации, информации о внешнеэкономической деятельности Магаданской области на Инвестиционном портале Магаданской области, а также в соответствующем разделе на Едином портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на английском языке	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.5.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Изготовлены и переведены на иностранные языки информационно-аналитические и презентационные материалы о Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.6.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Проведен мониторинг принимаемых мер по созданию эффективной системы стимулирования участников внешнеэкономической деятельности на региональном уровне	Минэкономразвития Магаданской области		30 мая				30 мая				30 мая		

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Проведены заседания рабочей группы по развитию внешнеэкономических связей Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области	28 февраля	30 апреля	31 июля	30 ноября	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря
1.8.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Сформирован механизм предоставления государственной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и иными организациями	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.9.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Организован прем делегаций иностранных государств, бизнес-миссий и международных организаций на территории Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.10.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Проведена презентация Магаданской области за рубежом	Минэкономразвития Магаданской области												31 декабря
1.11.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Проведена Магаданская международная инвестиционная торгово-промышленная ярмарка	Минэкономразвития Магаданской области							31 июля				31 июля	

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Проведена конференция и выставка «Майнекс Дальний Восток 2017»	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области			06 июля								31 июля	
1.13.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Принято участие представителей государственных и бизнес-структур Магаданской области в Восточном экономическом форуме	Минэкономразвития Магаданской области			07 сентября				30 сентября				30 сентября	
1.14.	Контрольное событие государственной программы 1.14. Организовано участие представителей государственных и бизнес-структур Магаданской области в Российско-Китайском ЭКСПО	Минэкономразвития Магаданской области								31 декабря				31 декабря
1.15.	Контрольное событие государственной программы 1.15. Принято участие представителей государственных и бизнес-структур Магаданской области в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.16.	Контрольное событие государственной программы 1.16. Активизировано взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в иностраннных государствах в продвижении инвестиционного и экспортного потенциала Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.17.	Контрольное событие государственной программы 1.17. Организовано обучение и повышение квалификации на целевых среднесрочных курсах и краткосрочных семинарах по вопросам внешнеэкономической деятельности не менее 1 представителя от органов исполнительной власти Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области								31 декабря				
1.18.	Контрольное событие государственной программы 1.18. Проведены семинары, конференции и иные мероприятия по различным аспектам внешнеэкономической деятельности с привлечением представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки экспорта, банковских структур, отраслевых региональных предпринимательских объединений и др.	Минэкономразвития Магаданской области								31 декабря				31 декабря
1.19.	Контрольное событие государственной программы 1.19. Осуществлен обмен информацией с федеральными органами исполнительной власти о состоянии развития экспортного потенциала региона, проблемных вопросах, препятствующих осуществлению внешнеэкономического сотрудничества	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.	Контрольное событие государственной программы 1.20. Проведено консультативное и информационное обслуживание иностранных инвесторов, в том числе при использовании потенциала торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.21.	Контрольное событие государственной программы 1.21. Создан и обновлен банк данных, в том числе на английском языке, по инвестиционным проектам организаций региона, доступный потенциальным зарубежным партнерам	Минэкономразвития Магаданской области		30 мая				30 мая				30 мая		
1.22.	Контрольное событие государственной программы 1.22. Обновлена информация об инвестиционных проектах на Инвестиционном портале Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на английском языке	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.23.	Контрольное событие государственной программы 1.23. Осуществлен обмен опытом с представителями других регионов Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам совершенствования региональной инвестиционной политики	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Принято участие представителей органов исполнительной власти Магаданской области во встречах с представителями иностранных государств с целью обмена информацией о соотечественниках, проживающих за рубежом	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря