

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» марта 2018 г. № 234-пп

г. Магадан

Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» на период 2018-2020 годов

Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» на период 2018-2020 годов.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Магаданской области:

- от 30 марта 2017 г. № 259-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» на период 2017-2019 годов»;

- от 21 сентября 2017 г. № 831-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 30 марта 2017 г. № 259-пп».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Савченко Т.А.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «22» марта 2018 г. № 234-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2020 годы» на период 2018-2020 годов

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2016-2020 годы»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Реализованы мероприятия по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни (в том числе изготовлены и размещены социальная реклама и информационные материалы, проведены компании и акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения)	министерство здраво- охранения и демографичес- кой политики Магаданской области (далее – Минздрав Магаданской области)	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключены государственные контракты на поставку вакцин в целях проведения иммунизации населения Магаданской области	Минздрав Магаданской области	—	—	30.07.	—	—	—	30.07.	—	—	—	30.07.	—
1.3.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Обеспечена работа «врачебных бригад» Магаданской областной больницы и детской больницы в целях оказания населению, проживающему в районах Магаданской области, практической медицинской помощи	Минздрав Магаданской области	—	—	—	30.11.	—	—	—	30.11.	—	—	—	30.11.
1.4.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Заключен государственный контракт на поставку специальных молочных продуктов питания для отдельных категорий детей первых трех лет жизни	Минздрав Магаданской области	30.03.	—	—	—	30.03.	—	—	—	30.03.	—	—	—
1.5.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку сахароснижающих лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения ими больных, страдающих сахарным диабетом	Минздрав Магаданской области	—	—	30.08.	—	—	—	30.08.	—	—	—	30.08.	—

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2016-2020 годы»													
2.1.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Заключен государственный контракт на поставку туберкулина для осуществления ежегодной туберкулинодиагностики среди детей и подростков	Минздрав Магаданской области	–	–	20.07.	–	–	–	20.07.	–	–	–	20.07.	–
2.2.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку дезинфекционных средств для обработки очагов заболеваний туберкулезом	Минздрав Магаданской области	–	10.05.	–	–	–	10.05.	–	–	–	10.05.	–	–
2.3.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку современных специфических лекарственных средств для лечения туберкулеза и проведения химиопрофилактики в очагах заболевания	Минздрав Магаданской области	–	–	20.07.	–	–	–	20.07.	–	–	–	20.07.	–

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку и (или) ремонт медицинского оборудования для противотуберкулезных медицинских организаций	Минздрав Магаданской области	–	30.06.	–	–	–	30.06.	–	–	–	30.06.	–	–
2.5.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Минздрав Магаданской области	–	–	30.07.	–	–	–	30.07.	–	–	–	30.07.	–
2.6.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Реализованы мероприятия по развитию медико-социальной реабилитации наркологических больных	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
2.7.	Контрольное событие государственной программы 2.7. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку современных гипотензивных препаратов и тромболитиков для медицинских организаций, оказывающих	Минздрав Магаданской области	–	–	30.08.	–	–	–	30.08.	–	–	–	30.08.	–

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	медицинскую помощь кардиологическим больным													
2.8.	Контрольное событие государственной программы 2.8. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку противоопухолевых лекарственных (химиотерапевтических) препаратов	Минздрав Магаданской области	—	—	30.08.	—	—	—	30.08.	—	—	—	30.08.	—
2.9.	Контрольное событие государственной программы 2.9. Проведены скрининговые обследования беременных женщин с целью ранней диагностики и профилактики распространения инфекций, передающихся преимущественно половым путем	Минздрав Магаданской области	—	—	—	25.12.	—	—	—	25.12.	—	—	—	25.12.
2.10.	Контрольное событие государственной программы 2.10. Заключены государственные контракты на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	Минздрав Магаданской области	—	—	31.08.	—	—	—	31.08.	—	—	—	31.08.	—

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Реализованы организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации»	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
2.12.	Контрольное событие государственной программы 2.12. Реализованы мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.	Контрольное событие государственной программы 2.13. Заключены контракты на поставку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
2.14.	Контрольное событие государственной программы 2.14. Предоставлены единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 08 февраля 2018 г. № 85-пп «Об утверждении порядка предоставления единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников»	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.	Контрольное событие государственной программы 2.15. Произведена оплата расходов, связанных с направлением пациентов в медицинские организации за пределы Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
2.16.	Контрольное событие государственной программы 2.16. Организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Магаданской областной больнице	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
2.17.	Контрольное событие государственной программы 2.17. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку медицинского оборудования, расходных материалов к нему и холодильного оборудования для областной станции переливания крови	Минздрав Магаданской области	–	–	30.09.	–	–	–	30.09.	–	–	–	30.09.	–
2.18.	Контрольное событие государственной программы 2.18. Произведены расходы, связанные с эксплуатацией мобильного комплекса по заготовке крови	Минздрав Магаданской области	30.03.	30.06.	30.09.	25.12.	30.03.	30.06.	30.09.	25.12.	30.03.	30.06.	30.09.	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2016-2020 годы»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку иммуноглобулина человека в целях профилактики гемолитической болезни плода и новорожденных у резусотрицательных женщин	Минздрав Магаданской области	—	—	30.09.	—	—	—	30.09.	—	—	—	30.09.	—
3.2.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Реализованы мероприятия по проведению аудиологического и неонатального скрининга детей раннего возраста	Минздрав Магаданской области	—	—	—	25.12.	—	—	—	25.12.	—	—	—	25.12.
3.3.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку препаратов, не содержащих фенилаланин для детей, страдающих фенилкетонурией, в целях своевременной профилактики инвалидности	Минздрав Магаданской области	—	—	30.08.	—	—	—	30.08.	—	—	—	30.08.	—
3.4.	Контрольное событие государственной программы 3.4.	Минздрав Магаданской области	—	—	—	25.12.	—	—	—	25.12.	—	—	—	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реализованы мероприятия по обеспечению цельным коровьим молоком отдельных категорий детей первых трех лет жизни													
3.5.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Реализованы мероприятия по пренатальной диагностике новорожденной патологии	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
3.6.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Заключен договор на поставку курсурфа для новорожденных детей	Минздрав Магаданской области	–	30.06.	–	–	–	30.06.	–	–	–	30.06.	–	–
3.7.	Контрольное событие государственной программы 3.7. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку специальных молочных продуктов питания для беременных женщин и кормящих матерей	Минздрав Магаданской области	–	–	30.08.	–	–	–	30.08.	–	–	–	30.08.	–
4.	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2016-2020 годы»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Контрольное событие государственной программы 4.1. Реализованы мероприятия по повышению квалификации,	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	переподготовке и подготовке медицинских и фармацевтических кадров для отрасли здравоохранения Магаданской области													
4.2.	Контрольное событие государственной программы 4.2. Реализованы мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей	Минздрав Магаданской области	–	30.06.	–	–	–	30.06.	–	–	–	30.06.	–	–
4.3.	Контрольное событие государственной программы 4.3. Реализованы мероприятия по возмещению расходов по проезду студентов (в том числе студентов Медицинского колледжа) и ординаторов к месту прохождения практики и обратно к месту учебы, к месту проведения каникул и обратно к месту учебы	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
4.4.	Контрольное событие государственной программы 4.4. Произведены стипендиальные выплаты студентам и ординаторам высших учебных заведений, а также студентам Медицинского колледжа, заключившим соответствующие договоры с Минздравом Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5.	Контрольное событие государственной программы 4.5. Реализованы мероприятия по выплате единовременного подъемного пособия при переезде к новому месту работы приглашенным и молодым специалистам с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, должности которых включены в Номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 20 декабря 2012 г. № 1183н	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
4.6.	Контрольное событие государственной программы 4.6. Реализованы мероприятия по возмещению расходов за найм жилого помещения приглашенным и молодым специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации, на период отсутствия служебного жилья	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
4.7.	Контрольное событие государственной программы 4.7. Реализованы мероприятия по осуществлению единовременных выплат лицам, которым	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	присвоено почетное звание «Почетный работник здравоохранения Магаданской области» в соответствии с Законом Магаданской области от 03 марта 2016 г. № 1996-ОЗ «О почетных званиях в Магаданской области»													
5.	Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» на 2016-2020 годы»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	Контрольное событие государственной программы 5.1. Реализованы мероприятия по созданию и сопровождению единой медицинской информационной системы в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.2.	Контрольное событие государственной программы 5.2. Произведены расходы по оплате труда работников Минздрава Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.3.	Контрольное событие государственной программы 5.3. Произведены расходы на обеспечение функций Минздрава Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.4.	Контрольное событие государственной программы 5.4. Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.5.	Контрольное событие государственной программы 5.5. Реализованы мероприятия по совершенствованию стипендиального обеспечения обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.6.	Контрольное событие государственной программы 5.6. Реализованы мероприятия по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.7.	Контрольное событие государственной программы 5.7. Произведены расходы на уплату страховых взносов на	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обязательное медицинское страхование неработающего населения													
5.8.	Контрольное событие государственной программы 5.8. Произведены расходы на дополнительное финансовое обеспечение выполнения Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.9.	Контрольное событие государственной программы 5.9. Реализованы мероприятия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Закон Магаданской области от 30 декабря 2004 г. № 541-ОЗ)	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.10.	Контрольное событие государственной программы 5.10. Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях													
5.11.	Контрольное событие государственной программы 5.11. Реализованы меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 528-ОЗ)	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.12.	Контрольное событие государственной программы 5.12. Произведены расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья за счет средств областного бюджета	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.13.	Контрольное событие государственной программы 5.13. Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.14.	Контрольное событие государственной программы 5.14. Реализованы мероприятия по модернизации помещений главного корпуса МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» с элементами доступности для маломобильных групп населения	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.15.	Контрольное событие государственной программы 5.15. Реализованы мероприятия по модернизации ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулезный санаторий» пос. Стекольный	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.16.	Контрольное событие государственной программы 5.16. Реализованы мероприятия по модернизации ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая» в целях совершенствования оказания санаторно-курортной и реабилитационной медицинской помощи населению Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.17.	Контрольное событие государственной программы 5.17. Реализованы мероприятия по модернизации МОГБУЗ «Ольская районная больница» в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению Ольского городского округа	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.18.	Контрольное событие государственной программы 5.18. Заключен договор на поставку передвижного медицинского комплекса «Лучевая диагностика» (цифровой маммограф и цифровой флюорограф)	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.19.	Контрольное событие государственной программы 5.19. Заключены контракты (гражданско-правовые договоры) на оснащение	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	высокотехнологичным оборудованием с целью модернизации регионального сосудистого Центра													
5.20.	Контрольное событие государственной программы 5.20. Заключены государственные контракты на поставку высокотехнологичного оборудования для МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница»	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.21.	Контрольное событие государственной программы 5.21. Заключен контракт (гражданско- правовой договор) на строительство ангара для хранения техники МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница»	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.22.	Контрольное событие государственной программы 5.22. Заключены государственные контракты на поставку высокотехнологичного рентгенологического оборудования для медицинских организаций Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.23.	Контрольное событие государственной программы 5.23. Заключены государственные контракты на поставку высокотехнологичного диагностического оборудования для медицинских организаций Магаданской области	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.24.	Контрольное событие государственной программы 5.24. Реализованы мероприятия по модернизации помещений акушерско-гинекологического корпуса МОГАУЗ «Хасынская районная больница» для размещения детской консультации и акушерско-гинекологического отделения	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.25.	Контрольное событие государственной программы 5.25. Проведены работы, связанные с реализацией мероприятия «Реконструкция родильного дома под гинекологическое отделение на 50 коек со строительством акушерского корпуса на 80 коек («под ключ»)»	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – Минстрой Магаданской области)	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.
5.26.	Контрольное событие государственной программы 5.26. Реализованы мероприятия по реконструкции зданий по адресу	Минстрой Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответствен- ный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1.	Контрольное событие государственной программы 6.1. Реализован приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»	Минздрав Магаданской области	–	–	–	25.12.	–	–	–	25.12.	–	–	–	–