

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «04» апреля 2018 г. № 263-пп

г. Магадан

Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2022 годы» на период 2018-2020 годов

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2022 годы» на период 2018-2020 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 07 апреля 2017 г. № 288-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2019 годы» на период 2017-2019 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Атанову Т.Н.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «04» апреля 2018 г. № 263-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности
Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2022 годы»
на период 2018-2020 годов

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области» на 2014-2022 годы»	Минэкономразвития Магаданской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Контрольное событие государственной программы 1.1. Обеспечено участие представителей Магаданской области в международных форумах, конференциях и иных международных мероприятиях	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Принято участие Магаданской области в рабочих заседаниях, подкомиссиях и других международных мероприятиях, проводимых АРАССВА	Минэкономразвития Магаданской области								31 декабря				31 декабря
1.3.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Проведено заседание подкомиссии АРАССВА по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области			31 июля								31 июля	
1.4.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Обеспечено размещение и обновление необходимой внешнеэкономической информации, информации о внешнеэкономической деятельности Магаданской области на Инвестиционном портале Магаданской области, в том числе на английском языке	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Изготовлены и переведены на иностранные языки информационно-аналитические и презентационные материалы о Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.6.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Созданы механизмы государственной поддержки компаний-экспортеров	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.7.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Проведены заседания рабочей группы по развитию внешнеэкономических связей Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Сформирован механизм предоставления государственной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и иными организациями	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.9.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Организован прием делегаций иностранных государств, бизнес-миссий и международных организаций на территории Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.10.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Обеспечено участие представителей Магаданской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, проведена презентация инвестиционного и экспортного потенциала Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Проведена Магаданская международная инвестиционная торгово-промышленная ярмарка	Минэкономразвития Магаданской области							31 июля				31 июля	
1.12.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Принято участие представителей государственных и бизнес-структур Магаданской области в Восточном экономическом форуме	Минэкономразвития Магаданской области			13 сентября				30 сентября				30 сентября	
1.13.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Активизировано взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах в продвижении инвестиционного и экспортного потенциала Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.14.	Контрольное событие государственной программы 1.14. Организовано обучение и повышение квалификации на целевых среднесрочных курсах и краткосрочных семинарах по вопросам внешнеэкономической деятельности не менее 1 представителя органов исполнительной власти Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря								31 декабря
1.15.	Контрольное событие государственной программы 1.15. Проведены семинары, конференции и иные мероприятия по различным аспектам внешнеэкономической деятельности с привлечением представителей федеральных органов исполнительной власти, инфраструктур поддержки экспорта, банковских структур, отраслевых региональных предпринимательских объединений и др.	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.16.	Контрольное событие государственной программы 1.16. Осуществлен обмен информацией с федеральными органами исполнительной власти, АО «Российский экспортный центр» о состоянии развития экспортного потенциала региона, проблемных вопросах, препятствующих осуществлению внешнеэкономического сотрудничества	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.17.	Контрольное событие государственной программы 1.17. Проведено консультативное и информационное обслуживание иностранных инвесторов, в том числе при использовании потенциала торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.18.	Контрольное событие государственной программы 1.18. Создан и обновлен банк данных для иностранных инвесторов, потенциальных зарубежных партнеров, актуализирована информация об инвестиционных проектах Магаданской области, в том числе на английском языке	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.19.	Контрольное событие государственной программы 1.19. Сформирован ежегодный план мероприятий Магаданской области и размещен на Инвестиционном портале Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.20.	Контрольное событие государственной программы 1.20. Разработаны и приняты нормативные правовые акты, внесены изменения в действующие нормативные правовые акты Магаданской области в сфере внешнеэкономической деятельности	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.21.	Контрольное событие государственной программы 1.21. Подписаны соглашения (договоры, протоколы) о сотрудничестве с административно-территориальными образованиями и организациями стран – стратегических партнеров, органами государственной власти иностранных государств	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
2.	Подпрограмма «Поддержка в Магаданской области соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2022 годы»													
2.1.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Принято участие в мероприятиях, в рамках которых осуществляются встречи с соотечественниками, проживающими за рубежом	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2018 год				2019 год				2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Оказана информационная и консультативная поддержка соотечественникам, проживающим за рубежом	Минэкономразвития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря