

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» июля 2020 г. № 500-пп

г. Магадан

Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на период 2020-2022 годов

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на период 2020-2022 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 10 июня 2019 г. № 409-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2021 годы» на период 2019-2021 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «09» июля 2020 г. № 500-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области»
на период 2020-2022 годов

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Контрольное событие государственной программы 1.1. Реализованы мероприятия по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни (в том числе изготовлены и размещены социальная реклама и информационные материалы, проведены компании и акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения) | министерство здраво- охранения и демографичес- кой политики Магаданской области (далее – Минздрав Магаданской области) | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. | Контрольное событие государственной программы 1.2. Охвачено прививками не менее 95% контингента подлежащего вакцинации | Минздрав Магаданской области | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 |
| 1.3. | Контрольное событие государственной программы 1.3. Обеспечена работа «врачебных бригад» Магаданской областной больницы и детской больницы в целях оказания населению, проживающему в районах Магаданской области, практической медицинской помощи | Минздрав Магаданской области | — | — | — | 30.11 | — | — | — | 30.11 | — | — | — | 30.11 |
| 1.4. | Контрольное событие государственной программы 1.4. 100% детей обеспечено адаптированными молочными смесями в возрасте от 0 до 12 месяцев, находящихся на искусственном или смешанном вскармливании в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 29 мая 2014 г. № 450-пп «Об утверждении Порядка обеспечения молочными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и отдельных категорий детей первых трех лет жизни на территории Магаданской области» | Минздрав Магаданской области | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.5. | Контрольное событие государственной программы 1.5. 100% больных, страдающих сахарным диабетом, обеспечены сахароснижающими препаратами, медицинскими изделиями и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови | Минздрав Магаданской области | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 |
| 1.6. | Контрольное событие государственной программы 1.6. 100% граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение обеспечены лекарственными препаратами по рецептам врача для лечения в амбулаторных условиях, в том числе в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 27 сентября 2012 г. № 659-па «О порядке обеспечения лекарственными препаратами отдельных групп населения на территории Магаданской области и возмещения расходов на указанные цели» | Минздрав Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее – Минтруд Магаданской области) | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 |
| 1.7. | Контрольное событие государственной программы 1.7. Пополнен резерв лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 15 декабря 2005 г. № 231-па «О создании резерва | Минздрав Магаданской области | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 | — | — | — | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств на территории Магаданской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Контрольное событие государственной программы 1.8. 100% граждан, имеющих право на государственную социальную помощь обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированным питанием детей-инвалидов (обеспечение логистики данного процесса) | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Контрольное событие государственной программы 2.1. Охвачено не менее 90% детей и подростков ежегодной туберкулинодиагностикой | Минздрав Магаданской области | – | – | 20.07 | – | – | – | 20.07 | – | – | – | 20.07 | – |
| 2.2. | Контрольное событие государственной программы 2.2. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку дезинфекционных средства для обработки очагов заболеваний туберкулезом | Минздрав Магаданской области | – | 10.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Контрольное событие государственной программы 2.3. Осуществлено обеспечение больных туберкулезом | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | современными специфическими лекарственными препаратами для лечения туберкулёза и проведение химиопрофилактики в очагах заболевания, проведение дезинфекционных работ в очагах заболеваний туберкулезом | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Контрольное событие государственной программы 2.4. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку и (или) ремонт медицинского оборудования для противотуберкулезных медицинских организаций | Минздрав Магаданской области | – | 30.06 | – | – | – | 30.06 | – | – | – | 30.06 | – | – |
| 2.5. | Контрольное событие государственной программы 2.5. Охвачены антиретровирусной терапией не менее 60% ВИЧ-инфицированных пациентов, перевод больных ХВГС1 гонотипом F3-4 с предшествовавшей неудачей терапии на препараты следующей линии | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2.6. | Контрольное событие государственной программы 2.6. Реализованы мероприятия по развитию медико-социальной реабилитации наркологических больных | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2.7. | Контрольное событие государственной программы 2.7. Осуществлено обеспечение станций скорой помощи | Минздрав Магаданской области | – | – | 30.07 | – | – | – | 30.08 | – | – | – | 30.08 | – |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | тромболитиками для проведения тромболитической терапии пациентов с ОКС на догоспитальном этапе | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Контрольное событие государственной программы 2.8. Осуществлено обеспечение онкологических больных противоопухолевыми (химиотерапевтическими) препаратами | Минздрав Магаданской области | – | – | 30.07 | 25.12 | – | – | 30.08 | – | – | – | 30.08 | – |
| 2.9. | Контрольное событие государственной программы 2.9. Осуществлено обеспечение 100% скрининговыми обследованиями беременных женщин с целью ранней диагностики и профилактики распространения инфекций, передающихся преимущественно половым путем | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2.10. | Контрольное событие государственной программы 2.10. Охвачено до 30% населения области обследованиями на ВИЧ-инфекцию. Мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | 31.08 | – | – | – | 31.08 | – |
| 2.11. | Контрольное событие государственной программы 2.11. Обеспечено 100% лиц, страдающих 12 ВЗН лекарственными препаратами. (хранение лекарственных | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | Контрольное событие государственной программы 2.12. Реализованы мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2.13. | Контрольное событие государственной программы 2.13. Осуществлено обеспечение в размере 100% МОГБУЗ «Магаданский противотуберкулезный диспансер» диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14. | Контрольное событие государственной программы 2.14. Предоставлены единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 08 февраля.2018 г. № 85-пп «Об утверждении порядка предоставления единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников» | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2.15. | Контрольное событие государственной программы 2.15. Возмещены расходы, связанные с направлением пациентов в медицинские организации за пределы Магаданской области | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 2.16. | Контрольное событие государственной программы 2.16. Оказана населению высокотехнологичная медицинская помощь в Магаданской областной больнице | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.17. | Контрольное событие государственной программы 2.17. Заключены государственные контракты (договоры) на поставку медицинского оборудования, расходных материалов к нему и холодильного оборудования для областной станции переливания крови | Минздрав Магаданской области | – | – | 30.09 | – | – | – | 30.09 | – | – | – | 30.09 | – |
| 2.18. | Контрольное событие государственной программы 2.18. Произведены расходы, связанные с эксплуатацией мобильного комплекса по заготовке крови | Минздрав Магаданской области | 30.03. | 30.06. | 30.09. | 25.12. | 30.03. | 30.06. | 30.09. | 25.12. | 30.03. | 30.06. | 30.09. | 25.12. |
| 2.19. | Контрольное событие государственной программы 2.19. Реализованы мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | Минздрав Магаданской области | | | | 25.12 | | | | 25.12 | | | | 25.12 |
| 2.20. | Контрольное событие государственной программы 2.20. Реализованы мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | Минздрав Магаданской области | | | | 25.12 | | | | 25.12 | | | | 25.12 |
| 3. | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольное событие государственной программы 3.1. | Минздрав Магаданской | – | – | 30.09 | – | – | – | 30.09 | – | – | – | 30.09 | – |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Обеспечено вакцинацией 100% резусотрицательных женщин иммуноглобулином человека в целях профилактики гемолитической болезни плода и новорожденных | области | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Контрольное событие государственной программы 3.2. Охвачено 100% детей раннего возраста аудиологическим и неонатальным скринингом | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 3.3. | Контрольное событие государственной программы 3.3. Обеспечено 100% детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным лечебным питанием не содержащих фенилаланин, в целях своевременной профилактики инвалидности | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | 30.08 | – | – | – | 30.08 | – |
| 3.4. | Контрольное событие государственной программы 3.4. Обеспечено 100% отдельных категорий детей первых трех лет жизни цельным коровьим молоком в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 29 мая 2014 г. № 450-пп «Об утверждении Порядка обеспечения молочными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и отдельных категорий детей первых трех лет жизни на | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

[illegible]

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5. | Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Контрольное событие государственной программы 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи на 10 000 населения составляет 0,96 в 2022 году | Минздрав Магаданской области | – | – | 25.12 | – | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 5.2. | Контрольное событие государственной программы 5.2. Реализованы мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ составляет 95%. | Минздрав Магаданской области | – | – | 25.12 | – | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 5.3. | Контрольное событие государственной программы 5.3. Обеспечены медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь медицинскими изделиями, в том числе медицинскими изделиями для поддержания функций и систем организма человека, по перечню, утвержденному Минздравом | Минздрав Магаданской области | – | – | 25.12 | – | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | России, для использования на дому. Оснащены отделения, имеющие в своем составе койки паллиативной медицинской помощи, в том числе койки сестринского ухода, медицинским оборудованием согласно стандарта оснащения, утвержденного положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Контрольное событие государственной программы 5.4. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи на 10 000 детского населения составляет 0,96 в 2022 году | Минздрав Магаданской области | – | – | 25.12 | – | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 5.5. | Контрольное событие государственной программы 5.5. Реализованы мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ составляет 95%. | Минздрав Магаданской области | – | – | 25.12 | – | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.6. | Контрольное событие государственной программы 5.6. Оснащение отделений, имеющих в своем составе койки паллиативной медицинской помощи, в том числе педиатрические койки, медицинским оборудованием согласно стандарта оснащения, утвержденного положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи. Организовано оказание паллиативной специализированной помощи детям в амбулаторных условиях. Предоставлены медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций и систем организма человека, по перечню, утверждаемому Минздравом России, при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях | Минздрав Магаданской области | – | – | 25.12 | – | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 6. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1. | Контрольное событие государственной программы 6.1. Специалисты прошли повышение квалификации, переподготовку и подготовку медицинских и фармацевтических кадров для отрасли здравоохранения | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Магаданской области | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Контрольное событие государственной программы 6.2. Принято участие в областных конкурсах «Лучший врач года», «Лучший средний медицинский работник», «Лучшее эссе школьников по выбору профессии врач и медицинской сестры» | Минздрав Магаданской области | – | 30.06 | – | – | – | 30.06 | – | – | – | 30.06 | – | – |
| 6.3. | Контрольное событие государственной программы 6.3. Возмещены расходы по проезду к месту прохождения практики и обратно к месту учебы, к месту проведения каникул и обратно к месту учебы студентам и ординаторам | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 6.4. | Контрольное событие государственной программы 6.4. Осуществлены стипендиальные выплаты и заключившими соответствующие договоры с Минздравом Магаданской области студентам и ординаторам | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 6.5. | Контрольное событие государственной программы 6.5. Осуществлены выплаты единовременного подъемного пособия при переезде к новому месту работы, должности которых включены в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников», приглашенным и молодым специалистам | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Контрольное событие государственной программы 6.6. Возмещены расходы за найм жилого помещения, трудоустроившимся в медицинские организации, на период отсутствия служебного жилья, приглашённым и молодым медицинским работникам | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 6.7. | Контрольное событие государственной программы 6.7. Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, которым присвоено почетное звание «Почетный работник здравоохранения Магаданской области» в соответствии с Законом Магаданской области от 03 марта 2016 г. № 1996-ОЗ «О почетных званиях в Магаданской области» | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7. | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. | Контрольное событие государственной программы 7.1. Реализованы мероприятия | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | по созданию и сопровождению единой медицинской информационной системы в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Контрольное событие государственной программы 7.2. Осуществлены функций управления в сфере здравоохранения Магаданской области | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.3. | Контрольное событие государственной программы 7.3. Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений в целях выполнения государственного задания | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.4. | Контрольное событие государственной программы 7.4. Реализованы мероприятия по совершенствованию стипендиального обеспечения обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.5. | Контрольное событие государственной программы 7.5. Реализованы мероприятия по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | Контрольное событие государственной программы 7.6. Осуществлена оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.7. | Контрольное событие государственной программы 7.7. Осуществлено дополнительное финансовое обеспечение выполнения Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.8. | Контрольное событие государственной программы 7.8. Реализованы мероприятия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Магаданской области от 30 декабря 2004 г. № 541-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9. | Контрольное событие государственной программы 7.9. Осуществлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.10. | Контрольное событие государственной программы 7.10. Реализованы меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области в соответствии с Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 528-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.11. | Контрольное событие государственной программы 7.11. | Минздрав Магаданской | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья за счет средств областного бюджета | области | | | | | | | | | | | | |
| 7.12. | Контрольное событие государственной программы 7.12. Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.13. | Контрольное событие государственной программы 7.13. Реализованы мероприятия по модернизации медицинских организаций | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.14. | Контрольное событие государственной программы 7.14. Реализованы мероприятия по оснащению медицинских организаций | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | высокотехнологичным медицинским оборудованием | | | | | | | | | | | | | |
| 7.15. | Контрольное событие государственной программы 7.15. Заключены контракты на капитальный ремонт объектов медицинских организаций | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.16. | Контрольное событие государственной программы 7.16. Заключены контракты на строительство объектов медицинских организаций | министерство строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – Минстрой Магаданской области) | – | – | – | 25.12 | – | – | – | - | – | – | – | - |
| 7.17. | Контрольное событие государственной программы 7.17. Заключены контракты на реконструкцию объектов медицинских организаций | Минстрой Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | - | – | – | – | - |
| 7.18. | Контрольное событие государственной программы 7.18. Реализованы мероприятия по развитию государственно- частного партнерства | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |
| 7.19. | Контрольное событие государственной программы 7.19. Реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Здравоохранение» по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских | Минздрав Магаданской области | - | - | - | 25.12 | - | - | - | 25.12 | - | - | - | 25.12 |

| № п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответствен- ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | |
| 7.20. | Контрольное событие государственной программы 7.20. Реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Здравоохранение» по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Минздрав Магаданской области | - | - | - | 25.12 | - | - | - | 25.12 | - | - | - | 25.12 |
| 8. | Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. | Контрольное событие государственной программы 8.1. Реализован приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» | Минздрав Магаданской области | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 | – | – | – | 25.12 |