

# **ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «15» марта 2021 г. № 174-пп

г. Магадан

### **Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на период 2021-2023 годов**

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на период 2021-2023 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 01 апреля 2020 г. № 220-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на период 2020-2022 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  
Магаданской области

С.К. Носов

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением Правительства**  
**Магаданской области**  
**от «15» марта 2021 г. № 174-пп**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  
**государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности**  
**Магаданской области и поддержка соотечественников,**  
**проживающих за рубежом» на период 2021-2023 годов**

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма «Развитие внешнеэконо- мической деятельности Магаданской области»	Минэконом- развития Магаданской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Контрольное событие государственной программы 1.1. Обеспечено участие представителей Магаданской области в международных	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	форумах, конференциях и иных международных мероприятиях													
1.2.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Проведено заседание подкомиссии АРАССВА по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых	Минприроды Магаданской области				31 декабря							31 июля	
1.3.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Обеспечено размещение и обновление необходимой внешнеэкономической информации, информации о	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	внешнеэкономической деятельности Магаданской области на Инвестиционном портале Магаданской области, в том числе на английском и китайском языках													
1.4.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Изготовлены и переведены на иностранные языки информационно-аналитические и презентационные материалы о Магаданской области	Минэконом-развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.5.	Контрольное событие государственной	Минэконом-развития Магаданской				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	программы 1.5. Проведены заседания рабочей группы по развитию внешнеэкономи- ческих связей Магаданской области	области												
1.6.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Организован прием делегаций иностраннх государств, бизнес-миссий и международных организаций на территории Магаданской области	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.7.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Обеспечено участие представителей Магаданской	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	области в международных выставочно- ярмарочных мероприятиях, проведена презентация инвестиционного и экспортного потенциала Магаданской области													
1.8.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Принято участие представителей государственных и бизнес- структур Магаданской области в Восточном экономическом форуме	Минэконом- развития Магаданской области			30 сентября				30 сентября				30 сентября	
1.9.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Проведен	Минэконом- развития Магаданской области		06 апреля				02 апреля				02 апреля		

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	конкурс «Лучший экспортер Магаданской области»													
1.1 0.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Активизировано взаимодействие с торговыми представительств ами Российской Федерации в иностранных государствах в продвижении инвестиционного и экспортного потенциала Магаданской области	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.1 1.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Организовано обучение и повышение	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря



№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	квалификации на целевых среднесрочных курсах и краткосрочных семинарах по вопросам внешнеэкономической деятельности не менее 1 представителя органов исполнительной власти Магаданской области													
1.1 2.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Осуществлен обмен информацией с федеральными органами исполнительной власти, АО «Российский экспортный центр»	Минэконом-развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	о состоянии развития экспортного потенциала региона, проблемных вопросах, препятствующих осуществлению внешнеэкономиче- ского сотрудничества													
1.1 3.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Сформирован ежегодный план международных мероприятий Магаданской области и размещен на Инвестиционном портале Магаданской области	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря
1.1 4.	Контрольное событие государственной	Минэконом- развития Магаданской				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	программы 1.14. Разработаны и приняты нормативные правовые акты, внесены изменения в действующие нормативные правовые акты Магаданской области в сфере внешнеэкономи- ческой деятельности	области												
2.	Подпрограмма «Поддержка в Магаданской области соотечественни- ков, проживающих за рубежом»													
2.1.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Принято участие в мероприятиях, в рамках которых осуществляются	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2021 год				2022 год				2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	встречи с соотечественни- ками, проживающими за рубежом													
2.2.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Оказана информационная и консультативная поддержка соотечественни- кам, проживающим за рубежом	Минэконом- развития Магаданской области				31 декабря				31 декабря				31 декабря