

# **ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» марта 2023 г. № 177-пп

г. Магадан

### **Об утверждении плана реализации государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на период 2023-2025 годов**

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на период 2023-2025 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 15 февраля 2022 г. № 109-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора  
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к постановлению Правительства**  
**Магаданской области**  
**от «15» марта 2023 г. № 177-пп**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ**  
**РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
**НА ПЕРИОД 2023-2025 ГОДОВ**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы   | Ответственный исполнитель             | Срок наступления контрольного события (дата) |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
|-------|---|---------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|
|       |   |                                       | 2023 год                                     |        |         |            | 2024 год |        |         |            | 2025 год |        |         |            |
|       |   |                                       | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     |
| 1     | 2   | 3                                     | 4  | 5      | 6       | 7          | 8        | 9      | 10      | 11         | 12       | 13     | 14      | 15         |
| 1.    | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области»   | Минэкономразвития Магаданской области | X  | X      | X       | X          | X        | X      | X       | X          | X        | X      | X       | X          |
| 1.1.  | Контрольное событие государственной программы 1.1. Предоставлены субсидии не менее двум муниципальным образованиям на реализацию мероприятий поддержки развития малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 29 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 1.2.  | Контрольное событие государственной программы 1.2. Проведены ежегодные социологические, маркетинговые, научные исследования в целях совершенствования   | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 29 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |

| Субъект<br>ответственный<br>за исполнение                                     | Срок наступления контрольного события (дата) |        |         |               |          |        |         |               |          |        |         |               |
|---|--|--------|---------|---------------|----------|--------|---------|---------------|----------|--------|---------|---------------|
|   | 2023 год                                     |        |         |               | 2024 год |        |         |               | 2025 год |        |         |               |
|   | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв.        | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.        | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.        |
| 3   | 4  | 5      | 6       | 7             | 8        | 9      | 10      | 11            | 12       | 13     | 14      | 15            |
|   |  |        |         |               |          |        |         |               |          |        |         |               |
| Министерство<br>экономического<br>развития<br>и<br>индустриальной<br>политики |  |        |         | 20<br>декабря |          |        |         | 20<br>декабря |          |        |         | 20<br>декабря |
| Министерство<br>экономического<br>развития<br>и<br>индустриальной<br>политики |  |        |         | 20<br>декабря |          |        |         | 20<br>декабря |          |        |         | 20<br>декабря |

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы   | Ответственный исполнитель             | Срок наступления контрольного события (дата) |        |               |            |          |        |               |            |          |        |         |               |
|-------|---|---------------------------------------|--|--------|---------------|------------|----------|--------|---------------|------------|----------|--------|---------|---------------|
|       |   |                                       | 2023 год                                     |        |               |            | 2024 год |        |               |            | 2025 год |        |         |               |
|       |   |                                       | I кв.  | II кв. | III кв.       | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв.       | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.        |
| 1     | 2   | 3                                     | 4  | 5      | 6             | 7          | 8        | 9      | 10            | 11         | 12       | 13     | 14      | 15            |
|       | и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  |                                       |  |        |               |            |          |        |               |            |          |        |         |               |
| 1.5.  | Контрольное событие государственной программы 1.5. Реализован ряд мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |               | 20 декабря |          |        |               | 20 декабря |          |        |         | 20 декабря    |
| 2.    | Подпрограмма «Инновационное развитие Магаданской области»   | Минэкономразвития Магаданской области | X  | X      | X             | X          | X        | X      | X             | X          | X        | X      | X       | X             |
| 2.1.  | Контрольное событие государственной программы 2.1. Проведены семинары по вопросам организации и развития инновационной деятельности   | Минэкономразвития Магаданской области |  | 15 мая |               |            |          | 13 мая |               |            |          | 12 мая |         | 21 ноября     |
| 2.2.  | Контрольное событие государственной программы 2.2. Организованы   | Минэкономразвития Магаданской области |  |        | 11-12 октября |            |          |        | 07-08 октября |            |          |        |         | 06-07 октября |

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы   | Ответственный исполнитель             | Срок наступления контрольного события (дата) |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
|-------|---|---------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|
|       |   |                                       | 2023 год                                     |        |         |            | 2024 год |        |         |            | 2025 год |        |         |            |
|       |   |                                       | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     |
| 1     | 2   | 3                                     | 4  | 5      | 6       | 7          | 8        | 9      | 10      | 11         | 12       | 13     | 14      | 15         |
|       | и проведены ежегодные областные конкурсы научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Иновация»  |                                       |  |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
| 3.    | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области»  | Минэкономразвития Магаданской области | X  | X      | X       | X          | X        | X      | X       | X          | X        | X      | X       | X          |
| 3.1.  | Контрольное событие государственной программы 3.1.<br>Проведено не менее одного мероприятия, направленного на презентацию инвестиционного потенциала Магаданской области, в т.ч. за пределами Магаданской области в год | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 3.2.  | Контрольное событие государственной программы 3.2.<br>Размещено не менее 320 новостей на Инвестиционном портале Магаданской области в год   | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 3.3.  | Контрольное событие государственной программы 3.3.<br>Проведено ежегодно не менее шести заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата   | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы   | Ответственный исполнитель             | Срок наступления контрольного события (дата) |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
|-------|---|---------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|
|       |   |                                       | 2023 год                                     |        |         |            | 2024 год |        |         |            | 2025 год |        |         |            |
|       |   |                                       | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     |
| 1     | 2   | 3                                     | 4  | 5      | 6       | 7          | 8        | 9      | 10      | 11         | 12       | 13     | 14      | 15         |
|       | и развитию конкуренции при Губернаторе Магаданской области  |                                       |  |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
| 3.4.  | Контрольное событие государственной программы 3.4. Обеспечено продвижение Инвестиционного портала в социальных сетях  | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 4.    | Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области»   | Минэкономразвития Магаданской области | X  | X      | X       | X          | X        | X      | X       | X          | X        | X      | X       | X          |
| 4.1   | Контрольное событие государственной программы 4.1. Обучен один сотрудник в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства   | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 4.2   | Контрольное событие государственной программы 4.2. В полном объеме внесена информация в рамках реализации концессионных соглашений на территории Магаданской области в модуль «Мониторинг реализации проектов государственно-частного партнёрства» системы ГАС «Управление» | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 4.3   | Контрольное событие государственной   | Минэкономразвития Магаданской         |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |

[illegible]

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы   | Ответственный исполнитель             | Срок наступления контрольного события (дата) |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
|-------|---|---------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|
|       |   |                                       | 2023 год                                     |        |         |            | 2024 год |        |         |            | 2025 год |        |         |            |
|       |   |                                       | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     |
| 1     | 2   | 3                                     | 4  | 5      | 6       | 7          | 8        | 9      | 10      | 11         | 12       | 13     | 14      | 15         |
|       | деятельности Магаданской области»   | области                               |  |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
| 7.1.  | Контрольное событие 7.1. Обеспечено участие представителей Магаданской области в международных форумах, конференциях и иных международных мероприятиях  | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 7.2.  | Контрольное событие 7.2. Обеспечено размещение и обновление необходимой внешнеэкономической информации, информации о внешнеэкономической деятельности Магаданской области на Инвестиционном портале Магаданской области, в том числе на английском и китайском языках | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 7.3.  | Контрольное событие 7.3. Организован прием делегаций иностранных государств, бизнес-миссий и международных организаций на территории Магаданской области  | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 7.4.  | Контрольное событие 7.4. Сформирован ежегодный план международных мероприятий Магаданской области и размещен на Инвестиционном портале Магаданской области  | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |



| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы  | Ответственный исполнитель             | Срок наступления контрольного события (дата) |        |         |            |          |        |         |            |          |        |         |            |
|-------|--|---------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|----------|--------|---------|------------|
|       |  |                                       | 2023 год                                     |        |         |            | 2024 год |        |         |            | 2025 год |        |         |            |
|       |  |                                       | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     | I кв.    | II кв. | III кв. | IV кв.     |
| 1     | 2  | 3                                     | 4  | 5      | 6       | 7          | 8        | 9      | 10      | 11         | 12       | 13     | 14      | 15         |
| 7.5.  | Контрольное событие 7.5. Разработаны и приняты нормативные правовые акты, внесены изменения в действующие нормативные правовые акты Магаданской области в сфере внешнеэкономической деятельности | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |          |        |         | 30 декабря |
| 7.6.  | Контрольное событие 7.6. Достигнута цель национального проекта «Международная кооперация и экспорт»  | Минэкономразвития Магаданской области |  |        |         |            |          |        |         | 30 декабря |          |        |         |            |

\_\_\_\_\_