

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» декабря 2015 г. № 870-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 февраля 2015 г. № 111-пп

Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 февраля 2015 г. № 111-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» на период 2015-2017 годов» изменения, изложив План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» на период 2015-2017 годов, утвержденный указанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Б. Журавлев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «17» декабря 2015 г. № 870-пп

«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы» на период 2015-2017 годов

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Произведено 12,4 тыс. тонн картофеля в хозяйствах всех категорий в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2015 году составила 4,84 тыс. га	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-
1.6.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2016 году составила 4,9 тыс. га	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-
1.8.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2017 году составила 4,9 тыс. га	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.9.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.10.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.11.	Контрольное событие	Минсельхозрыбпрод	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственной программы 1.11. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в 2015 году	Магаданской области				декабря								
1.12.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.13.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.14.	Контрольное событие государственной программы 1.14.	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в 2016 году													
1.15.	Контрольное событие государственной программы 1.15. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.16.	Контрольное событие государственной программы 1.16. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	Контрольное событие государственной программы 1.17. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	29 февраля	-	-	-	-	-	-	-
1.18.	Контрольное событие государственной программы 1.18. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году													
1.19.	Контрольное событие государственной программы 1.19. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по землеустройству и землепользованию в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.	Контрольное событие государственной программы 1.20. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по землеустройству и землепользованию в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 октября	-	-	-	-
1.21.	Контрольное событие государственной программы 1.21. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по землеустройству и землепользованию в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 октября
1.22.	Контрольное событие государственной программы 1.22. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23.	Контрольное событие государственной программы 1.23. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической и тепловой	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	и гербицидов, используемых на работах по подготовке низкопродуктивной пашни в 2017 году													
1.29.	Контрольное событие государственной программы 1.29. Площадь подготовки низкопродуктивной пашни составила 205 га в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.30.	Контрольное событие государственной программы 1.30. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31.	Контрольное событие государственной программы 1.31. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.32.	Контрольное событие государственной программы 1.32. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.33.	Контрольное событие государственной программы 1.33. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение посадочного	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 октября	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материала ягодных культур в 2016 году													
1.34.	Контрольное событие государственной программы 1.34. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение посадочного материала ягодных культур в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 октября
2.	Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных олений, маралов и мясных табунных лошадей в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Поголовье северных олений в	Минсельхозрыбпрод Магаданской области				31 декабря								

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 14,9 тыс. голов в 2017 году													
2.8.	Контрольное событие государственной программы 2.8. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	Контрольное событие государственной программы 2.9. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.10.	Контрольное событие государственной программы 2.10. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.11.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в 2015 году													
2.12.	Контрольное событие государственной программы 2.12. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.13.	Контрольное событие государственной программы 2.13. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.14.	Контрольное событие государственной программы 2.14. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 2016 году													
2.15.	Контрольное событие государственной программы 2.15. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.16.	Контрольное событие государственной программы 2.16. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат стоимости приобретения семени племенных быков-производителей в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.	Контрольное событие государственной программы 2.17. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 5,4 тыс. тонн в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.	Контрольное событие государственной программы 2.18. Предоставлены субсидии на производство молока в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.	Контрольное событие государственной программы 2.19. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе) составило 0,775 тыс. тонн в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.20.	Контрольное событие государственной программы 2.20. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма для производства мяса свиней в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21.	Контрольное событие государственной программы 2.21. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе) составило 0,78 тыс. тонн в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.22.	Контрольное событие государственной программы 2.22. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма для производства мяса свиней в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.23.	Контрольное событие государственной программы 2.23. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе) составило 1,0 тыс. тонн в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.24.	Контрольное событие государственной программы 2.24. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма для производства мяса свиней в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.25.	Контрольное событие государственной программы 2.25. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической энергии,	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	потребленной на производственные нужды в 2015 году													
2.26.	Контрольное событие государственной программы 2.26. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической энергии, потребленной на производственные нужды в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.27.	Контрольное событие государственной программы 2.27. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической энергии, потребленной на производственные нужды в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.28.	Контрольное событие государственной программы 2.28. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение пчелопакетов в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.29.	Контрольное событие государственной программы 2.29. Производство мёда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 4,0 тонн в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.30.	Контрольное событие государственной программы 2.30. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение пчелопакетов в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.31.	Контрольное событие государственной программы 2.31. Производство мёда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 4,0 тонн в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.32.	Контрольное событие государственной программы 2.32. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение пчелопакетов в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.	Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки составило 2 ед. в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	с помощью государственной поддержки составило 2 ед. в 2016 году													
3.4.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-
3.5.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки составило 2 ед. в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-
3.6.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-
3.7.	Контрольное событие государственной программы 3.7. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм составило 1 ед. в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-
3.8.	Контрольное событие государственной программы 3.8. Предоставлен грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-
3.9.	Контрольное событие государственной программы 3.9. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	составило 1 ед. в 2017 году													
3.10.	Контрольное событие государственной программы 3.10. Предоставлен грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-
3.11.	Контрольное событие государственной программы 3.11. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12.	Контрольное событие государственной программы 3.12. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.13.	Контрольное событие государственной программы 3.13. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.14.	Контрольное событие государственной программы 3.14. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	составила 0,04 тыс. га в 2016 году													
3.15.	Контрольное событие государственной программы 3.15. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по оформлению земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 октября	-	-	-	-
3.16.	Контрольное событие государственной программы 3.16. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по оформлению земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 октября
3.17.	Контрольное событие государственной программы 3.17. Принято участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18.	Контрольное событие государственной программы 3.18. Принято участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.19.	Контрольное событие государственной программы 3.19. Принято участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.20.	Контрольное событие государственной программы 3.20. Сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота у граждан, ведущих личное подсобное	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	хозяйство составила 100 % в 2016 году													
3.21.	Контрольное событие государственной программы 3.21. Предоставлено субсидий на поддержку содержания маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.22.	Контрольное событие государственной программы 3.22. Сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство составила 100% в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.23.	Контрольное событие государственной программы 3.23. Предоставлено субсидий на поддержку содержания маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.	Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Контрольное событие государственной программы 4.1. Объем инвестиций в техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие составило 26,3 млн. рублей в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Контрольное событие государственной программы 4.2. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по приобретению	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2014-2020 годы»													
5.1.	Контрольное событие государственной программы 5.1. Своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий составило 100 % в 2015 году	департамент ветеринарии Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Контрольное событие государственной программы 5.2. Полнота проведения противоэпизоотических мероприятий составила 100 % в 2015 году	департамент ветеринарии Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Контрольное событие государственной программы 5.3. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в 2015 году	департамент ветеринарии Магаданской области	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Контрольное событие государственной программы 5.4. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в 2015 году	департамент ветеринарии Магаданской области	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Контрольное событие государственной программы 5.5. Степень доведения выделенных на реализацию государственной Программы средств до получателей составило 100 % (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря
5.6.	Контрольное событие государственной программы 5.6. Доля государственных гражданских служащих министерства сельского	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности составила 100 % (ежегодно)													
5.7.	Контрольное событие государственной программы 5.7. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области составила 100 % (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря
5.8.	Контрольное событие государственной программы 5.8. Качество финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета составило место в рейтинге не ниже 10 (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря
6.	Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Контрольное событие государственной программы 6.1. Ввод в действие (реконструкция) общеобразовательных учреждений составило 762 ученических места в 2015 году	МО и МП Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Контрольное событие государственной программы 6.2. Ввод в действие (реконструкция) общеобразовательных учреждений составило 20 ученических места	МО и МП Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в 2016 году													
6.3.	Контрольное событие государственной программы 6.3. Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии с нарастающим итогом составило 84,66 % в 2015 году	МО и МП Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Контрольное событие государственной программы 6.4. Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии с нарастающим итогом составило 86,88 % в 2016 году	МО и МП Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
6.5.	Контрольное событие государственной программы 6.5. Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии с нарастающим итогом составило 100 % в 2017 году	МО и МП Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
6.6.	Контрольное событие государственной программы 6.6. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики составит 1 ед. в 2016 году	министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
6.7.	Контрольное событие государственной программы 6.7. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений составил 1728 кв. метров в 2015 году	департамент физической культуры и спорта Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.	Контрольное событие	департамент	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственной программы 6.8. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений составил 1152 кв. метров в 2016 году	физической культуры и спорта Магаданской области								декабря				
6.9.	Контрольное событие государственной программы 6.9. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений составил 1728 кв. метров в 2017 году	департамент физической культуры и спорта Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
6.10.	Контрольное событие государственной программы 6.10. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку составила 1 ед. в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
7.	Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Контрольное событие государственной программы 7.1. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий составило 0,04 тыс. рабочих мест в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Контрольное событие государственной программы 7.2.	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий составило 0,06 тыс. рабочих мест в 2016 году													
7.3.	Контрольное событие государственной программы 7.3. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение гидромелиоративных систем в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
7.4.	Контрольное событие государственной программы 7.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий составило 0,08 тыс. рабочих мест в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7.5.	Контрольное событие государственной программы 7.5. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	новых мелиоративных систем, включая системы общего и индивидуального пользования составил 0,061 в 2017 году													
7.6.	Контрольное событие государственной программы 7.6. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение гидромелиоративных систем в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
7.7.	Контрольное событие государственной программы 7.7. Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счёт реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом «с» «до») составил 2,2 % в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8.	Контрольное событие государственной программы 7.8. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями составил 0,508 тыс. га в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9.	Контрольное событие государственной программы 7.9. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление культуртехнических работ в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работ сельскохозяйственными товаропроизводителями составил 0, 518 тыс. га в 2017 году													
7.15.	Контрольное событие государственной программы 7.15. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление культуртехнических работ в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
7.16.	Контрольное событие государственной программы 7.16. Сокращение количества бесхозяйственных мелиоративных и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом «с» «до») составило 83,4 % в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
7.17.	Контрольное событие государственной программы 7.17. Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом «с» «до») составило 4 ед. в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
7.18.	Контрольное событие государственной программы 7.18. Сокращение количества бесхозяйственных мелиоративных и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом «с» «до»)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	«с» «до») составило 4 ед. в 2017 году													
7.23.	Контрольное событие государственной программы 7.23. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по оформлению в собственность бесхозных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
7.24.	Контрольное событие государственной программы 7.24. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по изготовлению проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение гидромелиоративных систем в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 октября
8.	Подпрограмма 8 «Развитие мясного скотоводства на 2016-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Контрольное событие государственной программы 8.1. поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и местного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.5.	Контрольное событие государственной программы 8.5. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительства и реконструкции объектов для мясного скотоводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	
8.6.	Контрольное событие государственной программы 8.6. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительства и реконструкции объектов для мясного скотоводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
9.	Подпрограмма 9 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2016-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Контрольное событие государственной программы 9.1. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 4,9 тыс. тонн в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
9.2.	Контрольное событие государственной программы 9.2. Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 1,9 тыс. тонн в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
9.3.	Контрольное событие	Минсельхозрыбпрод	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.7.	Контрольное событие государственной программы 9.7. Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и (или) модернизации тепличных комплексов в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
9.8.	Контрольное событие государственной программы 9.8. Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, составил 2 тыс. тонн в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
9.9.	Контрольное событие государственной программы 9.9. Прирост производства овощей защищенного составил 2 тыс. тонн в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
9.10.	Контрольное событие государственной программы 9.10. Прирост площадей теплиц составил 4,7 га в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области												
9.11.	Контрольное событие государственной программы 9.11. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической и тепловой энергии, потребленной на производственные нужды в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
9.12.	Контрольное событие государственной программы 9.12. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической и тепловой энергии, потребленной на производственные нужды в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
9.13.	Контрольное событие	Минсельхозрыбпрод	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственной программы 9.13. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве в 2016 году	Магаданской области								декабря				
9.14.	Контрольное событие государственной программы 9.14. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.	Подпрограмма 10 «Развитие молочного скотоводства на 2016-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Контрольное событие государственной программы 10.1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
10.2.	Контрольное событие государственной программы 10.2. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.3.	Контрольное событие государственной программы 10.3.	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в 2016 году													
10.4.	Контрольное событие государственной программы 10.4. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.5.	Контрольное событие государственной программы 10.5. Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) составило 200 скотомест в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
10.6.	Контрольное событие государственной программы 10.6. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
10.7.	Контрольное событие государственной программы 10.7. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.8.	Контрольное событие	Минсельхозрыбпрод	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственной программы 10.8. Удельных вес идентифициро- ванного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления составил 10 % в 2016 году	Магаданской области								декабря				
10.9.	Контрольное событие государственной программы 10.9. Предоставлены субсидии на обеспечение индивидуальной идентификации племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.10.	Контрольное событие государственной программы 10.10. Удельных вес идентифициро- ванного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления составил 10 % в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
10.11.	Контрольное событие государственной программы 10.11. Предоставлены субсидии на обеспечение индивидуальной идентификации племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.12.	Контрольное событие государственной программы 10.12.	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 5,4 тыс. тонн в 2016 году													
10.13.	Контрольное событие государственной программы 10.13 Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 90 % в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
10.14.	Контрольное событие государственной программы 10.14. Предоставлены субсидии на производство молока в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
10.15.	Контрольное событие государственной программы 10.15. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 5,4 тыс. тонн в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.16.	Контрольное событие государственной программы 10.16. Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 90 % в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
10.17.	Контрольное событие государственной программы 10.17. Предоставлены субсидии на производство молока в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
11.	Подпрограмма 11 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Контрольное событие	Минсельхозрыбпрод	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	допущенных к использованию в Магаданской области в 2017 году													
11.5.	Контрольное событие государственной программы 11.5. Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 100% в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
11.6.	Контрольное событие государственной программы 11.6. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению, в том числе по лизингу, племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
11.7.	Контрольное событие государственной программы 11.7. Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 100 % в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
11.8.	Контрольное событие государственной программы 11.8. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению, в том числе по лизингу, племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
11.9.	Контрольное событие государственной программы 11.9. Предоставлены субсидии	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на возмещение части затрат по приобретению семян картофеля в 2016 году													
11.10.	Контрольное событие государственной программы 11.10. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению семян картофеля в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-
11.11.	Контрольное событие государственной программы 11.11. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению семени быков-производителей в 2016 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 октября	-	-	-	-
11.12.	Контрольное событие государственной программы 11.12. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению семени быков-производителей в 2017 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 октября
12.	Подпрограмма 12 «Развитие торговли на территории Магаданской области на 2016-2020 годы»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Контрольное событие государственной программы 12.1. Проведено не менее 50 мероприятий ярмарочной торговли (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря	31 марта	30 июня	30 сентября	31 декабря
12.2.	Контрольное событие государственной программы 12.2. Предоставлены субсидии на реализацию не менее чем двух муниципальных программ развития торговли и не менее чем двум муниципальным образованиям на	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	возмещение расходов по доставке социально значимых товаров, необходимых для обеспечения населения труднодоступных и отдалённых пунктов муниципальных образований, а также в населенные пункты в которых отсутствуют торговые объекты в рамках программ развития торговли (ежегодно)													
12.3.	Контрольное событие государственной программы 12.3. Проведён ежегодный конкурс «Лучшее торговое предприятие Магаданской области»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	23 июля	-	-	-	-	22 июля	-
13.	Подпрограмма 13 «Обеспечение государственного регионального ветеринарного надзора и развития государственной ветеринарной службы Магаданской области на 2016-2020 годы»	департамент ветеринарии Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Контрольное событие государственной программы 13.1. Своевременное проведение противозпизоотических мероприятий составило 100 % (ежегодно)	департамент ветеринарии Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря
13.2.	Контрольное событие государственной программы 13.2. Полнота проведения противозпизоотических мероприятий составила 100 % (ежегодно)	департамент ветеринарии Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря
13.3.	Контрольное событие	департамент	-	-	-	-	31	30	30 сен-	31	31	30	30 сен-	31

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2015 год				2016 год				2017 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственной программы 13.3. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ежегодно)	ветеринарии Магаданской области					марта	июня	тября	декабря	марта	июня	тября	декабря
13.4.	Контрольное событие государственной программы 13.4. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ежегодно)	департамент ветеринарии Магаданской области	-	-	-	-	31 марта	30 июня	30 сен- тября	31 декабря	31 марта	30 июня	30 сен- тября	31 декабря
13.5.	Контрольное событие государственной программы 13.5. Степень доведения выделенных на реализацию государственной Программы средств до получателей составило 100 % (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

_____».