

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель департамента цен и тарифов Магаданской области

 Варфоломеева И.В.

ПРОТОКОЛ согласительного совещания по урегулированию разногласий по проекту инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 - 2021 гг.

г. Магадан

15 октября 2018 г.

№ 1-ИП

Присутствовали:

от департамента цен и тарифов
Магаданской области:

Варфоломеева И.В.

руководитель департамента

Жаворонкова Е.В.

заместитель начальника отдела
регулирования тарифов в
энергетике

Александров М.Ю.

начальник производственного
отдела

Афанасьев В.В.

главный специалист
производственного отдела

от субъекта оперативно-диспетчерского
управления на территории Магаданской
области ПАО «Магаданэнерго»:

Огинский И.А.

директор филиала
«Магаданэнергосбыт» ПАО
«Магаданэнерго»

Логвинов В.В.	главный инженер филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго»
Голубка Я.С.	заместитель главного инженера - начальник департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических сетей ПАО «Магаданэнерго»
от ООО «Региональные энергетические системы»:	
Шадрин В.Л.	директор ООО «Региональные энергетические системы»
Кацубин С.В.	главный инженер ООО «Региональные энергетические системы» (по доверенности)
Пашин К.П.	представитель ООО «Региональные энергетические системы» (по доверенности)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Урегулирование разногласий в части устранения замечаний департамента цен и тарифов Магаданской области и субъекта оперативно-диспетчерского управления на территории Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» к доработанному проекту инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 - 2021 годы

РАССМОТРЕЛИ: замечания департамента цен и тарифов Магаданской области и субъекта оперативно-диспетчерского управления на территории Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» к доработанному проекту инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 – 2021 годы.

ВЫСТУПИЛИ: Варфоломеева И.В., Жаворонкова Е.В., Александров М.Ю., Афанасьев В.В., Огинский И.А., Логвинов В.В., Голубка Я.С., Шадрин В.Л., Кацубин С.В., Пашин К.П.

Заслушав выступающих и обсудив доводы всех заинтересованных сторон по имеющимся замечаниям к проекту инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 - 2021 годы,

РЕШИЛИ:

1. Учесть информацию ООО «Региональные энергетические системы» о внесении изменений в доработанный проект инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 - 2021 годы с учетом замечаний субъекта оперативно-диспетчерского управления на территории Магаданской области ПАО «Магаданэнерго».

2. Принять к сведению информацию представителя субъекта оперативно-диспетчерского управления на территории Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» - главного инженера филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» Логвинова В.В., что реализация исключенного из проекта инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 - 2021 годы проект I_RES-009 «Внедрение системы учета с использованием АИИС КУЭ в поселке Омсукчан Магаданской области в сетях ООО «Региональные энергетические системы» - установка приборов учета класс напряжения 6 кВ» будет осуществляться в рамках инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго».

3. Считать согласованными:

3.1. Доработку проекта I_RES-006 «Установка приборов учета электрической энергии в поселках Сокол, Омсукчан, Дукат, Дебин, Омчак, Транспортный и Гастелло Магаданской области на 150 точек учета в сетях ООО «Региональные энергетические системы» - установка приборов учета класс напряжения 0,22 (0,4) кВ», направленного на оснащение приборами технического учета трансформаторных подстанций.

3.2. Исключение из проекта инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2019 - 2021 годы проекта I_RES-009 «Внедрение системы учета с использованием АИИС КУЭ в поселке Омсукчан Магаданской области в сетях ООО «Региональные энергетические системы» - установка приборов учета класс напряжения 6 кВ» (I-RES-009).

4. ООО «Региональные энергетические системы»:

4.1. Доработать проекты I-RES-003, I-RES-007, I-RES-011, I-RES-013, I-RES-015 «Техническое перевооружение части электросетевого комплекса в п. Сокол, Омсукчан, Омчак, Дебин, Дукат» в части дополнения отсутствующими материалами, обосновывающими необходимость замены трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов, масляных выключателей и прокладку вторых резервных вводов 10 кВ.

4.2. Рассмотреть предложение департамента цен и тарифов Магаданской области в части исключения из проекта инвестиционной программы проекта I_RES-013 «Техническое перевооружение части электросетевого комплекса п. Дебин: замена КТПН-2, КТПН-3, КТПН-4, КТПН-7, замена силовых трансформаторов в ТП-1, ТП-8, ТП-9».

4.3. В срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с использованием официального сайта департамента настоящего протокола согласительного совещания, представить в департамент итоговый проект инвестиционной программы на 2019 - 2021 годы с учетом принятых на согласительном совещании решений.

5. Установить, что по итогам настоящего согласительного совещания неурегулированные разногласия отсутствуют.

Протокол вел:

В.В. Афанасьев