

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Магаданская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Магаданская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Чеканов Сергей Архипович, Министр		
Администратор регионального проекта	Суханов Владимир Викторович, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, прошедших профилактические осмотры										

1.1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0500	31.12.2017	0,0510	0,0530	0,0550	0,0680	0,0810	0,0940
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре										
1.2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ	Основной показатель	7,3000	31.12.2017	9,4000	11,5000	13,7000	15,8000	17,9000	20,0000
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»										
1.3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	2,0000	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000

3

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации										
1.4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ	Основной показатель	30,0000	31.10.2018	35,0000	40,0000	46,0000	51,0000	56,0000	61,0000
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями										
1.5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ	Основной показатель	44,4000	31.12.2017	47,4000	51,4000	55,9000	59,9000	63,9000	67,9000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)										
1.6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	71,0000	80,6000	87,1000	96,8000	100,0000	100,0000
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1.9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	69,0000	31.12.2017	245,0000	233,0000	242,0000	268,0000	293,0000	319,0000

4

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад										
1.7	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	6,6000	6,6000	6,6000
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты										
1.8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ	Основной показатель	83,5000	31.12.2017	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

5

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</p>		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:</p> <p>за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;</p> <p>будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;</p> <p>будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:</p> <p>за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;</p> <p>проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p>		
1.1	<p>Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>на 31.12.2019 - 1 шт</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2020 - 3 шт		
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p>		
2.1	<p>Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>на 31.12.2020 - 1 шт</p>	31.12.2020	

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
3.1	<p>В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p>	31.12.2020	

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершён подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).</p> <p>До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>

4.1	<p>Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>на 31.12.2020 - 1 шт</p>	31.12.2020	
-----	--	------------	--

10

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p>		
5.1	<p>Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением</p> <p>на 31.12.2021 - 2 шт</p>	31.12.2021	

11

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации</p>		
6.1	<p>Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>на 31.12.2021 - 3 шт</p>	31.12.2021	

12

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.</p> <p>Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		



7.1	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи*** на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
8.1	Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году на 31.12.2022 - 3 шт	31.12.2022	

13

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.</p> <p>На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.</p>		

	Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а в 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.		
9.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  на 31.12.2019 - 153 ЕД на 31.12.2020 - 146 ЕД на 31.12.2021 - 151 ЕД на 31.12.2022 - 168 ЕД на 31.12.2023 - 183 ЕД на 31.12.2024 - 199 ЕД	31.12.2024	

14

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи</p> <p>в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019</p>		

1.1	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  на 15.05.2019 - 1 ЕД	15.05.2019	
-----	---	------------	--

15

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</p> <p>ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p>		
2.1	<p>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>на 31.12.2019 - 13 ПРОЦ на 31.12.2020 - 33 ПРОЦ на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ на 31.12.2022 - 47 ПРОЦ на 31.12.2023 - 53 ПРОЦ на 31.12.2024 - 60 ПРОЦ</p>	31.12.2024	

16

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>на 31.12.2019 - 40.4 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 44.2 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 60.3 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 69.2 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 81.9 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	

17

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий							
1.1	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	4,74	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Магаданская область)	4,74	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28





3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		132,02	156,75	163,77	0,00	0,00	0,00	452,53
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Магаданская область)		112,46	119,73	118,44	0,00	0,00	0,00	350,64
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		132,02	156,75	163,77	0,00	0,00	0,00	452,53
бюджет субъекта Российской Федерации		132,02	156,75	163,77	0,00	0,00	0,00	452,53
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
2	Администратор регионального проекта	Суханов В. В.	Заместитель министра		10
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5



Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
----	--	---------------	---------	--	---

24

## 6. Дополнительная информация

25

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Магаданская область)

0

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
1.1	Контрольная точка не задана	-	-			
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	Контрольная точка не задана	-	-			
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	Контрольная точка не задана	-	-			

1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	Контрольная точка не задана	-	-			
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Контрольная точка не задана	-	-			
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	Контрольная точка не задана	-	-			
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	-	15.05.2019	Чеканов С. А., Министр		-

2.1	КТ: Создание региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	-	15.05.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Созданный региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Магаданской области. Обеспечение тиражирования лучших практик в границах региона	РРП
-----	--	---	------------	---------------------------	---	-----

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.1.1	Разработка методических рекомендаций по созданию РЦ ПМСП в Магаданской области	01.01.2019	31.03.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Магаданской области. Обеспечение тиражирования лучших практик в границах региона.	РРП
2.1.2	Отчет о создании РЦ ПМСП в Магаданской области	30.06.2019	31.12.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
---	--	---	------------	---------------------------	--	---

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	31.12.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Обеспечение участия медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Магаданской области.	РРП
3.1.1	Предоставление отчета министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области в ЦПСП о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Обеспечение участия медицинских организаций, оказывающих первичную	РРП

					медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Магланской области.	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Контрольная точка не задана	-	-			
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	Контрольная точка не задана	-	-			
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	Контрольная точка не задана	-	-			
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	Контрольная точка не задана	-	-			
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	Контрольная точка не задана	-	-			
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году	-	31.12.2022	Чеканов С. А., Министр		-
4.1	Контрольная точка не задана	-	-			
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	31.12.2020	Чеканов С. А., Министр		-
5.1	КТ: Создание новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.	-	31.12.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Создание новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий обеспечит доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000	РРП



					человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	
5.1.1	Заключение соглашения о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.01.2019	30.06.2019	Чеканов С. А., Министр	Прочий тип документа	КРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	Анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.	01.01.2019	01.06.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.	РРП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.2	КТ: Произведена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	-	31.12.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Осуществлена замена 4-х фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта.	РРП
5.2.1	Анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.	01.01.2019	01.10.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.	РРП
5.2.2	Заключение соглашения о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии.	01.01.2019	31.12.2020	Чеканов С. А., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Контрольная точка не задана	-	-			
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	-	31.12.2020	Чеканов С. А., Министр		-
6.1	Контрольная точка не задана	-	-			
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	31.12.2020	Чеканов С. А., Министр		-
7.1	Контрольная точка не задана	-	-			
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	-	31.12.2020	Чеканов С. А., Министр		-

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки	-	31.12.2019	Чеканов С. А., Министр	Акт В рамках реализации проекта будет построена/ реконструирована 1 посадочная площадка для использования санитарной авиации в 15-ти минутной доступности от центральной районной больницы. Работы по созданию новой или реконструкции существующей вертолетной площадки будут выполнены за счет средств бюджета области, ГЧП или средств инвестора.	РРП
8.1.1	Анализ потребностей и возможностей Магаданской области (определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы)	01.01.2020	01.04.2020	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет в Минздрав России. На территории Магаданской области в рамках реализации проекта будет построена/ реконструирована 1 посадочная площадка для использования санитарной авиации в 15-ти минутной доступности от центральной районной больницы. Работы по созданию новой или реконструкции существующей вертолетной площадки	РРП

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
					будут выполнены за счет средств бюджета области, ГЧП или средств инвестора.	
8.1.2	Подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию)	01.04.2020	30.06.2020	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет в Минздрав России	РРП
8.1.3	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов	22.11.2020	31.12.2020	Чеканов С. А., Министр	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	РРП
9	Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	-	31.12.2021	Чеканов С. А., Министр		-
9.1	Контрольная точка не задана	-	-			
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	-	31.12.2021	Чеканов С. А., Министр		-
10.1	КТ: Приобретение мобильных комплексов	-	01.12.2021	Чеканов С. А., Министр	Отчет Приобретение мобильных комплексов позволит повысить доступность и качество первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Магаданской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах.	РРП
10.1.1	Анализ потребности Магаданской области в передвижных медицинских комплексах	01.01.2019	01.06.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет о проведенном анализе потребности Магаданской области в передвижных медицинских комплексах	РРП
10.1.2	Заключение соглашения о приобретении передвижных медицинских комплексов	01.01.2019	31.12.2021	Чеканов С. А., Министр	Прочий тип документа	КРП
11	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***	-	31.12.2021	Чеканов С. А., Министр		-
11.1	Контрольная точка не задана	-	-			
11.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр		-
12.1	КТ: Увеличение количество вылетов санитарной авиации	-	31.12.2019	Чеканов С. А., Министр	Отчет Отчет в Минздрав России. К 2024 году выполнено не менее 319 вылетов	РРП
12.1.1	Заключение соглашения с Магаданской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	01.03.2019	Чеканов С. А., Министр	Прочий тип документа	РРП
12.1.2	Заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия.	РРП
12.1.3	Выполнение вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Магаданской области	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия.	РРП
12.2	Контрольная точка не задана	-	-			
12.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.3	Контрольная точка не задана	-	-			
12.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.4	Контрольная точка не задана	-	-			

12.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.5	Контрольная точка не задана	-	-			
12.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.6	Контрольная точка не задана	-	-			
12.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

43

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Магаданская область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ							
+							
1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	- , -	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	абсолютный показатель

44



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ

$$a + b + c - d \quad a1 + b1 + c1 - d1 \cdot 100$$

2	Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом	- число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных впервые при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ед	Форма федерального статистического наблюдения № 12	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель
---	---	--	--	---	--	---------------	--------------------------

45

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом	- число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, ед	Форма федерального статистического наблюдения № 12	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально	относительный показатель
---	---	--	--	---	--	---------------	--------------------------

46

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД							
+							
3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		Формы федерального статистического наблюдения № 30 и № 47	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	абсолютный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

$$\frac{N_{\text{зап}}}{N_1}$$

4	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде) в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде	- количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, ед	Подсистема РМИС «Электронная регистратура»	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	относительный показатель
---	--	---	--	---	--	-------------	--------------------------

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

4	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде) в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде	- количество записей к врачу по всем источникам, ед	Подсистема РМИС «Электронная регистратура»	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	относительный показатель
---	--	---	--	---	------------------------------------	-------------	--------------------------

49

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ							
$\frac{N_{\text{ж}}}{N_1} \cdot 100$							
5	Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб	- число обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ед	Административная информация на основании приказа ФФОМС	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	Ежемесячно	относительный показатель

			от 13.11.2018 № 230 «Об установлен ии форм отчета"»				
--	--	--	--	--	--	--	--

50

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб	- число поступивших жалоб, ед	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета"»	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	Ежемесячно	относительный показатель

51

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ						
	$\frac{MO1}{MO2} \cdot 100$						

6	Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС	- число медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, ед	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	относительный показатель
---	--	---	--	---	--	------------	--------------------------

52

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС	- число медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС, ед	Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	относительный показатель

53

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений							

$\frac{N_{мб}}{1000}$							
7	Количество посещений мобильными медицинскими бригадами	N <sub>мб</sub> - Количество посещений мобильными медицинскими бригадами, посещ/смен	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», ежегодно	ОГКУЗ «Магаданский областной медицинский информационно – аналитический центр»	Муниципальные образования субъекта	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000

54

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ							
$\frac{N_{госп}}{N_{госп.общ.}} \cdot 100$							
8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	N <sub>госп</sub> - Число госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых, к которым совершены вылеты, ед	Учетная форма № 110/у		Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году

		Нгосп. общ - общее число больных, к которым совершены вылеты, ед	Учетная форма № 110/у	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	
--	--	--	-----------------------	---	------------------------------------	-------------	--

55

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

Кол – во пац

9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета	- , ед	Учетная форма № 110/у	Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	абсолютный показатель
---	--	--------	-----------------------	---	------------------------------------	-------------	-----------------------