

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Магаданская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Магаданская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Горлачева Людмила Александровна, министр		
Администратор регионального проекта	Чернова Вероника Павловна, Заместитель министра – руководитель управления культуры		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры										
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом), ЧЕЛ	Дополнительный показатель	101,0000	31.12.2020	50,0000	101,0000	180,0000	300,0000	394,0000	488,0000
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности										
1.2	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, ЧЕЛ	Основной показатель	25,0000	31.12.2020	10,0000	25,0000	40,0000	415,0000	451,0000	487,0000

(Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов										
1.3	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, ЕД	Основной показатель	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	10,0000	10,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 8 ЕД на 31.12.2023 - 8 ЕД на 31.12.2024 - 8 ЕД	31.12.2024	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 12 сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб. из средств федерального бюджета, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работникам сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры на 31.12.2021 - 1 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 2 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 2 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 2 ЧЕЛ	31.12.2024	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 3 работникам сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. из средств федерального бюджета. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Собственные результаты		
3.1	Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров на 31.12.2019 - 5 ЧЕЛ на 31.12.2020 - 10 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 16 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 22 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 29 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 36 ЧЕЛ	31.12.2024	С целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания условий для творческой самореализации за период с 2019 по 2024 годы направлены для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, творческих проектах 36 участников от Магаданской области
3.2	Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" на 31.12.2019 - 10 ЧЕЛ на 31.12.2020 - 25 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 40 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 415 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 451 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 487 ЧЕЛ	31.12.2024	К 31.12.2024 года увеличено количество волонтеров сферы культуры до 100 человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.3	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров сферы культуры на 31.12.2019 - 50 ЧЕЛ на 31.12.2020 - 101 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 180 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 300 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 394 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 488 ЧЕЛ	31.12.2024	Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. За период с 2019 по 2024 годы повышение квалификации пройдут 416 работников сферы культуры.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	0,30	0,01	0,40	0,40	0,40	0,40	1,91
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Магаданская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,30	0,01	0,40	0,40	0,40	0,40	1,91
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,30	0,01	0,40	0,40	0,40	0,40	1,91
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры							
2.1	Оказана государственная поддержка	0,00	0,00	0,44	0,45	0,45	0,45	1,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лучшим сельским учреждениям культуры							
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Магаданская область)	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,44	0,45	0,45	0,45	1,80
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,44	0,45	0,45	0,45	1,79
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,44	0,45	0,45	0,45	1,79
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры							
3.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,22
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	(Магаданская область) бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,22
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,22
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,22
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,30	0,01	0,90	0,91	0,91	0,91	3,93
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Магаданская область)		0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	1,80
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,30	0,01	0,90	0,91	0,91	0,91	3,93
бюджет субъекта Российской Федерации		0,30	0,01	0,89	0,91	0,91	0,91	3,92

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Горлачева Л.А.	министр		27
2	Администратор регионального проекта	Чернова В.П.	Заместитель министра – руководитель управления культуры	Горлачева Л.А.	27
Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абдуллина О.В.	Консультант	Парфенюк О.Н.	40
4	Участник регионального проекта	Парфенюк О.Н.	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Чернова В.П.	40
Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеева С.Ю.	Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Чернова В.П.	30
6	Участник регионального проекта	Матвеева С.Ю.	Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Чернова В.П.	10
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеева С.Ю.	Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Чернова В.П.	30

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеева С.Ю.	Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Чернова В.П.	30
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров сферы культуры					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чернова В.П.	Заместитель министра – руководитель управления культуры	Горлачева Л.А.	27
10	Участник регионального проекта	Чернова В.П.	Заместитель министра – руководитель управления культуры	Горлачева Л.А.	27
11	Участник регионального проекта	Парфенюк О.Н.	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Чернова В.П.	40

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Магаданская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	-	31.12.2024	Абдуллина О. В., Консультант	С целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания условий для творческой самореализации за период с 2019 по 2024 годы направлены для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, творческих проектах 36 участников от Магаданской области	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2019	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.11.2019	Парфенюк О. Н., Начальник отдела	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(кадровое) обеспечение			музейной, библиотечной и образовательной деятельности		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
1.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Приказ	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет	РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности		РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Абдуллина О. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень творческих мероприятий, списки участников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Абдуллина О. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц	РРП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2022	Абдуллина О. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень творческих мероприятий, список участников	РРП
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Абдуллина О. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц	РРП
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Абдуллина О. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень творческих мероприятий, список участников	РРП
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2023	Абдуллина О. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц	РРП
1.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
1.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной,	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			библиотечной и образовательной деятельности		
1.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РНП
1.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
1.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2024	Абдуллина О. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень творческих мероприятий, список участников	РРП
1.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Абдуллина О. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц	РРП
1.24.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
1.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет об оказании услуги	РРП
1.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.26	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Абдуллина О. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
1.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	-	31.12.2024	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	К 31.12.2024 года увеличено количество волонтеров сферы культуры до 100 человек.	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Прочий тип документа	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Прочий тип документа	РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Прочий тип документа	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Прочий тип документа	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2021	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа информационно-аналитического характера	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень мероприятий, список участников	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Базулева Л. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2022	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа информационно-аналитического характера	РРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень мероприятий, список участников	РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.10.2023	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)				аналитического характера	
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень мероприятий, список участников	РРП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Базулева Л. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансферов.	-	31.12.2023	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РНП
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Утверждены правила распределения использования межбюджетных трансферов.	-	01.04.2023	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2024	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа информационно-аналитического характера	РРП
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа Перечень мероприятий, список участников	РРП
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Базулева Л. В., Консультант	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	-	31.12.2024	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 3 работникам сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. из средств федерального бюджета. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
3.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Базулева Л. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию мероприятия	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.02.2021	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Соглашение о предоставлении бюджету Магаданской области межбюджетных трансфертов	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Хорошавина Е. А., Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				контроля		
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2022	Базулева Л. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию мероприятия	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.02.2022	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Соглашение о предоставлении бюджету Магаданской области межбюджетных трансфертов	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Хорошавина Е. А., Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		01.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2024	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Отчет Об исполнении КТ	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2024	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Отчет Об исполнении КТ	РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	-	31.12.2024	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 12 сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб. из средств федерального	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджета, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
4.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Базулева Л. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию мероприятия	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.02.2021	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Соглашение о предоставлении бюджету Магаданской области межбюджетных трансфертов	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Хорошавина Е. А., Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
4.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2022	Базулева Л. В., Консультант	Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию мероприятия	РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Отчет о реализации мероприятия	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.02.2022	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Соглашение о предоставлении бюджету Магаданской области межбюджетных трансфертов	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Хорошавина Е. А., Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Базулева Л. В., Консультант	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Отчет Об исполнении КТ	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Матвеева С. Ю., Заместитель руководителя управления - начальник отдела	Отчет Об исполнении КТ	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров сферы культуры	-	31.12.2024	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. За период с 2019 по 2024 годы повышение квалификации пройдут 416 работников сферы культуры.	-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.10.2019	Чернова В. П., Заместитель	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			министра – руководитель управления культуры		
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Прочий тип документа	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.06.2020	Чернова В. П., Заместитель	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			министра – руководитель управления культуры		
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Прочий тип документа	РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Чернова В. П., Заместитель министра – руководитель управления культуры	Отчет	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.06.2021	Парфенюк О. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			музейной, библиотечной и образовательной деятельности	аналитического характера	
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2021	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа заявка на участие	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет о реализации мероприятия	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
5.12.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
5.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2022	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа информационно-аналитического характера	РРП
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2022	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа заявка на участие	РРП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет о реализации мероприятия	РРП
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образовательной деятельности		
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа информационно-аналитического характера	РРП
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2023	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа заявка на участие	РРП
5.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет о реализации мероприятия	РРП
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.20	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	-	31.12.2023	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РНП
5.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Утверждены правила распределения межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации.	-	01.04.2023	Судакова М. С., Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Прочий тип документа Информация об исполнении.	РНП
5.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа информационно-аналитического характера	РРП
5.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2024	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Прочий тип документа заявка на участие	РРП
5.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет о реализации мероприятия	РРП
5.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.26	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Парфенюк О. Н., Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности	Отчет об эффективности реализации мероприятия	РРП
5.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Магаданская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом) ЧЕЛ							
$Kc_6 + K_{л_{2019}} + Kc_{2020} + Kc_{2021} + Kc_{2022} + Kc_{2023} + Kc_{2024}$							
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)						Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, нарастающим итогом по отношению к значению базового года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности ЧЕЛ							
$K_{B_{2019}} + K_{B_{2020}} + K_{B_{2021}} + K_{B_{2022}} + K_{B_{2023}} + K_{B_{2024}}$							
2	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (чел.) (нарастающим итогом)						Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" в отчетном году в Республике Калмыкия