

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ

региональной составляющей федерального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»		
Краткое наименование региональной составляющей федерального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор региональной составляющей федерального проекта	Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области		
Администратор региональной составляющей федерального проекта	В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской области», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1165-па		

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	2	01.01.2018	3	5	8	9	9	9
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	1	01.01.2018	5	6	8	8	10	10
3.	Увеличение на 15% количества посещений организаций культуры (нарастающим итогом), (тысяч посещений)	Дополнительный	870,971	01.01.2018	888,390	905,809	931,938	958,068	975,487	1001,616

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		
<i>Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек</i>			
1.1.	Построен центр культурного развития	31.12.2022	Завершено строительство Центра культурного развития
2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств, необходимыми инструментами, оборудованием и материалами		
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>			
2.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), (ед.): на 31.12.2019 – 2 ед. на 31.12.2021 – 4 ед. на 31.12.2023 – 6 ед.	31.12.2023	С целью улучшения качества учебного процесса, увеличения числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% созданы условия для повышения качества художественного образования в 6 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
3.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>			

3.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом), (ед.): на 31.12.2019 – 1 ед. на 31.12.2020 – 3 ед. на 31.12.2021 – 6 ед.	31.12.2021	В результате проведенных работ по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности будет повышен уровень технического состояния здания, созданы комфортные условия для получателей услуг, улучшено качество предоставления услуг
<i>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>			
3.2.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом), (ед.): на 01.12.2019 г. – 1 ед.	01.12.2019	Приобретен автоклуб для обслуживания людей, проживающих в сельской местности без стационарного культурного обслуживания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг.
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>			
3.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом), (ед.): на 31.12.2019 – 1 ед. на 31.12.2020 – 2 ед.	01.12.2020	В случае получения грантовых средств, с целью повышения качества библиотечного обслуживания созданы модельные библиотеки в городских округах Магаданской области
<i>Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России</i>			
3.4.	Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России (нарастающим итогом), (ед.): на 31.12.2019 – 9 ед.	31.12.2019	В рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Магаданской области

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности							
3.1.	<i>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (в случае получения гранта)</i>	<i>12,01</i>	<i>19,64</i>	<i>35,75</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>67,41</i>
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Магаданской области)	10,93	17,87	32,54	0,0	0,0	0,0	61,34
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.:	12,01	19,64	35,75	0,0	0,0	0,0	67,41
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	12,01	19,64	35,75	0,0	0,0	0,0	67,41

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)							
4.1.	<i>Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Магаданской области</i>	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Магаданской области)	4,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,66
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда», в том числе:		33,73	19,64	83,9	101,6	0,0	0,0	238,87
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Магаданской области)		31,31	17,87	79,38	99,6	0,0	0,0	228,16
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		33,73	19,64	83,9	101,6	0,0	0,0	238,87
бюджет субъекта Российской Федерации		33,73	19,64	83,9	101,6	0,0	0,0	228,16

5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Л.А. Горлачева	Министр культуры и туризма Магаданской области	Заместитель председателя Правительства Магаданской области Т.А. Савченко	30%
2.	Администратор региональной составляющей федерального проекта	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
3.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник региональной составляющей федерального проекта	М.Ю. Чиндина	Начальник отдела развития материально-технического обеспечения	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	40%
5.		О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%

			культуры		
6.		М.С. Судакова	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	20%
7.		Е.А. Хорошавина	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	20%
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
8.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
9.	Участник регионального проекта	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтировано культурно-досуговое учреждение в сельской местности					
10.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
11.	Участник регионального проекта	М.Ю. Чиндина	Начальник отдела развития материально-технического обеспечения	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	40%
Построен центр культурного развития					
12.	Ответственный за	В.П. Чернова	Заместитель министра	Министр культуры и	30%

	достижение результата		культуры и туризма Магаданской области	туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	
13.	Участник регионального проекта	М.Ю. Чиндина	Начальник отдела развития материально- технического обеспечения	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	40%
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Магаданской области					
14.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
15.	Участник регионального проекта	М.Ю. Чиндина	Начальник отдела развития материально- технического обеспечения	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	40%
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
16.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
17.	Участник регионального проекта	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%

6. Дополнительные обосновывающие материалы

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений, модернизации материально-технической базы учреждений.

В результате проекта будет создан Центр культурного развития в Магаданской области, произведен ремонт в учреждениях культуры, расположенных в сельской местности, современное оборудование получают образовательные учреждения сферы культуры Магаданской области. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижного многофункционального культурного центра. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.

Для повышения качества библиотечного обслуживания планируется создать 9 модельных библиотек. Согласно стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне, при участии в конкурсных отборах на получение грантовых средств, обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость. В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне при участии в конкурсных отборах на получение субсидии Фонда кино будут созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах Магаданской области.

Базовое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (2 ед.) сформировано на основании совокупных данных о количестве учреждений культуры, в которых в 2017 году был произведен капитальный ремонт. Базовое значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (1 ед.) сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры получивших специализированный автотранспорт, оборудование в 2017 году. Базовое значение показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры» сформировано на основании предоставленной статистической отчетности и составило 870,971 тыс. посещений.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	-	31.12.2019	Чернова В.П.		
1.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения мероприятия	РРП
1.1.1	Подготовка документов необходимых для организации выполнения мероприятия	01.01.2019	01.11.2019	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа для организации выполнения мероприятия	РРП
1.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	11.11.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа доверенности на получение и хранение пианино	РРП
1.2.1	Ответственным лицам выданы доверенности на получение и хранение пианино	01.09.2019	11.11.2019	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа доверенности на получение и хранение пианино	РРП
1.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Акт приема-передачи пианино	РРП
1.3.1.	Пианино поставлены	01.09.2019	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Акт приема-передачи пианино	РРП
1.4.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.4.1.	Подготовка и направление отчета о выполнении мероприятия	01.11.2019	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП

2.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училище) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2023	Чернова В.П.		
2.1.	КТ: Услуга оказана) работы выполнены)	-	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.1.1	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.2.	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2019	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Перечень	РРП
2.2.1	Сформированы документы для организации мероприятий по оснащению учреждений	01.01.2019	15.10.2019	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Перечень	РРП
2.3.	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2019	Парфенюк О.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
2.3.1	Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	01.01.2019	15.02.2019	Парфенюк О.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
2.4.	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов -		31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
2.4.1.	Подготовка и направление отчета об использовании средств	01.12.2019	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет об использовании средств	РРП

2.5.	КТ: Услуга оказана) работы выполнены)	-	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.5.1	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.6.	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
2.6.1.	Подготовка и направление отчета об использовании средств	01.12.2021	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет об использовании средств	РРП
2.7.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Чернова В.П.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию мероприятий по оснащению учреждений	РРП
2.7.1	Назначение ответственного лица за организацию мероприятий по оснащению учреждений	01.01.2021	01.03.2021	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию мероприятий по оснащению учреждений	РРП
2.8.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа Перечень оборудования	РРП
2.8.1	Сформированы документы для организации мероприятий по оснащению учреждений	01.01.2021	01.03.2021	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Перечень оборудования	РРП
2.9.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа Перечень оборудования	РРП
2.9.1	Сформированы документы для организации мероприятий по оснащению учреждений	01.01.2023	01.03.2023	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Перечень оборудования	РРП
2.10.	КТ: Услуга оказана) работы	-	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет о реализации	РРП

	выполнены)				мероприятия	
2.10.1	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет о реализации мероприятия	РРП
2.11.	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет об использовании средств	РРП
2.11.1.	Подготовка и направление отчета об использовании средств	01.12.2023	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет об использовании средств	РРП
2.12.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2023	Чернова В.П.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию мероприятий по оснащению учреждений	РРП
2.12.1	Назначение ответственного лица за организацию мероприятий по оснащению учреждений	01.01.2023	01.03.2023	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию мероприятий по оснащению учреждений	РРП
3.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2021	Чернова В.П.		
3.1	КТ: Услуга оказана) работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет Акты выполненных работ КС-2, КС-3	РРП
3.1.1	Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	01.01.2019	31.12.2019	Чиндина М.Ю.	Отчет Акты выполненных работ КС-2, КС-3	РРП
3.2.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения работ	РРП
3.2.1	Сформированы документы для выполнения работ	01.01.2019	30.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения работ	РРП

3.3.	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2019	Парфенюк О.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
3.3.1	Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	01.01.2019	15.02.2019	Чернова В.П.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
3.4.	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
3.4.1	Подготовка и направление отчета об использовании средств	01.12.2019	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
3.5.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения работ	РРП
3.5.1	Сформированы документы для выполнения работ	01.01.2020	01.06.2020	Чиндина М.Ю.	Прочий тип документа для организации выполнения работ	РРП
3.6.	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	30.12.2020	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
3.6.1.	Подготовка и направление отчета об использовании средств	01.12.2020	30.12.2020	Чиндина М.Ю.	Отчет об использовании средств	РРП
3.7.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Чернова В.П.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию выполнения работ	РРП
3.7.1	Назначено ответственное лицо за организацию выполнения работ	01.01.2020	01.06.2020	Чиндина М.Ю.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию выполнения работ	РРП
3.8	КТ: Услуга оказана) работы	-	25.12.2020	Чернова В.П.	Отчет Акты выполненных	РРП

	выполнены)				работ КС-2, КС-3	
3.8.1	Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	01.01.2019	25.12.2020	Чиндина М.Ю.	Отчет Акты выполненных работ КС-2, КС-3	РРП
3.9.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2021	Чернова В.П.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию выполнения работ	РРП
3.9.1	Назначено ответственное лицо за организацию выполнения работ	01.01.2021	01.06.2021	Чиндина М.Ю.	Приказ о назначении ответственного лица за организацию выполнения работ	РРП
3.10.	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	30.12.2021	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
3.10.1.	Подготовка и направление отчета об использовании средств	01.12.2021	30.12.2021	Чиндина М.Ю.	Отчет об использовании средств	РРП
3.11	КТ: Услуга оказана) работы выполнены)	-	20.12.2021	Чернова В.П.	Отчет Акты выполненных работ КС-2, КС-3	РРП
3.11.1	Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	01.01.2019	20.12.2021	Чиндина М.Ю.	Отчет Акты выполненных работ КС-2, КС-3	РРП
3.12.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения работ	РРП
3.12.1	Сформированы документы для выполнения работ	01.01.2021	01.06.2021	Чиндина М.Ю.	Прочий тип документа для организации выполнения работ	РРП
4.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Чернова В.П.		
4.1.	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	01.01.2019	24.05.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Договор безвозмездного	РРП

4.1.1	Оформление договора аренды под строительство	28.01.2019	24.05.2019	Чиндина М.Ю.	пользования земельным участком	РРП
4.2.	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.04.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Заключение государственной экспертизы	РРП
4.2.1	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2021	01.04.2021	Чиндина М.Ю.		РРП
4.3.	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.06.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	РРП
4.3.1.	Подготовка пакета документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ	01.04.2021	01.06.2021	Чиндина М.Ю.		РРП
4.4.	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Акт выполненных работ	РРП
4.4.1.	Выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	01.11.2022	Чиндина М.Ю.		РРП
4.5.	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	05.12.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Заключение государственного строительного надзора	РРП
4.5.1.	Подготовка и направление документов в орган государственного строительного надзора	01.11.2022	05.12.2022	Чиндина М.Ю.		РРП
4.6.	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.12.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Акт о вводе недвижимости имущества в эксплуатацию	РРП
4.6.1.	Подготовка документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ	05.12.2022	15.12.2022	Чиндина М.Ю.		РРП

4.7.	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	-	30.12.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа. Свидетельства о регистрации права на объект недвижимого имущества	РРП
4.7.1.	Направление документов для регистрации права на объект недвижимого имущества	15.12.2022	30.12.2022	Чиндина М.Ю.		РРП
5.	Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Магаданской области	-	01.12.2019	Чернова В.П.		
5.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения мероприятия	РРП
5.1.1	Сформированы документы для выполнения мероприятия	01.01.2019	01.10.2019	Чиндина М.Ю.	Прочий тип документа для организации выполнения мероприятия	РРП
5.2.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
5.2.1.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2019	Чиндина М.Ю.		РРП
5.3.	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2019	Чернова В.П.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
5.3.1.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Чиндина М.Ю.		РРП

5.4.	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
5.4.1.	Подготовлен и представлен отчет об использовании средств	01.12.2019	01.12.2019	Чиндина М.Ю.		РРП
6.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	01.12.2020	Чернова В.П.		
6.1.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
6.1.1.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	17.04.2019	01.12.2019	Парфенюк О.Н.		РРП
6.2.	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	30.04.2019	Чернова В.П.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
6.2.1.	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Парфенюк О.Н.		РРП
6.3.	КТ: произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)	РРП
6.3.1	Подготовка и представление информации об оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)	01.09.2019	01.12.2019	Парфенюк О.Н..	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)	РРП

6.4.	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
6.4.1.	Подготовка и направление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	15.11.2019	01.12.2019	Парфенюк О.Н.		РП
6.5.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа для организации выполнения мероприятия	РРП
6.5.1	Подготовка документов, необходимых для организации выполнения мероприятия	01.01.2020	01.04.2020	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа для организации выполнения мероприятия	РРП
6.6.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2020	Чернова В.П.	Отчет о реализации мероприятия	РРП
6.6.1.	Подготовлен отчет о реализации мероприятия	01.01.2020	01.11.2020	Парфенюк О.Н.		РРП
6.7.	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.03.2020	Чернова В.П.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
6.7.1.	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2020	01.03.2020	Парфенюк О.Н.		РРП
6.8.	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Чернова В.П.	Отчет об использовании средств	РРП
6.8.1.	Подготовка и направление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.11.2020	01.12.2020	Парфенюк О.Н.		РП