

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ

региональной составляющей федерального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
«Творческие люди»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»		
Краткое наименование региональной составляющей федерального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор региональной составляющей федерального проекта	Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области		
Администратор региональной составляющей федерального проекта	В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской области», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1165-па		

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	50	101	180	258	337	416
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
3.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	10	25	40	60	80	100
4.	Количество талантливых детей и молодежи, направленных для участия в конкурсах, фестивалях, творческих проектах (чел.) (нарастающим итогом)	Дополнительный	0	01.01.2018	5	10	16	22	29	36

4. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра		
<i>Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров</i>			
1.2.	Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 5 чел. на 31.12.2020 – 10 чел. на 31.12.2021 – 16 чел. на 31.12.2022 – 22 чел. на 31.12.2023 – 29 чел. на 31.12.2024 – 36 чел.	01.01.2019 - 31.12.2024	С целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания условий для творческой самореализации за период с 2019 по 2024 годы направлены для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, творческих проектах 36 участников от Магаданской области.
2.	Подготовить кадры для организаций культуры		
<i>Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</i>			
2.1.	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 50 чел. на 31.12.2020 – 101 чел. на 31.12.2021 – 180 чел. на 31.12.2022 – 258 чел. на 31.12.2023 – 337 чел. на 31.12.2024 – 416 чел.	31.12.2019	Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. За период с 2019 по 2024 годы повышение квалификации пройдут 416 работников сферы культуры.

3.	Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе с сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации		
<i>Реализация программы «Волонтеры культуры»</i>			
3.1.	Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 10 чел. на 31.12.2020 – 25 чел. на 31.12.2021 – 40 чел. на 31.12.2022 – 60 чел. на 31.12.2023 – 80 чел. на 31.12.2024 – 100 чел.	01.01.2019 - 31.12.2024	К 31.12.2024 года увеличено количество волонтеров сферы культуры до 100 человек.

5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Л.А. Горлачева	Министр культуры и туризма Магаданской области	Заместитель председателя Правительства Магаданской области Т.А. Савченко	30%
2.	Администратор региональной составляющей федерального проекта	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
Общие организационные мероприятия по региональной составляющей федерального проекта					
3.	Участник региональной составляющей федерального проекта	С.Ю. Матвеева	Начальник отдела искусства, народного творчества и туризма управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	20%
4.		О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	20%
5.		М.С. Судакова	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	20%
6.		Е.А. Хорошавина	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	20%

Организовано участие в Фестивале любительских творческих коллективов					
7.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
Направлено 36 человек для участия в конкурсах, фестивалях, творческих проектах					
8.	Ответственный за достижение результата	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%
9.	Участник регионального проекта	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%
Направлено на обучение 300 творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области					
10.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
11.	Участник регионального проекта	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%
Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"					
12.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%

13.	Участник регионального проекта	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	40%
<p>Организовано ежегодное участие некоммерческих организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел</p>					
14.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
15.	Участник регионального проекта	С.Ю. Матвеева	Начальник отдела искусства, народного творчества и туризма управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	20%
<p>Организовано ежегодное участие некоммерческих организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов на реализацию всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства</p>					
16.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
17.	Участник регионального проекта	С.Ю. Матвеева	Начальник отдела искусства, народного творчества и туризма управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	20%

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	-	31.12.2024	Чернова В.П.	С целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания условий для творческой самореализации за период с 2019 по 2024 годы направлены для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, творческих проектах 36 участников от Магаданской области	
1.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2019	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа	РРП
1.1.1.	Сформированы документы для организации участия талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2019	01.11.2019	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Сформирован график участия в творческих мероприятиях	РРП
1.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2019	Парфенюк О.Н.	Приказ	РРП
1.2.1.	Назначить отечественного за организацию направления талантливых	01.01.2019	01.11.2019	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного за	РРП

	детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях				организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	
1.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.3.1.	Организация участия одаренных детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2019	31.12.2019	Парфенюк О.Н.		РРП
1.4.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.4.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2019	31.12.2019	Парфенюк О.Н.		РРП
1.5.	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа	РРП
1.5.1.	Сформированы документы для организации участия талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2020	01.03.2020	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Сформирован график участия в творческих мероприятиях	РРП
1.6.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Парфенюк О.Н.	Приказ	РРП
1.6.1.	Назначить ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	01.01.2020	01.11.2020	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	РРП
1.7.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.7.1.	Организация участия одаренных детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2020	31.12.2020	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.8.	КТ: Проведена оценка эффективности	-	31.12.2020	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП

	оказания услуги (выполнения работы)					
1.8.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2020	31.12.2020	Парфенюк О.Н.	Отчет о достижении результата	РРП
1.9.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа	РРП
1.9.1.	Сформированы документы для организации участия талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2021	01.03.2021	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Сформирован график участия в творческих мероприятиях	РРП
1.10.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Парфенюк О.Н.	Приказ	РРП
1.10.1.	Назначить отечественного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	01.01.2021	01.11.2021	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	РРП
1.11.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.11.1.	Организация участия одаренных детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2021	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.12.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.12.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2021	31.12.2021	Парфенюк О.Н.	Отчет о достижении результата	РРП
1.13.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа	РРП
1.13.1.	Сформированы документы для организации участия талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях	01.01.2022	01.03.2022	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Сформирован график участия в творческих	РРП

	всех жанров				мероприятиях	
1.14.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Парфенюк О.Н.	Приказ	РРП
1.14.1.	Назначить отечественного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	01.01.2022	01.11.2022	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	РРП
1.15.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.15.1.	Организация участия одаренных детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2022	31.12.2022	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.16.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.16.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2022	31.12.2022	Парфенюк О.Н.	Отчет о достижении результата	РРП
1.17.	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа	РРП
1.17.1.	Сформированы документы для организации участия талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2023	01.03.2023	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Сформирован график участия в творческих мероприятиях	РРП
1.18.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Парфенюк О.Н.	Приказ	РРП
1.18.1.	Назначить отечественного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	01.01.2023	01.11.2023	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	РРП

1.19.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.19.1.	Организация участия одаренных детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2023	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.20.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.20.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2023	31.12.2023	Парфенюк О.Н.	Отчет о достижении результата	РРП
1.21.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа	РРП
1.21.1.	Сформированы документы для организации участия талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2024	01.03.2024	Парфенюк О.Н.	Прочий тип документа Сформирован график участия в творческих мероприятиях	РРП
1.22.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Парфенюк О.Н.	Приказ	РРП
1.22.1.	Назначить ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	01.01.2024	01.11.2024	Парфенюк О.Н.	Приказ о назначении ответственного за организацию направления талантливых детей и молодежи для участия в творческих мероприятиях	РРП
1.23.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.23.1.	Организация участия одаренных детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров	01.01.2024	31.12.2024	Парфенюк О.Н.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.24.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Парфенюк О.Н.	Отчет	РРП
1.24.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2024	31.12.2024	Парфенюк О.Н.	Отчет о достижении результата	РРП
2.	Повышена квалификация творческих и	-	31.12.2024	Чернова В.П.	Функционирует система	-

	управленческих кадров сферы культуры				непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. За период с 2019 по 2024 годы повышение квалификации пройдут 416 работников сферы культуры	
2.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа	
2.1.1	Сформированы документы для организации повышения квалификации	01.01.2019	01.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа список творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	РРП
2.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
2.2.1.	Направление заявок на повышение квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2019	01.10.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа Заявка на обучение	РРП
2.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.3.1	Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2019	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.4.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.4.1.	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2019	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
2.5.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	-	01.06.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа	

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)					
2.5.1	Сформированы документы для организации повышения квалификации	01.01.2020	01.06.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа список творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	РРП
2.6.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
2.6.1.	Направление заявок на повышение квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2020	01.10.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа Заявка на обучение	РРП
2.7.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.7.1	Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2020	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.8.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.8.1.	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2020	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
2.9.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа	
2.9.1	Сформированы документы для организации повышения квалификации	01.01.2021	01.06.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа список творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	РРП
2.10.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
2.10.1.	Направление заявок на повышение	01.01.2021	01.10.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП

	квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области				Заявка на обучение	
2.11.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.11.1	Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2021	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.12.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.12.1.	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2021	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
2.13.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа	
2.13.1	Сформированы документы для организации повышения квалификации	01.01.2022	01.06.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа список творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	РРП
2.14.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
2.14.1.	Направление заявок на повышение квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2022	01.10.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа Заявка на обучение	РРП
2.15.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.15.1	Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2022	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.16.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.16.1.	Представлен отчет о достижении	01.12.2022	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет о достижении	РРП

	результата				результата	
2.17.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа	
2.17.1	Сформированы документы для организации повышения квалификации	01.01.2023	01.06.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа список творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	РРП
2.18.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.10.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
2.18.1.	Направление заявок на повышение квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2023	01.10.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа Заявка на обучение	РРП
2.19.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.19.1	Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2023	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.20.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.20.1.	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2023	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
2.21.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа	
2.21.1	Сформированы документы для организации повышения квалификации	01.01.2019	01.06.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа список творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	РРП
2.22.	КТ: Для оказания услуги (выполнения	-	01.10.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП

	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение					
2.22.1.	Направление заявок на повышение квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2024	01.10.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа Заявка на обучение	РРП
2.23.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.23.1	Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области	01.01.2024	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
2.24.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет	РРП
2.24.1.	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2024	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
3.	Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	-	31.12.2024	Чернова В.П.	К 31.12.2024 года увеличено количество волонтеров сферы культуры до 100 человек	РРП
3.1.	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.1.1.	Сформированы документы для организации деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	01.01.2019	01.11.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа о деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	РРП
3.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.2.1.	Формирование региональной базы волонтеров сферы культуры	01.01.2019	31.12.2019	Чернова В.П.	Прочий тип документов Список волонтеров	РРП
3.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.3.1	Увеличено количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры"	01.01.2019	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП

	культуры"					
3.4.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.4.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2019	31.12.2019	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
3.5.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.5.1.	Сформированы документы для организации деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	01.01.2020	01.11.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа о деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	РРП
3.6.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.6.1.	Формирование региональной базы волонтеров сферы культуры	01.01.2020	31.12.2020	Чернова В.П.	Прочий тип документов Список волонтеров	РРП
3.7.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.7.1	Увеличено количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	01.01.2020	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
3.8.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.8.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2020	31.12.2020	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
3.9.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.9.1.	Сформированы документы для организации деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	01.01.2021	01.11.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа о деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	РРП
3.10.	КТ: Для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП

	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение					
3.10.1.	Формирование региональной базы волонтеров сферы культуры	01.01.2021	31.12.2021	Чернова В.П.	Прочий тип документов Список волонтеров	РРП
3.11.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.11.1	Увеличено количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	01.01.2021	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
3.12.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.12.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2021	31.12.2021	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
3.13.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.13.1.	Сформированы документы для организации деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	01.01.2022	01.11.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа о деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	РРП
3.14.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.14.1.	Формирование региональной базы волонтеров сферы культуры	01.01.2022	31.12.2022	Чернова В.П.	Прочий тип документов Список волонтеров	РРП
3.15.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.15.1	Увеличено количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	01.01.2022	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
3.16.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.16.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2022	31.12.2022	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
3.17.	КТ: Утверждены (одобрены,	-	01.11.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП

	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)					
3.17.1.	Сформированы документы для организации деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	01.01.2023	01.11.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа о деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	РРП
3.18.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.18.1.	Формирование региональной базы волонтеров сферы культуры	01.01.2023	31.12.2023	Чернова В.П.	Прочий тип документов Список волонтеров	РРП
3.19.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.19.1	Увеличено количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	01.01.2023	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
3.20.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.20.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2023	31.12.2023	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП
3.21.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.21.1.	Сформированы документы для организации деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	01.01.2024	01.11.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа о деятельности волонтеров сферы культуры Магаданской области	РРП
3.22.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документа	РРП
3.22.1.	Формирование региональной базы волонтеров сферы культуры	01.01.2024	31.12.2024	Чернова В.П.	Прочий тип документов Список волонтеров	РРП
3.23.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет	РРП

3.23.1	Увеличено количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	01.01.2024	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
3.24.	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет	РРП
3.24.1	Представлен отчет о достижении результата	01.12.2024	31.12.2024	Чернова В.П.	Отчет о достижении результата	РРП