

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ

региональной составляющей федерального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура»		
Краткое наименование региональной составляющей федерального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор региональной составляющей федерального проекта	Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области		
Администратор региональной составляющей федерального проекта	В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской области», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1165-па		

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений)										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Основной (дополнительный)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	1	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации		
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы (в случае получения гранта)	01.12.2019- 01.12.2024	В случае получения грантовых средств созданы виртуальные концертные залы в городских округах Магаданской области

5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Л.А. Горлачева	Министр культуры и туризма Магаданской области	Заместитель председателя Правительства Магаданской области Т.А. Савченко	30%
2.	Администратор региональной составляющей федерального проекта	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	30%
Общие организационные мероприятия по региональной составляющей федерального проекта					
3.	Участник региональной составляющей федерального проекта	О.Н. Парфенюк	Начальник отдела музейной, библиотечной и образовательной деятельности управления культуры	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области В.П. Чернова	20%
4.					
5.					
6.		Е.А. Хорошавина	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Министр культуры и туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	10%
Созданы виртуальные концертные залы					
7.	Ответственный за достижение результата	В.П. Чернова	Заместитель министра культуры и туризма Магаданской области	Министр культуры и туризма Магаданской области	30%

				Л.А. Горлачева	
8.	Участник регионального проекта	М.Ю. Чиндина	Начальник отдела развития материально-технического обеспечения	туризма Магаданской области Л.А. Горлачева	40%

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Созданы виртуальные концертные залы	-	01.12.2019	В.П. Чернова	В случае получения грантовых средств созданы виртуальные концертные залы в городских округах Магаданской области	-
1.1.	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	30.04.2019	В.П. Чернова	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
1.1.1.	Заключено иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	15.04.2019	30.04.2019	М.Ю. Чиндина		РРП
1.2.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.11.2019	В.П. Чернова	Прочий тип документа. Сформированы документы для реализации мероприятия	РРП
1.2.1.	Сформированы документы для организации мероприятия по созданию виртуального концертного зала	19.04.2019	15.11.2019	М.Ю. Чиндина	Прочий тип документа для организации мероприятий по созданию виртуального концертного зала	РРП
1.3.	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	В.П. Чернова	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

1.3.1.	В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2019	01.12.2019	М.Ю. Чиндина		РРП
1.4.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	В.П. Чернова	Отчет о выполнении мероприятия	РРП
1.4.1.	Созданы виртуальные концертные залы	19.04.2019	01.12.2019	М.Ю. Чиндина		РРП