

Министр сельского хозяйства  
Магаданской области

\_\_\_\_\_ Н.А. Кошеленко

30 августа 2019 г.  
Дата

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01 сентября 2019 г.  
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  
Магаданская область  
в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
*	*	*	*	*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		-	-	-
2.		-	-	-

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	#	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	9,674285	9,674285	9,674285	6	6	62,02	09.07.2019 проведён конкурс на выделение гранта "Агростартап".
2	#	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	9,480800	9,480800	9,480800	5,88	5,88	62,02	
3	#	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,193485	0,193485	0,193485	0,12	0,12	62,02	

4	#	Внебюджетные источники	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	-	определены 2 победителя, которым 24.07.2019 г. перечислены средства гранта
---	---	------------------------	----------	----------	----------	---	---	---	--

3. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1	*	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 26 единиц к 2024 году	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)
1	*		

4. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт\прогноз		
1	РНП	*	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 26 единиц к 2024 году	01.01.2019	30.12.2024	Кошеленко Николай Алексеевич, министр сельского хозяйства Магаданской области, Алёхина Александра Анатольевна, заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	

КП- куратор регионального проекта

- \* Отсутствие отклонений
- # Наличие отклонений
- & Наличие критических отклонений