

ОТЧЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Дата	Мероприятие
30.10.2018	Рабочее совещание с представителями Агентства по развитию человеческого капитала с участниками «Дальневосточного гектара» о внедрении кооперативной модели сельскохозяйственной кооперации
05.11.2018	Разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
21.11.2018	Внесено изменение в государственную программу «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» в части введения в состав государственной программы подпрограммы «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы»
30.11.2018	Сформирован состав проектного комитета по реализации на территории Магаданской области федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
05.12.2018	Разработан и утвержден план на бумажном носителе регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
12.12.2018	Регистрация сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Северное сияние», председатель СППК Федорова С.Ф.
29.01.2019	Заключено соглашение о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Магаданской области (№082-2019I70013-1) с руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
06.02.2019	Сформирован и заполнен паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в подсистеме управления национальными проектами в информационной системе «Электронный бюджет»
07.02.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за январь 2019 г.
05.03.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за февраль 2019 г.
05.03.2019	Разрабатывается проект правил предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Магаданской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
10.03.2019	Разрабатывается проект изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» в части введения заполнения финансовой составляющей подпрограммы в «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы»

25.03.2019	Рабочее совещание с представителями Агентства по развитию человеческого капитала с участниками «Дальневосточного гектара» о внедрении кооперативной модели сельскохозяйственной кооперации
03.04.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за март 2019 г.
10.04.2019	В соответствии с новыми методическими рекомендациями сформирован и заполнен паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с учетом контрольных точек федеральных проектов в подсистеме управления национальными проектами в информационной системе «Электронный бюджет»
30.04.2019	Разработано и утверждено Постановление Правительства Магаданской области «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па» от 30.04.2019 № 312-пп
30.04.2019	Разработано и утверждено Постановление Правительства Магаданской области «Об утверждении Правил предоставления субсидий, в том числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» от 30.04.2019 № 313-пп
30.04.2019	Разработано и утверждено Постановление Правительства Магаданской области «Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области» от 30.04.2019 № 311-пп
30.04.2019	Заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Магаданской области (№082-2019I70013-1/1) с руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта в интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
06.05.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за апрель 2019 г.
08.05.2019	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (082-17-2019-126) между Минсельхозом России и Правительством Магаданской области в интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2019 год
24.05.2019	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (082-17-2019-126/1) между Минсельхозом России и Правительством Магаданской области в интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2019-2021 года
01.06.2019	Объявлен конкурс на предоставление гранта «Агростартап»

03.06.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за май 2019 г.
30.06.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за июнь 2019 г.
01.07.2019	Закончен прием документов на конкурс по предоставлению гранта «Агростартап»
09.07.2019	Проведён конкурс по предоставлению гранта «Агростартап»
24.07.2019	Выплачены гранты победителям конкурса «Агростартап»