

ОТЧЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Дата	Мероприятие
30.10.2018	Рабочее совещание с представителями Агентства по развитию человеческого капитала с участниками «Дальневосточного гектара» о внедрении кооперативной модели сельскохозяйственной кооперации
05.11.2018	Разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
21.11.2018	Внесено изменение в государственную программу «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» в части введения в состав государственной программы подпрограммы «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы»
30.11.2018	Сформирован состав проектного комитета по реализации на территории Магаданской области федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
05.12.2018	Разработан и утвержден план на бумажном носителе регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
12.12.2018	Регистрация сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Северное сияние», председатель СППК Федорова С.Ф.
29.01.2019	Заключено соглашение о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Магаданской области (№082-2019I70013-1) с руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
06.02.2019	Сформирован и заполнен паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в подсистеме управления национальными проектами в информационной системе «Электронный бюджет»
07.02.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за январь 2019 г.
05.03.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за февраль 2019 г.
05.03.2019	Разрабатывается проект правил предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Магаданской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
10.03.2019	Разрабатывается проект изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» в части введения заполнения финансовой составляющей подпрограммы в «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы»

25.03.2019	Рабочее совещание с представителями Агентства по развитию человеческого капитала с участниками «Дальневосточного гектара» о внедрении кооперативной модели сельскохозяйственной кооперации
03.04.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за март 2019 г.
10.04.2019	В соответствии с новыми методическими рекомендациями сформирован и заполнен паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с учетом контрольных точек федеральных проектов в подсистеме управления национальными проектами в информационной системе «Электронный бюджет»
30.04.2019	Разработано и утверждено Постановление Правительства Магаданской области «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па» от 30.04.2019 № 312-пп
30.04.2019	Разработано и утверждено Постановление Правительства Магаданской области «Об утверждении Правил предоставления субсидий, в том числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы» от 30.04.2019 № 313-пп
30.04.2019	Разработано и утверждено Постановление Правительства Магаданской области «Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области» от 30.04.2019 № 311-пп
30.04.2019	Заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Магаданской области (№082-2019I70013-1/1) с руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта в интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
06.05.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за апрель 2019 г.
08.05.2019	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (082-17-2019-126) между Минсельхозом России и Правительством Магаданской области в интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2019 год
24.05.2019	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (082-17-2019-126/1) между Минсельхозом России и Правительством Магаданской области в интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2019-2021 года
01.06.2019	Объявлен конкурс на предоставление гранта «Агростартап»

03.06.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за май 2019 г.
30.06.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за июнь 2019 г.
01.07.2019	Закончен прием документов на конкурс по предоставлению гранта «Агростартап»
09.07.2019	Проведён конкурс по предоставлению гранта «Агростартап»
24.07.2019	Выплачены гранты победителям конкурса «Агростартап»
30.08.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за июль 2019 г.
30.09.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за август 2019 г.
03.10.2019	Подготовлен и предоставлен отчет о ходе реализации регионального проекта руководителю регионального проекта и руководителю федерального проекта за сентябрь 2019 г.