

Согласовано:

от «___» октября 2019 г.

Руководитель регионального проекта

_____/Пеньевская И.С./
(подпись)

Одобрено решением проектного комитета

от «___» октября 2019 г.

Куратор проекта

_____/Горфинкель Д.Г./
(подпись)

ОТЧЕТ

о ходе реализации регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

(наименование регионального проекта)

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

(наименование национального проекта)

по состоянию на «01» октября 2019 г.

1. Сведения о значениях показателей

№ п/п	Наименование показателей	Статус*	Единица измерения	Базовое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП,	отсутствие отклонений	человек	0	-	6	2	4	11	72,7	30.12.2019 – 11 чел.

№ п/п	Наименование показателей	Статус*	Единица измерения	Базовое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)										
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом)	отсутствие отклонений	человек	0	-	-	-	4	4	-	30.12.2019 – 4 чел.

№ п/п	Наименование показателей	Статус*	Единица измерения	Базовое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	отсутствие отклонений	единиц	0	-	6	-	-	6	120	30.12.2019 – 5 ед. Принято в 2019 году 6 членов, в том числе 2 – ЛПХ, 4 -КФХ
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом)	отсутствие отклонений	единиц	0	-	-	2	-	2	100	09 июля 2019 года состоялся конкурс по отбору получателей гранта «Агростартап», решением комиссии по отбору ИП Есикова Г.Г. – глава КФХ и Кумратов Р.Х.

№ п/п	Наименование показателей	Статус*	Единица измерения	Базовое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											включены в состав получателей господдержки «Предоставление гранта «Агростартап» (12.07.2019 Кумратовым Р.Х. зарегистрировано КФХ), 24.07.2019 суммы грантов перечислены грантополучателям

*Возможные статусы: наличие критических отклонений; наличие отклонений; отсутствие отклонений, прогнозные сведения.

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Наименование источника финансового обеспечения	Статус*	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	федеральный бюджет		9,4808	9,4808	9,4808	5,88	5,88	62,02	

№ п/п	Наименование источника финансового обеспечения	Статус*	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	внебюджетные источники		0,0	X	X	X	0,0	-	
Всего за счет всех источников финансирования			9,6743	9,6743	9,6743	6,0	6,0	62,02	

*Возможные статусы: наличие критических отклонений; наличие отклонений; отсутствие отклонений, прогнозные сведения.

3. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Статус*	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	отсутствие отклонений	29.12.19	24.07.2019/ прогноз 29.12.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Получена государственная поддержка в рамках мероприятия «Предоставление грантов «Агростартап»
1.1.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	отсутствие отклонений	31.01.19	29.01.2019	Заместитель министра,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Статус*	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)				руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.2.	Внесение изменений в закон о бюджете (в сводную бюджетную роспись субъекта Российской Федерации)	отсутствие отклонений	30.04.19	25.04.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.3.	Внесены изменения в государственную программу Магаданской области "Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2014-2024 годы"	отсутствие отклонений	30.04.19	30.04.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.4.	Утверждены Правила предоставления субсидий в том числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы»	отсутствие отклонений	30.04.19	30.04.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Статус*	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
					и развития сельского хозяйства	
1.5.	Обеспечено заключение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	отсутствие отклонений	31.05.19	08.05.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.6.	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам сельскохозяйственным потребительским кооперативам	отсутствие отклонений	31.07.19	- / прогноз 31.10.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.7.	Предоставлен отчет о реализации регионального проекта	отсутствие отклонений	3 раб. день ежемесячно	3 раб. день ежемесячно	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Статус*	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.8.	Оказана государственная поддержка Центру компетенции и поддержки фермеров	отсутствие отклонений	29.12.19	- / прогноз 29.12.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.9.	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам сельскохозяйственным потребительским кооперативам	отсутствие отклонений	29.12.19	- / прогноз 29.12.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	
1.10.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	отсутствие отклонений	29.12.19	- / прогноз 29.12.2019	Заместитель министра, руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	

*Возможные статусы: наличие критических отклонений; наличие отклонений; отсутствие отклонений, прогнозные сведения.