

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2015 год**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МАГАДАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»**

**Ответственный исполнитель:**

**Министерство сельского хозяйства,  
рыболовства и продовольствия  
Магаданской области**

**Дата составления: 18.02.2016г.**

**Министр**

**С.Ф. Висящев**

Ответственный исполнитель:

Руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства  
Алехина Александра Анатольевна, (84132) 62-92-33, alehinaAA@49gov.ru

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  
государственной программы Магаданской области  
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»  
в 2015 году

В Магаданской области с 2014 года реализуется Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», которая разработана в соответствии с целями и задачами госпрограммы Российской Федерации, базирующаяся на федеральном законе «О развитии сельского хозяйства».

Работа, проводимая в области в 2015 году по реализации государственной программы, в целом позволила иметь положительную динамику в сельском хозяйстве. Вся поддержка осуществляется программным методом. Государственная программа в области предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, сфер деятельности с учётом вступления России в ВТО.

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием и содействия занятости не только сельского, но и городского населения.

В последние годы в отрасли обеспечивается планомерный рост производства валовой продукции сельского хозяйства.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Целями Государственной программы являются:

- создание условий для роста производства сельскохозяйственной продукции;
- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
- содействие развитию оленеводства традиционной отрасли деятельности коренных малочисленных народов Севера;
- сохранение эпизоотического благополучия территории Магаданской

области;

- создание условий для сохранения и воспроизводства, используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов;

- развитие сельских территорий области.

Система целей министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области (далее – Минсельхозрыбпрод Магаданской области) соответствуют приоритетам государственной политики, направлены на решение важнейших проблем в отрасли и взаимосвязана с целями и задачами Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Законов Магаданской области в сфере сельского хозяйства.

К приоритетам программы относятся:

- в сфере производства - развитие птицеводства, сохранение (поддержка достигнутого уровня) молочного скотоводства, как отраслей, производящих продукцию, доставка которой в силу удалённости региона невозможна без утраты биологической ценности;

- в экономической сфере - повышение доходов сельхозтоваропроизводителей;

- в социальной сфере - содействие развитию оленеводства, традиционной деятельности КМНС и развитию сельских территорий в целях сохранения трудовых ресурсов;

- в сфере развития промышленного потенциала - содействие модернизации, замене сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, мелиорации земель сельхозназначения, сохранение и введение в оборот неиспользуемой пашни.

В отчетном году Государственная программа включила в себя 7 подпрограмм.

В составе программы реализовывалось 33 мероприятия, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы.

В реализации мероприятий участвует 42 сельхозтоваропроизводителей области, в том числе: 4 сельскохозяйственных организаций, 33 индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 перерабатывающее предприятие, 4 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Министерством проведена работа по заключению соглашений о комплексном участии в реализации мероприятий государственной программы в количестве 40 штук, о предоставлении средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в количестве 15 штук, о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства в количестве 2 штук.

Итоги реализации программы, следующие: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году в сопоставимых ценах, составил 116 %, в том числе продукции животноводства – 101 %, продукции растениеводства – 127,5 %. Структура производства сельхозпродукции существенно не изменилась.

В 2015 году основными производителями яиц и мяса являлись сельскохозяйственные организации (89 % и 52 % соответственно), молока – крестьянские (фермерские) хозяйства (92%), картофеля и овощей открытого и закрытого грунта - хозяйства населения (65% и 57 % соответственно). Выращиваем кормовых культур занимаются только крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели области.

Общий плановый объем финансирования государственной программы на 2015 год составил – 311 282,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 50 379,5 тыс. рублей, областной бюджет – 260 903,2 тыс. рублей.

Доведено до получателей средств 306 031,8 тыс. рублей или 98,3 %, в том числе федеральный бюджет – 45 300,7 тыс. рублей или 89,9 %, областной бюджет 260 731,1 тыс. рублей или 99,9 %.

Министерством проведено 28 выездных контрольных мероприятий с целью проверки соответствия действительности сведений, содержащихся в предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями документах на получение субсидий. Нарушений не выявлено.

В рамках реализации мероприятий по импортозамещению в области продолжается работа по привлечению инвестиций в развитие сельского хозяйства территории, содействующих созданию крупных современных сельскохозяйственных объектов.

За прошедшее время частично реализован инвестиционный проект по организации производства мяса бройлеров. В настоящее время завершены работы по строительству инкубатория, в ближайшее время будет начат монтаж оборудования.

Также для бесперебойных поставок мяса в 2016 году планируется строительство ещё одного цеха по содержанию бройлеров. Считаем, что данные мероприятия повысят конкурентоспособность мяса бройлеров местного производства.

В рамках импортозамещения дополнительно реализуются следующие инвестиционные проекты:

- Тепличный комплекс «Магаданский» на 4,7 гектаров.  
инвестор ООО «Агро-Инвест»  
планируемый объём инвестиций 1200,0 млн. рублей  
пуск производства – 2017 год  
выход на проектную мощность – 2018 год  
планируемый объём производства – до 2000 тонн овощей в год  
планируемое количество рабочих мест – 98 ед.

- Строительство индюшиной фермы.  
инвестор ООО «ФХ Лукоморье»  
планируемый объём инвестиций 36,0 млн. рублей  
пуск производства – 2017 год  
планируемый объём производства – 156 тонн мяса индейки в год  
планируемое количество рабочих мест – 20 ед.

- Агропромышленный парк «Магаданский» - предполагает создание нескольких сельскохозяйственных производств на площадке бывшего совхоза «Хасынский» в п. Стекольный:  
инвестор ООО «Агропромышленный парк Магаданский»

планируемый объем инвестиций 1546,0 млн. рублей

пуск производства:

свинокомплекс – 2018 год

тепличный комплекс (п. Стекольный) – 2017 год

индюшиная ферма – 2017 год

планируемый объем производства в год:

мясо свинины - 1000 тонн;

овощи защищенного грунта - 600 тонн;

мясо индейки - 500 тонн

планируемое количество рабочих мест – 98 ед.

### **Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы»**

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году предусмотрено 66 535,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 21 125,8 тыс. рублей, областной бюджет 45 409,9 тыс. рублей, исполнение в 2015 году составило 66 107,4 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе федеральный бюджет 20 714,6 тыс. рублей или 98,1 %, областной бюджет 45 392,8 тыс. рублей или 99,9 %.

За счет средств федерального бюджета поддерживались такие мероприятия как: «Развитие элитного семеноводства», «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства», «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства».

### **Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Производство картофеля в хозяйствах	тыс. т	12,4	12,4	100,0

всех категорий				
Производство овощей в хозяйствах всех категорий	тыс. т	4,6	5,4	117,4
Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	тыс. га	4,84	5,037	104,1
Площадь подготовки низкопродуктивной пашни	га	195	195	100,0

### **Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»**

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году предусмотрено 129 335,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 10 463,1 тыс. рублей, областной бюджет 118 872,2 тыс. рублей, исполнение в 2015 году составило 128 601,3 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе федеральный бюджет 9 729,2 тыс. рублей или 93,0 %, областной бюджет 118 872,1 тыс. рублей или 100 %.

За счет средств федерального бюджета поддерживались такие мероприятия как: «Развитие молочного скотоводства», «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства», «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства».

### **Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе)	тыс. т	0,775	0,785	101,3
Производство молока в хозяйствах все категорий	тыс. т	5,40	5,95	109,3
Производство яйца в хозяйствах все категорий	млн. шт.	23,634	25,421	107,6
Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях,	тыс. гол	13,1	14,038	107,2

крестьянских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	(фермерских)				
--	--------------	--	--	--	--

В целях стабилизации положения в оленеводстве Магаданской области в 2015 году министерством совместно с Магаданским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства разработан и утвержден план организационно – хозяйственных мероприятий в оленеводческой отрасли. Результатом выполнения плана в 2015 году стало увеличение оленепоголовья на 1382 головы (или на 10,9%) к уровню 2014 года, поголовье оленей по состоянию на 31 декабря 2015 года - составило 14038 голов.

**Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования  
на 2014-2020 годы»**

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году предусмотрено 4 082,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 3 630,9 тыс. рублей, областной бюджет 452,0 тыс. рублей, исполнение в 2015 году составило 4 010,5 тыс. рублей или 98,2 %, в том числе федеральный бюджет 3 587,1 тыс. рублей или 98,8 %, областной бюджет 423,5 тыс.рублей или 93,7 %.

В результате реализации в 2015 году мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», на реализацию которого за счет средств областного бюджета было выделено 175,0 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 3 325,0 тыс. рублей, созданы 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, что соответствует утвержденным индикаторам Подпрограммы.

В 2015 году делегация оленеводов Северо-Эвенского района Магаданской области в составе 2 человек приняла участие во Всероссийском совещании по северному оленеводству в селе Эссо Быстринского района Камчатского края.

**Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих	ед.	2	2	100

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки				
--	--	--	--	--

**Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы»**

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году за счет средств областного бюджета было предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

При государственной поддержке участниками Программы осуществлялась замена сельскохозяйственной техники, машин и оборудования на сумму около 47,3 млн. рублей. Приобретены, три трактора Беларусь, четыре грузовых автомобиля, два из которых фургоны – рефрижераторы, камнеуборочная машина, дождевальные аппараты, разбрасыватель минеральных удобрений, универсальная моечная машина, холодильные установки, универсальная машина возделывания картофеля, инкубационная станция и станция выклева, оборудование для разделки тушки птиц, вентиляционное оборудование, оборудование для автономной системы отопления цеха инкубатория и убойного цеха, дизвакционное оборудование, произведен монтаж всего приобретенного оборудования.

**Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Объем инвестиций в техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие	млн. руб.	26,3	47,3	179,8

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2014-2020 годы»**

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году за счет средств областного бюджета было предусмотрено 73 139,1 тыс. рублей, исполнение

составило 73 097,6 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

- «Расходы на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области» предусмотрено 41 346,2 тыс.рублей, исполнение составило 41 304,7 тыс. рублей или 99,9 % (ответственный исполнитель - Минсельхозрыбпрод Магаданской области);

- «Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказание консультативной помощи» - 473,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 % (ответственный исполнитель - Минсельхозрыбпрод Магаданской области);

- «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг» предусмотрено 29 687,2 тыс.рублей, исполнение составило 100 % (ответственный исполнитель - департамент ветеринарии Магаданской области);

- «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» предусмотрено 1 632,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 % (ответственный исполнитель - департамент ветеринарии Магаданской области).

#### **Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Степень доведения выделенных на реализацию государственной Программы средств до получателей	%	100	99,9	99,9
Своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий	%	100	100	100
Полнота проведения противоэпизоотических мероприятий	%	100	100	100
Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности	%	100	85	85
Укомплектованность должностей государственной гражданской	%	100	100	100

службы министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области				
Качество финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (*за 2014 год, данные за 2015 год, будут после 01 апреля 2016 года)	место в рейтинге (не ниже)	10	1	100

В целях устойчивого развития экономики и социальной стабилизации в Магаданской области (2013 - 2015 годы), в рамках оптимизации расходов областного бюджета на содержание государственных служащих и издержек от деятельности исполнительных органов государственной власти, непосредственно не связанной с прямым выполнением возложенных на них задачи, показатель «доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности» - исполнен на 85 %.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

На территории Магаданской области продолжила реализацию подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2015 году на Подпрограмму предусмотрено 22 619,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 15 159,7 тыс. рублей, областной бюджет 6 930,0 тыс. рублей, местный бюджет – 529,9 тыс. рублей, исполнение составило 18 619,3 тыс. рублей или 82,3 %, в том числе федеральный бюджет 11 269,8 тыс. рублей или 74,3 %, областной бюджет 6 845,1 тыс.рублей или 98,8 %, местный бюджет 504,4 тыс. рублей или 95,2 %, в том числе:

1. Ответственный исполнитель - Департамент физической культуры и спорта Магаданской области:

- «Участие во всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта» - за счет областного бюджета 398,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» - 1 863,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 90,0 тыс. рублей, областной бюджет 1 773,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

По информации, представленной участниками Подпрограммы в 2015 году построена и укомплектована оборудованием одна спортивная площадка в селе Верхний Сеймчан Среднеканского района Магаданской области, сборная команда сельских спортсменов Ольского района Магаданской области смогла участвовать на 7 Всероссийских сельских зимних спортивных играх в городе Чайковский Пермского края и заняла третье командное место по национальным видам спорта.

2. Ответственный исполнитель – Министерство образования и молодежной политики Магаданской области):

- «Развитие сети образовательных учреждений в сельской местности» - предусмотрено 20 008,6 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 14 719,7 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 4 759,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 529,9 тыс. рублей, исполнение составило 19 626,8 тыс. рублей или 98,1 %, в том числе из средств федерального бюджета - 14 461,4 тыс. рублей или 98,2 %, из средств областного бюджета - 4 661,0 тыс. рублей или 97,9 %, из средств местного бюджета - 504,4 тыс. рублей или 95,2%.

По информации, представленной участниками Подпрограммы заключено соглашение от 1 июня 2015 года № 09.G99.25.0060 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Магаданской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Магаданской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом предусмотрено из средств федерального бюджета – 14 719,7 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 1 639,9 тыс. рублей. Софинансирование на реализацию данных мероприятий из средств местных бюджетов – 527,9 тыс. рублей.

По условиям Соглашения утвержден Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Магаданской области, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, (постановление Правительства Магаданской области от 12 февраля 2015 г. № 89-пп), в том числе:

- Ремонт спортивных залов предусмотрен в четырех образовательных организациях МКОУ «СОШ с. Клепка», МКОУ «СОШ с. Тауйск», МКОУ «СОШ с. Талон» Ольского района, МБОУ «СОШ с. Верхний Сеймчан» Среднеканского района.

- Перепланирование имеющихся аудиторий под спортивный зал в МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын.

- Оборудование и оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений на территории образовательных организаций МКОУ «СОШ с. Клепка», МКОУ «СОШ с. Тауйск», МКОУ «СОШ с. Талон», МКОУ «Начальная школа-детский сад» с. Гадля Ольского района, МКОУ «Начальная школа-детский сад» с. Гарманда Северо-Эвенского района, МБОУ «СОШ с. Верхний Сеймчан» Среднеканского района, МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын Хасынского района.

- Развитие школьных спортивных клубов в МКОУ «СОШ с. Клепка», МКОУ «СОШ с. Тауйск», МКОУ «СОШ с. Талон», МКОУ «Начальная школа-детский сад» с. Гадля Ольского района, МБОУ «СОШ с. Верхний Сеймчан» Среднеканского района.

3. Ответственный исполнитель – Министерство строительства и ЖКХ Магаданской области):

- «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности» - предусмотрено из федерального бюджета 350,0 тыс. рублей. По информации, представленной участниками Подпрограммы в связи с расторжением 10 ноября 2015 года государственного контракта №347200001415002093\_66871 от 13.10.2015г. на поставку модулей для фельдшерско-акушерского пункта в с. Тахтоямск Ольского района и необходимостью проведения нового аукциона, выделенные в 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы средства федерального бюджета в сумме 350,0 тыс.рублей использованы не были, средства областного

бюджета в сумме 5 070,0 тыс.рублей в 2015 году были возвращены в областной бюджет.

### Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений*	кв. метров	1728	540	100
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования	%	2	2	100
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	ед.	4	4	100

По мероприятию «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» запланировано строительство трех универсальных спортивных площадок с травмобезопасным покрытием в Северо-Эвенском районе в с. Гижига, в Среднеканском районе в с. Верхний Сеймчан, в Ольском районе в с. Ямск, с учетом поступления федеральных денежных средств в сумме 4 137,0 тыс.рублей, фактически выделено - 90,0 тыс. рублей.

\*При процентном исчислении показателя по сумме софинансирования из федерального бюджета, при условии, что на сумму 4 137,0 тыс. рублей необходимо было построить 3 плоскостных сооружения площадью 1728 кв. метров, то по факту на доведенную сумму из федерального бюджета 90,0 тыс. рублей построена и укомплектована оборудованием одна спортивная площадка в селе Верхний Сеймчан Среднеканского района Магаданской области, таким образом ввиду отсутствия полного софинансирования из федерального бюджета показатель «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений» исполнен на 100%.

### Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного

### назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы»

На реализацию мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета было предусмотрено 6 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

В рамках культуртехнических мероприятий, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями, выполнено пескование, глинование, внесение торфа, сбор камней, удаление качки и кустарниковой растительности, что позволило вовлечь в оборот 0,340 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

#### Основные показатели 2015 года, отражающие уровень достижения цели

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения, %
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Прирост объёма производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счёт реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом «с» «до»)	%	2,2	2,2	100
Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий	тыс. рабочих мест	0,04	0,04	100
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс.га	0,566	0,34	100

Подпрограмма прошла конкурсный отбор на 2015 год по мероприятию «Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями», но финансирование за счёт средств федерального бюджета не поступило. По указанной причине соглашение между Минсельхозом России и Правительством Магаданской области о предоставлении субсидий из

федерального бюджета Магаданской области не заключалось.

Кроме того, в 2015 году в бюджет области не поступили средства федерального бюджета в сумме 6 848,1 тыс. рублей по компенсации ущерба, понесенного сельскохозяйственными товаропроизводителями Магаданской области в результате наводнения в июле – августе 2014 году в соответствии с актом анализа материалов по гибели объектов растениеводства предоставленных Магаданской областью, затраты на аварийно –восстановительные работы, по причине отсутствия лимитов в федеральном бюджете.

\*При полном отсутствии софинансирования из федерального бюджета, показатель «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» при плановом значении - 0,566 тыс.га, фактически исполнен - 0,340 тыс.га. Таким образом ввиду полного отсутствия софинансирования из федерального бюджета показатель исполнен на 100 %.

## **ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**

Деятельность Минсельхозрыбпроба Магаданской области направлена на достижение поставленных целей и реализацию тактических задач. Предусмотрена система мероприятий с показателями, определенными в качестве индикаторов. Инструментом достижения этих показателей является Государственная программа. Программная деятельность Минсельхозрыбпроба строится на основе законодательства Российской Федерации и Магаданской области, бюджета Магаданской области, исходя из поставленных целей и задач для достижения плановых показателей.

Оценка эффективности реализации Государственной программы определяется в соответствии с методикой, которая включает в себя проведение оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения целей и решения задач государственной программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета.

**Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы»**

**Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. т	12,4	12,4	1
Производство овощей в хозяйствах всех категорий	тыс. т	4,6	5,4	1
Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	тыс. га	4,84	5,037	1
Площадь подготовки низкопродуктивной пашни	га	195	195	1

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$СДпп = \sum Сд / N = 4/4 = 1$$

**Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета**

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы	<b>всего, в том числе:</b>	<b>66 535,7</b>	<b>66 107,4</b>	<b>0,99</b>
	областной бюджет	45 409,9	45 392,8	0,99
	федеральный бюджет	21 125,8	20 714,6	0,98

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств

областного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРпп} = \text{СДпп} \times \text{СЭпп} \times \text{К},$$

$$\text{К} = 0,99 - 1 = 0,01 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$\text{ЭРпп} = 1 * 0,99 * 1,25 = 1,24, \text{ если } \text{ЭРпп} > 1, \text{ то } \text{ЭРпп} = 1$$

**Вывод:** в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - **высокоэффективной**.

**Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»**

**Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = 3ф/3п, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе)	тыс. т	0,775	0,785	1
Производство молока в хозяйствах все категорий	тыс. т	5,40	5,95	1
Производство яйца в хозяйствах все категорий	млн. шт.	23,634	25,421	1
Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гол	13,1	14,038	1

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$\text{СДпп} = \Sigma \text{Сд} / \text{N} = 4/4 = 1$$

## Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы	<b>всего, в том числе:</b>	<b>129 335,3</b>	<b>128 601,3</b>	<b>0,99</b>
	областной бюджет	118 872,2	118 872,1	1
	федеральный бюджет	10 463,1	9 729,2	0,93

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРпп} = \text{СДпп} \times \text{СЭпп} \times \text{К},$$

$$\text{К} = 0,99 - 1 = 0,01 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$\text{ЭРпп} = 1 * 0,99 * 1,25 = 1,24, \text{ если } \text{ЭРпп} > 1, \text{ то } \text{ЭРпп} = 1$$

**Вывод:** в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - **высокоэффективной.**

### Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»

#### Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Количество крестьянских	ед.	2	2	1

(фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки				
--	--	--	--	--

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$СДпп = \Sigma Сд / N = 1/1 = 1$$

### Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы	<b>всего, в том числе:</b>	<b>4 082,9</b>	<b>4 010,6</b>	<b>0,98</b>
	областной бюджет	452,0	423,5	0,94
	федеральный бюджет	3 630,9	3 587,1	0,99

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$ЭРпп = СДпп \times СЭпп \times К,$$

$$К = 0,98 - 1 = 0,02 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$ЭРпп = 1 * 0,98 * 1,25 = 1,22, \text{ если } ЭРпп > 1, \text{ то } ЭРпп = 1$$

Вывод: в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - высокоэффективной.

**Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы»**

### Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Объем инвестиций в техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие	млн. руб.	26,3	47,3	1

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$СДпп = \Sigma Сд / N = 1/1 = 1$$

### Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы»	<b>всего, в том числе:</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>1</b>
	областной бюджет	10 000,0	10 000,0	1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	x

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$ЭРпп = СДпп \times СЭпп \times К,$$

$$К = 1-1 = 0 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$ЭРпп = 1 * 1,25 = 1,25, \text{ если } ЭРпп > 1, \text{ то } ЭРпп = 1$$

Вывод: в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное

развитие на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - высокоэффективной.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»**

**Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Степень доведения выделенных на реализацию государственной Программы средств до получателей	%	100	99,9	0,99
Своевременное проведение противозооотических мероприятий	%	100	100	1
Полнота проведения противозооотических мероприятий	%	100	100	1
Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности	%	100	85	0,85
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	%	100	100	1
Качество финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (*за 2014 год, данные за 2015 год, будут после 01 апреля 2016 года)	место в рейтинге (не ниже)	10	1	1

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$СДпп = \Sigma Сд / N = 5,84/6 = 0,97$$

**Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета**

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
«Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»	<b>всего, в том числе:</b>	<b>73 139,1</b>	<b>73 097,6</b>	<b>0,99</b>
	областной бюджет	73 139,1	73 097,6	0,99
	федеральный бюджет	0,0	0,0	х

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРпп} = \text{СДпп} \times \text{СЭпп} \times \text{К},$$

$$\text{К} = 0,99 - 0,97 = 0,02 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$\text{ЭРпп} = 0,97 * 0,99 * 1,25 = 1,2 \text{ если } \text{ЭРпп} > 1, \text{ то } \text{ЭРпп} = 1$$

Вывод: в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - высокоэффективной.

### **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Магаданской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

#### **Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. метров	1728	540	1
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного	%	2	2	1

образования				
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	ед.	4	4	1

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$\text{СДпп} = \Sigma \text{Сд} / \text{N} = 3/3 = 1$$

### Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
«Устойчивое развитие сельских территорий Магаданской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	<b>всего, в том числе:</b>	<b>22 089,7</b>	<b>18 114,9</b>	<b>0,82</b>
	областной бюджет	6 930,0	6 845,1	0,99
	федеральный бюджет	15 159,7	11 269,8	0,74

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРпп} = \text{СДпп} \times \text{СЭпп} \times \text{K},$$

$$\text{K} = 0,82 - 1 = 0,18 \text{ (диапазон } 0,11 \dots 0,20) = 1,10$$

$$\text{ЭРпп} = 1 * 0,82 * 1,1 = 0,9$$

Вывод: в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Магаданской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», реализуемая в 2015 году признается - эффективной.

**Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы»**

## Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Прирост объёма производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счёт реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом «с» «до»)	%	2,2	2,2	1
Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий	тыс. рабочих мест	0,04	0,04	1
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс.га	0,566	0,34	1

\* (показатель, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений)

Степени достижения целей (решения задач) подпрограммы (СДпп), рассчитывается по формуле:

$$СДпп = \sum Сд / N = 3/3 = 1$$

## Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета

Наименование Подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭпп = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы»	<b>всего, в том числе:</b>	<b>6 100,0</b>	<b>6 100,0</b>	<b>1</b>
	областной бюджет	6 100,0	6 100,0	1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	x

Эффективности реализации подпрограммы (ЭРпп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств

областного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРпп} = \text{СДпп} \times \text{СЭпп} \times \text{К},$$

$$\text{К} = 1 - 1 = 0 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$\text{ЭРпп} = 1 * 1 * 1,25 = 1,25 \text{ если } \text{ЭРпп} > 1, \text{ то } \text{ЭРпп} = 1$$

Вывод: в соответствии с установленными критериями эффективности подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - высокоэффективной.

**Расчет степени достижения целей (решения задач)  
государственной программы «Развитие сельского хозяйства  
Магаданской области на 2014-2020 годы»**

Степени достижения целей (решения задач) государственной программы (СДгп), рассчитывается по формуле:

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Сд = Зф/Зп, если Сд > 1, то Сд = 1
		кол-во	кол-во	
1	2	3	4	5
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	100,8	116,0	1
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	100,0	127,5	1
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	101,5	101,0	0,99
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	20606	34020	1

$$\text{СДгп} = \Sigma \text{Сд} / \text{N} = 25,82 / 26 = 0,99$$

**Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета**

Наименование государственной программы	Источник финансирования	Расходы тыс.рублей		СЭГП = Фф/Фп
		План	Факт	
1	2	3	4	5
«Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2014-2020 годы»	<b>всего, в том числе:</b>	<b>311 282,7</b>	<b>306 031,8</b>	<b>0,98</b>
	областной бюджет	260 903,2	260 731,1	0,99
	федеральный бюджет	50 379,5	45 300,7	0,90

Эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРгп} = \text{СДгп} \times \text{СЭгп} \times \text{К},$$

$$\text{К} = 0,98 - 1 = 0,02 \text{ (диапазон } 0,00 \dots 0,10) = 1,25$$

$$\text{ЭРгп} = 0,99 * 0,98 * 1,25 = 1,21 \text{ если } \text{ЭРгп} > 1, \text{ то } \text{ЭРгп} = 1$$

Вывод: в соответствии с установленными критериями эффективности государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2014-2020 годы», реализуемая в 2015 году признается - высокоэффективной.

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений целевых показателей  
государственной программы

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»  
Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей государственной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий (при наличии)				Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт	в % к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»</b>							
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему	100,6	100,8	116,0	115	
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему	100,1	100,0	127,5	127,5	
3	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему	101,1	101,5	101,0	99,5	За счет сокращения численности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающиеся животноводством
4	Индекс физического объема	% к	86,0	100,5	-	-	Данные предварительные по 9 месяцам - 87,9%.

	инвестиций в основной капитал сельского	предыдуще му					Информация за 2015г. – июль 2016г.
5	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	19127	20606	34020,8	165	

**Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы"**

1.1.	Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. т	14,5	12,4	12,4	100	
1.2.	Производство овощей в хозяйствах всех категорий	тыс. т	4,6	4,6	5,4	117	
1.3.	Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, КФХ и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	тыс. га	4,684	4,840	5,037	104	

**Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»**

2.1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе)	тыс.т	0,77	0,775	0,785	101	
2.2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. т	5,9	5,4	5,950	110	
2.3.	Производство яйца в хозяйствах всех категорий	млн. шт	22,432	23,634	25,421	108	
2.4.	Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных	тыс. голов	20,8	13,1	14,038	107	

	организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах						
<b>Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»</b>							
3.1.	Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.	2	2	2	100	
3.2.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.	0	1	-	-	Отсутствие финансирования из областного и федерального бюджета
3.3.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств	тыс. га	0,113	0,317	-	-	Отсутствие финансирования из областного и федерального бюджета
<b>Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы»</b>							
4.1.	Объем инвестиций в техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие	млн. руб.	25	26,3	47,3	180	
<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»</b>							
5.1	Степень доведения выделенных на реализацию государственной Программы средств до получателей	%	100	100	99,9	99,9	Остатки денежных средств за счет досрочного погашения инвестиционных и краткосрочных кредитных договоров, округления при планировании потребности, расторжение государственного контракта на поставку модулей для фельдшерско-акушерского пункта
5.2	Своевременное проведение противоэпизоотических	%	100	100	100	100	

	мероприятий						
5.3	Полнота проведения противоэпизоотических мероприятий	%	100	100	100	100	
5.4.	Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности	%	-	100	85	85	В рамках оптимизации расходов областного бюджета на содержание государственных служащих и издержек от деятельности исполнительных органов государственной власти, непосредственно не связанной с прямым выполнением возложенных на них задачи
5.5.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	%	-	100	100	100	
5.6.	Качество финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета	место в рейтинге (не ниже)	-	10	1	100	Данные за 2014 год, данные за 2015 год, будут после 01 апреля 2016 года
<b>Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</b>							
6.1	Ввод в действие (реконструкция) общеобразовательных учреждений	ученических мест	-	762	-	-	Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета заключено по линии Министерством образования и науки Российской Федерации, вместо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, индикатор изменен см. пункт 6.3 - 6.4

6.2	Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии с нарастающим итогом	%	-	84,66	-	-	Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета заключено по линии Министерством образования и науки Российской Федерации, вместо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, индикатор изменен см. пункт 6.3 - 6.4
6.3	Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования	%	-	2	2	100	Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета заключено по линии Министерством образования и науки Российской Федерации
6.4	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	ед.	-	4	4	100	Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета заключено по линии Министерством образования и науки Российской Федерации
6.5	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. метров	2860	1728	540	100	Ввиду отсутствия полного софинансирования из федерального бюджета показатель «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений» исполнен на 100%.
<b>Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы»</b>							
7.1.	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счёт реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом «с» «до»)	процентов	0,2	2,2	2,2	100	

7.2.	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий	тыс. рабочих мест	0,02	0,04	0,04	100	
7.3.	Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объёме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом «с» «до»)	единиц	4,0	4,0	-	-	Отсутствие финансирования из областного бюджета
7.4	Сокращение количества бесхозяйственных мелиоративных и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом «с» «до»)	тыс. рабочих мест	0	83,4	-	-	Отсутствие финансирования из областного бюджета
7.5.	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ	га	0,028	0,566	0,34	100	Ввиду полного отсутствия софинансирования из федерального бюджета показатель исполнен на 100 %.

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы  
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»</b>								
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100,8	116,0
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100,0	127,5
3	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	101,5	101,0
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100,5	данные Росстата 01.07.2016
5	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	20606,0 тыс.рублей	34020,8 тыс. рублей
<b>Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы"</b>								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Основное мероприятие 1 «Развитие элитного семеноводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 июля 2015	01 января 2015	31 июля 2015	ОБ – 3972,2 тыс. рублей; ФБ – 129,6 тыс. рублей	ОБ – 3972,2 тыс. рублей; ФБ – 129,6 тыс. рублей
	Контрольное событие государственной программы 1.2. Произведено 12,4 тыс. тонн картофеля в хозяйствах всех категорий в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	12,4 тыс. тонн	12,4 тыс. тонн
1.2.	Основное мероприятие 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы				-			
	Контрольное событие государственной программы 1.3. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 июля 2015	01 января 2015	31 июля 2015	ОБ – 5081,1 тыс. рублей; ФБ – 17934,8 тыс. рублей	ОБ – 5081,1 тыс. рублей; ФБ – 17934,8 тыс. рублей
	Контрольное событие государственной программы 1.4. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2015 году составила 4,84 тыс. га	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	4,84 тыс. га	5,037 тыс. га
1.3	Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	Мероприятие 3.1 «Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на	Минсельхозрыбпрод	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	Магаданской области						
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Отсутствие потенциальных заемщиков в 2015 году						
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
1.3.2.	Мероприятие 3.2 «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.11. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ - 368,9 тыс. рублей; ФБ - 1349,0 тыс. рублей	ОБ - 368,9 тыс. рублей; ФБ - 1337,8 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(займам) на развитие растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в 2015 году							
1.4.	Основное мероприятие 5 «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.16. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	28 февраля 2015	01 января 2015	28 февраля 2015	ОБ - 12021,6 тыс. рублей; ФБ – 1312,4 тыс. рублей	ОБ - 12021,6 тыс. рублей; ФБ – 1312,4 тыс. рублей
1.5.	Основное мероприятие 6 «Прочие мероприятия в области растениеводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
1.5.1	Мероприятие 1 «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.19. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по землеустройству и землепользованию в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 октября 2015	01 января 2015	31 октября 2015	70,0 тыс. рублей	70,0 тыс. рублей
1.5.2.	Мероприятие 2 «Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.22. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 октября 2015	01 января 2015	31 октября 2015	713,5 тыс. рублей	713,5 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.3	Мероприятие 3 «Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.23. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической и тепловой энергии, потребленной на производственные нужды в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	30 ноября 2015	01 января 2015	30 ноября 2015	4019,0 тыс. рублей	4019,0 тыс. рублей
1.5.4	Мероприятие 4 «Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие	Минсельхозрыбпрод	01 января	30 ноября	01 января	30 ноября	396,5	396,5

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной программы 1.24. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива и гербицидов, используемых на работах по подготовке низкопродуктивной пашни в 2015 году	Магаданской области	2015	2015	2015	2015	тыс. рублей	тыс. рублей
	Контрольное событие государственной программы 1.25. Площадь подготовки низкопродуктивной пашни составила 195 га в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	195 га	195 га
1.5.5	Мероприятие 5 «Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 1.30. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	1 января 2015	31 октября 2015	1 января 2015	31 октября 2015	18750,0 тыс. рублей	18750,0 тыс. рублей
<b>Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»</b>								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.	Основное мероприятие 1 «Развитие молочного скотоводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 2.1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ – 1275,0 тыс. рублей; ФБ – 200,3 тыс. рублей	ОБ – 1275,0 тыс. рублей; ФБ – 200,3 тыс. рублей
2.2	Основное мероприятие 2 «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	отсутствие квалифицированных кадров						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	разработан и утвержден план организационно – хозяйственных мероприятий в оленеводческой отрасли						
	Контрольное событие государственной программы 2.2. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	ОБ – 34340,8 тыс. рублей; ФБ – 6131,6 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лошадей в 2015 году							
	Контрольное событие государственной программы 2.3. поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 13,1 тыс. голов в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	13,1 тыс. голов	14,038 тыс. голов
2.3.	Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Мероприятие 3.1 «Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	отсутствие потенциальных заемщиков краткосрочных кредитных договоров						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	снижение объемов бюджетных ассигнований на последующие года						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной программы							
	Контрольное событие государственной программы 2.8. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ – 72,0 тыс. рублей; ФБ – 1200,0 тыс. рублей	ОБ – 72,0 тыс. рублей; ФБ – 466,8 тыс. рублей
2.3.2.	Мероприятие 3.2 «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет					
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы		-					
	Контрольное событие государственной программы 2.11. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ – 1345,0 тыс. рублей; ФБ – 2931,2 тыс. рублей	ОБ – 1345,0 тыс. рублей; ФБ – 2930,6 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечения рынков продукции животноводства в 2015 году							
2.4.	Основное мероприятие 5 «Прочие мероприятия в области животноводства»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Мероприятие 5.1 «Поддержка приобретения племенной продукции»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 2.16. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат стоимости приобретения семени племенных быков-производителей в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 октября 2015	01 января 2015	31 октября 2015	ОБ- 376,2 тыс. рублей	ОБ- 376,2 тыс. рублей
2.4.2	Мероприятие 5.2 «Субсидии на производство молока»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	-						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной программы							
	Контрольное событие государственной программы 2.17. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 5,4 тыс. тонн в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	4,6 тыс. тонн	5,4 тыс. тонн
	Контрольное событие государственной программы 2.18. Предоставлены субсидии на производство молока в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ- 73345,9 тыс. рублей	ОБ- 73345,9 тыс. рублей
2.4.3	Мероприятие 5.4 «Поддержка производства мяса свиней»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 2.19. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе) составило 0,775 тыс. тонн в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	0,775 тыс. тонн	0,785 тыс. тонн
	Контрольное событие государственной программы 2.20. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма для производства мяса свиней	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ - 4000,0 тыс. рублей	ОБ - 4000,0 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в 2015 году							
2.4.4	Мероприятие 5.5 «Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 2.25. Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по оплате электрической энергии, потребленной на производственные нужды в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ - 4117,3 тыс. рублей	ОБ - 4117,3 тыс. рублей
<b>Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»</b>								
3.1.	Основное мероприятие 1 «Поддержка начинающих фермеров»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное	-						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	воздействие на реализацию государственной программы							
	Контрольное событие государственной программы 3.1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки составило 2 ед. в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 марта 2015	01 января 2015	31 марта 2015	2 ед.	2 ед.
	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 марта 2015	01 января 2015	31 марта 2015	Об - 175,0 тыс. рублей; ФБ – 3325,0 тыс. рублей	Об - 175,0 тыс. рублей; ФБ – 3325,0 тыс. рублей
3.2	Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет					
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы		-					
	Контрольное событие государственной программы 3.11. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ - 83,7 тыс. рублей; ФБ – 305,9 тыс. рублей	ОБ – 55,2 тыс. рублей; ФБ – 262,1 тыс. рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хозяйствования в 2015 году							
3.3	Основное мероприятие 5 «Прочая поддержка малых форм хозяйствования»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Мероприятие 5.1 «Участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 3.17. Принято участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	3 чел.	3 чел.
<b>Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы»</b>								
4.1.	Основное мероприятие 1 «Обеспечение технической и технологической модернизации»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное	-						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	воздействие на реализацию государственной программы							
	Контрольное событие государственной программы 4.1. Объем инвестиций в техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие составило 26,3 млн. рублей в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	26,3 млн. рублей	47,3 млн. рублей
	Контрольное событие государственной программы 4.2. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по приобретению новой техники, нового технологического и ветеринарного оборудования в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	30 ноября 2015	01 января 2015	30 ноября 2015	ОБ - 10000,0 тыс. рублей	ОБ - 10000,0 тыс. рублей
<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»</b>								
5.1	Основное мероприятие 1 «Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет					
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы		-					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Основное мероприятие 2 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг"	Департамент ветеринарии Магаданской области						
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы Предоставление субсидий для обеспечения деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Станция по борьбе с болезнями животных "Магаданская" для достижения 100% результата по оказанию государственной услуги.	Департамент ветеринарии Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ – 29687,2 тыс. рублей	ОБ – 29687,2 тыс. рублей
	Контрольное событие государственной программы Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Магаданской области	Департамент ветеринарии Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100%	100%
5.3	Основное мероприятие 3 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные	Департамент ветеринарии	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цели"	Магаданской области						
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Магаданской области составило 1632,7тыс. рублей в 2015 году	Департамент ветеринарии Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	ОБ - 1632,7 тыс. рублей	ОБ - 1632,7 тыс. рублей
5.4	Основное мероприятие 4 «Расходы на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 5.5. Степень доведения выделенных	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100 %	99,9 %

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на реализацию государственной Программы средств до получателей составило 100 % (ежегодно)							
	Контрольное событие государственной программы 5.6. Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности составила 100 % (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100 %	85 %
	Контрольное событие государственной программы 5.7. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области составила 100 % (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100 %	100 %
	Контрольное событие государственной программы 5.8. Качество финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета составило место в рейтинге не ниже 10 (ежегодно)	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	100 %	100 %
<b>Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</b>								
6.1.	Основное мероприятие 3 «Участие во всероссийских соревнованиях по традиционным для России	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(национальным) видам спорта»							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
6.2.	Основное мероприятие 4 «Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности»	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета заключено по линии Министерством образования и науки Российской Федерации, вместо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Изменение индикаторов на 2016-2020 годы						
	Контрольное событие государственной программы 6.1. Ввод в действие (реконструкция) общеобразовательных учреждений составило 762 ученических места в 2015 году	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	762 ученических места	-
	Контрольное событие государственной программы 6.3. Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии с нарастающим итогом составило 84,66 % в 2015 году	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	84,66 %	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3.	Основное мероприятие 5 «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе за счет субсидий федерального и областного бюджетов»	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области;	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Расторжение государственного контракта на поставку модулей для фельдшерско-акушерского пункта, по причине не соблюдения сроков поставки поставщиком						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
6.4.	Основное мероприятие 6 «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, в том числе за счет субсидий федерального и областного бюджетов»	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Отсутствие софинансирования из федерального бюджета						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 6.7. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений составил 1728 кв. метров в 2015 году	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	1728 кв. метров	540 кв. метров

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы»</b>								
7.1	Основное мероприятие 2 «Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями»	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	-	-	-	-	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	отсутствие софинансирования из федерального бюджета						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-						
	Контрольное событие государственной программы 7.1. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт увеличения продуктивности существующих и вовлечённых в оборот новых сельскохозяйственных угодий составило 0,04 тыс. рабочих мест в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	0,04 тыс. рабочих мест	0,04 тыс. рабочих мест
	Контрольное событие государственной программы 7.7. Прирост объёма производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счёт реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом «с» «до») составил 2,2 % в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	2,2 %	2,2 %

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы, государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие государственной программы 7.8. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями составил 0,566 тыс. га в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 декабря 2015	01 января 2015	31 декабря 2015	0,566 тыс. га	0,34 тыс. га
	Контрольное событие государственной программы 7.9. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление культуртехнических работ в 2015 году	Минсельхозрыбпрод Магаданской области	01 января 2015	31 ноября 2015	01 января 2015	31 ноября 2015	ОБ - 6100,0 тыс. рублей	ОБ - 6100,0 тыс. рублей

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

## ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы

**«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»**

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы (основных мероприятий), отдельного мероприятия государственной программы (при наличии)	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. рублей)		
			Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31 декабря	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа	«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»	всего:	266120,5	260903,2	260731,1
		Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	227381,0	222653,3	222566,1
		Департамент ветеринарии Магаданской области	26739,5	31319,9	31319,9
		Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	2190,0	2171,0	2171,0
		Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	7275,0	4759,0	4674,1
		Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики	2535,0	0	0

		Магаданской области, Министерство здравоохранения Магаданской области			
<b>Подпрограмма 1</b>	<b>Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы</b>	<b>Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области</b>	<b>46583,1</b>	<b>45409,9</b>	<b>45392,8</b>
Основное мероприятие 1	«Развитие элитного семеноводства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	2599,2	3972,2	3972,2
Основное мероприятие 2	«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	6000,0	5081,1	5081,1
Основное мероприятие 3	«Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	1300,0	386,0	368,9
Основное мероприятие 4	«Управление рисками в подотраслях растениеводства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	392,7	0	0
Основное мероприятие 5	«Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	13000,0	12021,6	12021,6
Мероприятие 6.1	«Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	478,7	70,0	70,0

Мероприятие 2	«Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	950,0	713,5	713,5
Мероприятие 3	«Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	5779,0	4019,0	4019,0
Мероприятие 4	«Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	396,5	396,5	396,5
Мероприятие 5	«Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	15750,0	18750,0	18750,0
<b>Подпрограмма 2</b>	<b>Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы</b>	<b>Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области</b>	<b>94748,6</b>	<b>118872,2</b>	<b>118872,1</b>
Основное мероприятие 1	«Развитие молочного скотоводства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	200,0	1275,0	1275,0
Основное мероприятие 2	«Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	9714,1	34340,8	34340,8
Основное мероприятие 3	«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	4193,3	1417,0	1416,9

	животноводства»	области			
Основное мероприятие 4	«Управление рисками в подотраслях животноводства»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	319,0	0	0
Мероприятие 1	«Поддержка приобретения племенной продукции»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	788,6	376,2	376,2
Мероприятие 2	«Субсидии на производство молока»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	70916,3	73345,9	73345,9
Мероприятие 4	«Поддержка производства мяса свиней»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	4500,0	4000,0	4000,0
Мероприятие 5	«Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	4117,3	4117,3	4117,3
<b>Подпрограмма 3</b>	<b>Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы</b>	<b>Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области</b>	<b>11365,3</b>	<b>452,0</b>	<b>423,5</b>
Основное мероприятие 1	«Поддержка начинающих фермеров»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	930,0	175,0	175,0
Основное мероприятие	«Развитие семейных животноводческих ферм	Министерство сельского	9504,0	0	0

2	на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»	хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области			
Основное мероприятие 3	«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	103,7	83,7	55,2
Основное мероприятие 4	«Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	400,0	0	0
Мероприятие 1	«Участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	427,6	193,3	193,3
<b>Подпрограмма 4</b>	<b>Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы</b>	<b>Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области</b>	<b>13137,1</b>	<b>10000,0</b>	<b>10000,0</b>
Мероприятие 1	«Обеспечение технической и технологической модернизации»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	13137,1	10000,0	10000,0
<b>Подпрограмма 5</b>	<b>Обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы</b>	<b>всего:</b>	<b>71286,4</b>	<b>73139,1</b>	<b>73097,6</b>
		<b>Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области</b>	<b>44546,9</b>	<b>41819,2</b>	<b>41777,7</b>
		<b>Департамент ветеринарии Магаданской области</b>	<b>26 739,5</b>	<b>31319,9</b>	<b>31319,9</b>
Мероприятие 1	«Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства,	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской	473,0	473,0	473,0

	оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям»	области			
Мероприятие 2	«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг»	Департамент ветеринарии Магаданской области	25106,8	29687,2	29687,2
Мероприятие 3	«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»	Департамент ветеринарии Магаданской области	1632,7	1632,7	1632,7
Мероприятие 4	«Расходы на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	44073,9	41346,2	41304,7
<b>Подпрограмма 6</b>	<b>Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года</b>	<b>всего:</b>	<b>12000,0</b>	<b>6930,0</b>	<b>6845,1</b>
		Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	<b>2190,0</b>	<b>2171,0</b>	<b>2171,0</b>
		Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	<b>7275,0</b>	<b>4759,0</b>	<b>4674,1</b>
		Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, Министерство здравоохранения Магаданской области	<b>2535,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Основное мероприятие 3	«Участие во всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта»	Министерство культуры и туризма Магаданской области	417,0	398,0	398,0

Основное мероприятие 4	«Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности»	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	7275,0	4759,0	4674,1
Основное мероприятие 5	«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности»	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, Министерство здравоохранения Магаданской области	2535,0	0	0
Основное мероприятие 6	«Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»	Министерство культуры и туризма Магаданской области	1773,0	1773,0	1773,0
<b>Подпрограмма 7</b>	<b>Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы</b>	<b>Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области</b>	<b>17000,0</b>	<b>6100,0</b>	<b>6100,0</b>
Основное мероприятие 1	«Субсидирование затрат, связанных с проведением проектных и изыскательных работ и (или) подготовкой проектной документации и проведением государственной экспертизы проектной документации»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	14200,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	«Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	1800,0	6100,0	6100,0
Основное мероприятие 3	«Оформление в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями бесхозных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»	Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области	1000,0	0,0	0,0

-----  
 <1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ**  
на реализацию государственной программы  
по источникам финансирования (тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий (при наличии)	Источник финансирования (наименование источника финансирования)	Оценка расходов (план) (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2015г.	Уровень кассового исполнения, %	Уровень фактического исполнения, %
1	2	3	4		5			
<b>Государственная программа</b>	<b>Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы</b>	<b>всего, в том числе:</b>	<b>311765,6</b>	<b>306839,3</b>	<b>306839,3</b>	<b>0,0</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
		областной бюджет	260903,2	260731,1	260731,1	0,0	99,9	99,9
		местный бюджет	529,9	504,4	504,4	0,0	95,2	95,2
		федеральный бюджет	50029,5	45300,7	45300,7	0,0	91,0	91,0
		внебюджетные источники	303,0	303,0	303,0	0,0	100,0	100,0
<b>Подпрограмма 1</b>	<b>Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы</b>	<b>всего, в том числе:</b>	<b>66535,7</b>	<b>66107,4</b>	<b>66107,4</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
		областной бюджет	45409,9	45392,8	45392,8	0,0	99,96	99,96
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	21125,8	20714,6	20714,6	0,0	98,0	98,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Основное мероприятие 1</b>	<b>«Развитие элитного семеноводства»</b>	<b>всего, в том числе:</b>	<b>4101,8</b>	<b>4101,8</b>	<b>4101,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		областной бюджет	3972,2	3972,2	3972,2	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный	129,6	129,6	129,6	0,0	100,0	100,0

		бюджет						
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»	всего, в том числе:	23015,9	23015,9	23015,9	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	5081,1	5081,1	5081,1	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	17 934,8	17 934,8	17 934,8	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	«Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»	всего, в том числе:	<b>2135,0</b>	<b>1706,7</b>	<b>1706,7</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
		областной бюджет	<b>386,0</b>	<b>368,9</b>	<b>368,9</b>	<b>0,0</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
		местный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	<b>1749,0</b>	<b>1337,8</b>	<b>1337,8</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
		внебюджетные источники	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:				0,0			
	Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	всего, в том числе:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
		федеральный бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на	всего, в том числе:	1735,0	1706,7	1706,7	0,0	98,0	98,0
		областной бюджет	386,0	368,9	368,9	0,0	96,0	96,0

	развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1349,0	1337,8	1337,8	0,0	99	99
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	«Управление рисками в подотраслях растениеводства»	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	«Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»	всего, в том числе:	13334,0	13334,0	13334,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	12021,6	12021,6	12021,6	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1312,4	1312,4	1312,4	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	«Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию»	всего, в том числе:	70,0	70,0	70,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	70,0	70,0	70,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	«Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в	всего, в том числе:	713,5	713,5	713,5	0,0	100,0	100,0
		областной	713,5	713,5	713,5	0,0	100,0	100,0

	картофелеводстве и овощеводстве»	бюджет						
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	«Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии»	всего, в том числе:	4019,0	4019,0	4019,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	4019,0	4019,0	4019,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:							
	Субсидии на компенсацию затрат по уплате электрической энергии, потребленной на производство картофеля, овощей	всего, в том числе:	2518,9	2518,9	2518,9	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	2518,9	2518,9	2518,9	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии на компенсацию части затрат по уплате тепловой энергии, потребленной на производство овощей в защищенном грунте	всего, в том числе:	1500,1	1500,1	1500,1	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	1500,1	1500,1	1500,1	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4	«Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной	всего, в том числе:	396,5	396,5	396,5	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	396,5	396,5	396,5	0,0	100,0	100,0

	пашни в сельскохозяйственное производство»	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5	«Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве»	всего, в том числе:	18 750,0	18 750,0	18 750,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	18 750,0	18 750,0	18 750,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы	всего, в том числе:	<b>129335,3</b>	<b>128601,4</b>	<b>128601,4</b>	<b>0,0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		областной бюджет	<b>118872,2</b>	<b>118872,1</b>	<b>118872,1</b>	<b>0,0</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		местный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	<b>10463,1</b>	<b>9729,2</b>	<b>9729,2</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
		внебюджетные источники	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие 1	«Развитие молочного скотоводства»	всего, в том числе:	1475,3	1475,3	1475,3	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	1275,0	1275,0	1275,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	200,3	200,3	200,3	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	«Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»	всего, в том числе:	40472,4	40472,4	40472,4	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	34340,8	34340,8	34340,8	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

		федеральный бюджет	6 131,6	6 131,6	6 131,6	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Основное мероприятие 3</b>	<b>«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»</b>	<b>всего, в том числе:</b>	<b>5548,2</b>	<b>4814,2</b>	<b>4814,2</b>	<b>0,0</b>	<b>87</b>	<b>70</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>1417,0</b>	<b>1416,9</b>	<b>1416,9</b>	<b>0,0</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		<b>местный бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>4131,2</b>	<b>3397,3</b>	<b>3397,3</b>	<b>0,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
		<b>внебюджетные источники</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:							
	Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	всего, в том числе:	1272,0	538,7	538,7	0,0	42	30
		областной бюджет	72,0	71,9	71,9	0,0	99,9	99,9
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1200,0	466,8	466,8	0,0	40,0	40,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	всего, в том числе:	4276,2	4275,5	4275,5	0,0	99,9	99,9
		областной бюджет	1345,0	1344,9	1344,9	0,0	99,99	99,99
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2931,2	2930,6	2930,6	0,0	99,98	99,98
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 4	«Управление рисками в подотраслях животноводства»	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	«Поддержка приобретения племенной продукции»	всего, в том числе:	376,2	376,2	376,2	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	376,2	376,2	376,2	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	«Субсидии на производство молока»	всего, в том числе:	73345,9	73345,9	73345,9	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	73345,9	73345,9	73345,9	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	«Субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца»	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4	«Поддержка производства мяса»	всего, в том числе:	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	100,0	100,0

	свиней»	областной бюджет	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5	«Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии»	всего, в том числе:	4 117,3	4 117,3	4 117,3	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	4 117,3	4 117,3	4 117,3	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы	всего, в том числе:	<b>4385,9</b>	<b>4313,6</b>	<b>4313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
		областной бюджет	<b>452,0</b>	<b>423,5</b>	<b>423,5</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
		местный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	<b>3630,9</b>	<b>3587,1</b>	<b>3587,1</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
		внебюджетные источники	<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие 1	«Поддержка начинающих фермеров»	всего, в том числе:	3803,0	3803,0	3803,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	175,0	175,0	175,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	3325,0	3325,0	3325,0	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	303,0	303,0	303,0	0,0	100,0	100,0
	в том числе:				0,0	100,0	100,0	
	Гранты на создание и развитие крестьянского	всего, в том числе:	3260,0	3260,0	3260,0	0,0	100,0	100,0

	(фермерского) хозяйства	областной бюджет	150,0	150,0	150,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2850,0	2850,0	2850,0	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	260,0	260,0	260,0	0,0	100,0	100,0
	Единовременная помощь на бытовое обустройство	всего, в том числе:	543,0	543,0	543,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	25,0	25,0	25,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	475,0	475,0	475,0	0,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»	всего, в том числе:	389,6	248,5	248,5	0,0	64,0	64,0
		областной бюджет	83,7	55,2	55,2	0,0	66,0	66,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	305,9	193,3	193,3	0,0	63,0	63,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	«Оформление земельных участков в собственность крестьянских	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	(фермерских) хозяйств»	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	«Участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах»	всего, в том числе:	193,3	193,3	193,3	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	193,3	193,3	193,3	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы	всего, в том числе:	<b>10000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		областной бюджет	<b>10000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		местный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		внебюджетные источники	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Мероприятие 1	«Обеспечение технической и технологической модернизации»	всего, в том числе:	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства	всего, в том числе:	<b>73139,1</b>	<b>73097,6</b>	<b>73097,6</b>	<b>0,0</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
		областной бюджет	<b>73139,1</b>	<b>73097,6</b>	<b>73097,6</b>	<b>0,0</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
		местный	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Магаданской области на 2014-2020 годы	бюджет						
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	«Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям»	всего, в том числе:	473,0	473,0	473,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	473,0	473,0	473,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг»	всего, в том числе:	29687,2	29687,2	29687,2	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	29687,2	29687,2	29687,2	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»	всего, в том числе:	1 632,7	1 632,7	1 632,7	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	1 632,7	1 632,7	1 632,7	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4	«Расходы на обеспечение деятельности министерства сельского	всего, в том числе:	41346,2	41304,7	41304,7	0,0	99,90	99,90
		областной бюджет	41346,2	41304,7	41304,7	0,0	99,90	99,90

	хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области»	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма 6</b>	<b>Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года</b>	<b>всего, в том числе:</b>	<b>22269,6</b>	<b>18619,3</b>	<b>18619,3</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
		областной бюджет	6930,0	6845,1	6845,1	0,0	99,0	99,0
		местный бюджет	529,9	504,4	504,4	0,0	95,0	95,0
		федеральный бюджет	14809,7	11269,8	11269,8	0,0	76,0	76,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и или офисов врачей общей практики в сельской местности»	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	«Участие во всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта»	всего, в том числе:	398,0	398,0	398,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	398,0	398,0	398,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	«Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности»	всего, в том числе:	20008,6	16358,3	16358,3	0,0	82,0	82,0
		областной бюджет	4 759,0	4674,1	4674,1	0,0	98,0	98,0
		местный бюджет	529,9	504,4	504,4	0,0	95,0	95,0

		федеральный бюджет	14719,7	11179,8	11179,8	0,0	76	76
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	«Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»	всего, в том числе:	1863,0	1863,0	1863,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	1 773,0	1 773,0	1 773,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7	Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской области на 2014-2020 годы	всего, в том числе:	<b>6100,0</b>	<b>6100,0</b>	<b>6100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		областной бюджет	<b>6100,0</b>	<b>6100,0</b>	<b>6100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		местный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		внебюджетные источники	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие 2	«Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями»	всего, в том числе:	6100,0	6100,0	6100,0	0,0	100,0	100,0
		областной бюджет	6100,0	6100,0	6100,0	0,0	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	«Оформление в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	бесхозных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	«Субсидирование затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации, и проведением государственной экспертизы проектной документации»	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**ОТЧЕТ**  
о выполнении сводных показателей государственных заданий  
на оказание государственных услуг государственными  
учреждениями по государственной программе

Наименование услуги, показателя объема целевой услуги, подпрограммы (основных мероприятий), отдельных мероприятий (при наличии)	Значение показателя объема услуги		Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)	
	план	факт	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Наименование услуги и ее содержание:				
Проведение противоэпизоотических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных (%)	100%	100%	31 319,9	31 319,9
Показатель объема услуги:				
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы"	100%	100%	31 319,9	31 319,9
Мероприятие 2 Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение государственного задания на оказание гос. услуги	100%	100%	29 687,2	29 687,2
Мероприятие 3 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели"	100%	100%	1 632,7	1 632,7