

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного офиса
Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ

**регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Т.А. Савченко – Заместитель председателя правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области		
Администратор регионального проекта	Суханов В.В. - заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 01 июня 2018 г. № 399-пп «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013г. № 1049-па», государственная программа «Развитие социальной защиты населения Магаданской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта¹

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Розничные продажи сигарет и папирос на душу, штук	Дополнительный	*	31.12.2016	*	*	*	*	282	278	273
2.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %	Дополнительный	30,2	31.12.2016	29,7	29,2	28,8	28,5	28,0	27,5	27,0
3.	Потребление алкоголя на душу среди взрослого населения ³	Дополнительный	14,0	31.12.2016	13,0	12,1	11,2	10,9	10,6	10,3	10,0
4	Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)	Дополнительный	650,2	31.12.2017	640,0	600,0	550,0	500,0	450,0	400,0	350,0
5	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Основной	1032,1	31.12.2017	994,6	956,8	909,1	861,4	820,7	785,6	740,8
6	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Основной	266,7	31.12.2017	263,6	261,1	257,3	253,5	249,5	244,5	239,4
7	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового	Дополнительный	150	31.12.2017	170	180	190	200	210	230	250

	образа жизни (тысяч человек)										
9	Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)	Основной		31.12.2017	29,0	29,4	29,9	30,3	30,8	31,3	31,7
10	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)	Основной	9,8	31.12.2016	9,6	9,5	9,4	9,3	9,1	9,0	8,9

1 Настоящий перечень может быть скорректирован впоследствии, включая показатели, более полно отражающие степень достижения решаемых федеральным проектом задач, при условии их согласования Росстатом.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи и результата	Характеристика результата
Задача: «Формирование информационной среды и системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»		
Направление: «Сокращение основных факторов риска - неинфекционных заболеваний-источников смертности в трудоспособном возрасте обоих полов. Внедрение принципов рационального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли, сахара), защита от табачного дыма и борьба с курением (в том числе используя электронные средства доставки табака), снижение вредного потребления алкоголя, разработка корпоративных программ укрепления здоровья работника»		
1	Формирование среды, способствующей ведению гражданами Магаданской области здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	Разработаны правовые решения, основанные на рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные на -защиту от табачного дыма и последствий потребления табака -снижение потребления алкоголя -йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода -сокращение потребления сахара и соли-ликвидацию микронутриентной недостаточности.

		На базе центров медицинской профилактики и центров здоровья сформированы центры общественного здоровья, обеспечивающие методическое сопровождение внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья населения.
2	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья	Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ. - подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ, формированию ЗОЖ – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ
3	Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья	Разработаны и внедрены модельные корпоративные программы по охране и укреплению здоровья, и формированию здорового образа жизни работников.

4. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1	Руководитель регионального проекта	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	10
2	Администратор регионального проекта	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
Снижение уровня табачной и алкогольной продукции, преодоление микронутриентной недостаточности					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	10
4	Участник регионального проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	15
5	Участник регионального проекта, ответственный за формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья,	В.Р. Саухат	Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики»	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
	разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения на территории Магаданской области				
6	Участник регионального проекта, ответственный за формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	5
7	Участник регионального проекта, ответственный за внедрение правовых решений разработанных ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравом России, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности и избыточного потребления сахара и соли на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	5
8	Участник регионального проекта, ответственный за внедрение программ,	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
	разработанных «НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» Минздравом России, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста на территории Магаданской области		политики Магаданской области	Магаданской области	
9	Участник регионального проекта, ответственный за внедрение программ разработанных ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздравом России по укреплению здоровья населения в части профилактики стоматологических заболеваний на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	5
	Проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий				
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий» на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Чеканов С.А. - министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
11	Участник регионального проекта, ответственный за увеличение числа волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Чеканов С.А. - министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	5
12	Участник регионального проекта, ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в части обеспечения работы телефонной справочной службы по формированию здорового образа жизни на территории Магаданской области	В.Р. Саухат	Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики»	Чеканов С.А. - министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	5
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья», и внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на территории Магаданской области	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	10
Разработаны и внедрены корпоративных программы укрепления здоровья					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Повышение ответственности	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской	С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
	работодателей за здоровье работников организаций, а также ответственности граждан за свое здоровье» на территории Магаданской области		области		
15	Участник регионального проекта	В.В. Суханов	заместитель Министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Чеканов С.А. - министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области	15

6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

к паспорту регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1.1	Контрольная точка: утвержден паспорт регионального проекта	01.10.2018	В.В. Суханов	Протокол заседания проектного комитета	Проектный комитет
1.2	Контрольная точка: проведены анализ и корректировка показателей регионального проекта	15.12.2021	В.В. Суханов	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.3	Контрольная точка: региональный проект завершен	31.12.2024	В.В. Суханов	Протокол заседания проектного комитета	Проектный комитет
Снижение уровня табачной и алкогольной продукции , преодоление микронутриентной недостаточности					
2.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» на территории Магаданской области	01.06.2019-01.08.2019	В.В. Суханов	Принятие нормативных документов на территории Магаданской области в соответствии с принятыми Федеральными нормативными документами	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.2	Участник регионального проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли на территории Магаданской области	01.06.2019- 01.08.2019	В.В. Суханов	Принятие нормативных документов на территории Магаданской области в соответствии с принятыми Федеральными нормативными документами	Руководитель проекта
2.3	Участник регионального проекта, ответственный за формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения на территории Магаданской области	10.12.2019- 31.12.2019	В.Р. Саухат	Принятие нормативных документов на территории Магаданской области в соответствии с принятыми Федеральными нормативными документами	Руководитель проекта
2.4	Участник регионального проекта, ответственный за формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.06.2019- 01.08.2019	В.В. Суханов	Принятие нормативных документов на территории Магаданской области в соответствии с принятыми Федеральными нормативными документами	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	на территории Магаданской области				
2.5	Участник регионального проекта, ответственный за внедрение правовых решений разработанных ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравом России, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности и избыточного потребления сахара и соли на территории Магаданской области	10.12.2019-31.12.2019	В.В. Суханов	Принятие нормативных документов на территории Магаданской области в соответствии с принятыми Федеральными нормативными документами	Руководитель проекта
2.6	Участник регионального проекта, ответственный за внедрение программ, разработанных «НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» Минздравом России, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста на территории Магаданской области	10.11.2019	В.В. Суханов	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
	Проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий				
3.1	Ответственный за достижение результата регионального	25.02.2019-20.03.2019	В.В. Суханов	Принятие нормативных документов на территории	Руководитель

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	проекта по направлению «Проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий» на территории Магаданской области			Магаданской области в соответствии с принятыми Федеральными нормативными документами	проекта
3.2	Участник регионального проекта, ответственный за увеличение числа волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу	30.05.2019	В.В. Суханов	Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Руководитель проекта
3.3	Участник регионального проекта, ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в части обеспечения работы телефонной справочной службы по формированию здорового образа жизни на территории Магаданской области	30.07.2019-30.09.2019, ежегодно	В.Р. Саухат	Протокол заседания конкурсной комиссии	Руководитель проекта
3.4	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья», и внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья	30.12.2019	В.В. Суханов	Информационное письмо в медицинские организации Магаданской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	работников на территории Магаданской области				
Разработаны и внедрены корпоративных программы укрепления здоровья					
4.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Повышение ответственности работодателей за здоровье работников организаций, а так же ответственности граждан за свое здоровье» на территории Магаданской области	15.08.2019- 31.12.2019	В.В. Суханов	Внедрение наилучших модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.2	Участник регионального проекта	31.12.2019	В.В. Суханов	Внедрение наилучших модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта