

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ

регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области»

Краткое наименование регионального проекта	Программа поддержки МСП	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 20.12.2024
Руководитель регионального проекта	И.С. Пеньевская - министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области		
Куратор регионального проекта	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Администратор регионального проекта	С.С. Чубрей – консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области		

1. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель ²	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	Администратор	18,786	10.11.2018	19,312	20,181	21,089	22,038	23,030	23,997
2.	Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, %	Администратор	24,5	31.12.2016	24,8	25,0	25,2	25,4	25,6	25,8
3.	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, %	Администратор	15,0	10.11.2018	16	17	18	19	20	21

2. Структура регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Администратор регионального проекта	Участники регионального проекта
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Министерство культуры и туризма Магаданской области, Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Органы местного самоуправления
2.	Популяризация предпринимательства	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, Министерство труда и социальной политики Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Магаданской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Магаданской области
3.	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Министерство культуры и туризма Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Магаданской области
4.	Создание системы поддержки	01.01.2019-	Минэкономразвития	Минэкономразвития Магаданской области,

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Администратор регионального проекта	Участники регионального проекта
	фермеров и развитие сельской кооперации	20.12.2024	Магаданской области	Минсельхоз Магаданской области,
5.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	01.01.2019-20.12.2024	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области, Фонд развития предпринимательства Магаданской области, Банки - партнеры

3. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

3.1. Цели и показатели регионального проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых									
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, млн. чел., нарастающим итогом	основной	0,000012	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0008	0,0017	0,0023	0,0029

3.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Задача регионального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности</p> <p>Результат регионального проекта: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.</p> <p>Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» оказана государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, направленная на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.</p>	
1.	Обеспечение предпринимателей Магаданской области финансово-кредитной поддержкой	
1.1.	Грантовая поддержка проектов малого и среднего предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма по строительству и реконструкции объектов туристской инфраструктуры, установке знаков туристской навигации, проведению мероприятий и акций, внедрению инновационных разработок.	<p>Количество получателей грантовой поддержки составит 26 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, в том числе:</p> <p>2019 год – 5 ед.;</p> <p>2020 год – 5 ед.;</p> <p>2021 год – 4 ед.;</p> <p>2022 год – 4 ед.;</p> <p>2023 год – 4 ед.;</p> <p>2024 год – 4 ед.</p>
2.	Совершенствование нормативно-правового регулирования имущественной поддержки, оказываемой субъектам МСП	
2.1	Обеспечено поддержание нормативной правовой базы в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации	Размещение актуальных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в сети «Интернет», публикация в средствах массовой информации
3.	Организация и проведение работы по выявлению объектов, пригодных для включения в перечни, предусмотренные ст. 18	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Федерального закона № 209-ФЗ	
3.1	Проведены мероприятия по оценке эффективности использования недвижимого государственного и муниципального имущества	Определение объектов, подлежащих включению в хозяйственный оборот, пригодных для включения в перечни, предусмотренные ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
4.	Информирование субъектов предпринимательства о реестрах государственного и муниципального имущества, возможности аренды и выкупа объектов государственного и муниципального имущества	
4.1	Обеспечено наличие актуальной и доступной для субъектов МСП информации об аренде и приватизации государственного и муниципального имущества	Размещение информации на сайтах всех уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления в сети «Интернет», информирование при проведении совместных мероприятий с участием субъектов МСП
5.	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу	
51.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Магаданской области и муниципальных образований Магаданской области, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Магаданской области	Дополнение количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества ежегодно не менее чем на 10% от уровня предыдущего года.
6.	Предоставление информационно-консультационных услуг и образовательных мер поддержки	
6.1.	Центром «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки.	Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки:

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2019 год – 366 субъектам МСП; 2020 год – 383 субъектам МСП; 2021 год – 400 субъектам МСП; 2022 год – 418 субъектам МСП; 2023 год – 437 субъектам МСП; 2024 год – 455 субъектам МСП.
6.2.	Мероприятие «Продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях». Обеспечение популяризации образа самозанятого гражданина среди населения Магаданской области.	Производство и выпуск агитационной рекламы (статьи, посты) не менее: 2019 год – 10 публикаций; 2020 год – 10 публикаций; 2021 год – 10 публикаций; 2022 год – 10 публикаций; 2023 год – 10 публикаций; 2024 год – 10 публикаций.
6.3.	Мероприятие «Проведение образовательных проектов для самозанятых граждан по основам ведения предпринимательской деятельности». Повышение правовой и финансовой грамотности самозанятых граждан	Проведение семинаров, вебинаров, тренингов и иных обучающих проектов не менее: 2019 год – 5 мероприятий; 2020 год – 5 мероприятий; 2021 год – 5 мероприятий; 2022 год – 5 мероприятий; 2023 год – 5 мероприятий; 2024 год – 5 мероприятий.
6.4.	Мероприятие «Оказание консультационной и информационной поддержки для самозанятых граждан». Консультирование, информирование по деятельности и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Магаданской области.	Проведение консультационных, информационных мероприятий: 2019 год – 200 мероприятий; 2020 год – 200 мероприятий; 2021 год – 200 мероприятий;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2022 год – 200 мероприятий; 2023 год – 200 мероприятий; 2024 год – 200 мероприятий.
6.5.	Мероприятие «Конкурс: Лучшая бизнес-идея». Помощь в поиске инвесторов под готовые бизнес-проекты (реализация социально значимых проектов и приоритетных направлений предпринимательства в регионе). Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях увеличения числа субъектов МСП, рабочих мест, сохранения рабочих мест.	Проведение мероприятия: 2019 год – 1 мероприятие; 2020 год – 1 мероприятие; 2021 год – 1 мероприятие; 2022 год – 1 мероприятие; 2023 год – 1 мероприятие; 2024 год – 1 мероприятие.

3.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», в том числе:	0,115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>области</i>							
1.2.	региональный бюджет	0,115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация	10

				Магаданской области	
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	40
4.	Участник регионального проекта	Просин А.Г.	Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	20
5.	Участник регионального проекта	Горлачева Л.А.	Министр культуры и туризма Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
6.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10

3.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.	РПК
1.1.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.01.2019	20.12.2019	Пеньевская И.С.	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области	РНП
1.2.	Контрольная точка: Типовая КТ:Услуга оказана (работы выполнены)				Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением	РНП

					перечня получателей ИМБТ	
1.2.1.	Мероприятия по контрольной точке: Грантовая поддержка проектов малого и среднего предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма по строительству и реконструкции объектов туристкой инфраструктуры, установке знаков туристкой навигации, проведению мероприятий и акций, внедрению инновационных разработок.	01.01.2019	20.12.2024	Горлачева Л.А.	Отчет о предоставленной грантовой поддержке	РНП
1.2.2.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Перечень государственного и муниципального имущества, предусмотренного ст. 18 Федерального закона № 209-ФЗ	РНП

	используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Магаданской области и муниципальных образований Магаданской области, в том числе по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Магаданской области, постоянного информирования субъектов МСП					
1.2.2.1	Дополнение разделов по имущественной поддержке в государственной программе в сфере экономического развития и инновационной экономики	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Правовые акты Правительства Магаданской области и органов местного самоуправления городских округов	РНП
1.2.2.2	Завершение работы по внесению изменений в нормативные правовые акты в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным	Правовые акты Правительства Магаданской области и органов местного самоуправления городских округов	РНП

				имуществом		
1.2.2.3	Завершение работы по разработке Методики оценки эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности городских округов	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Правовые акты органов местного самоуправления городских округов	РНП
1.2.2.4	Организация работы по оценке эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности городских округов	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Отчеты уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП
1.2.2.5	Анализ перечня объектов, выявленных по итогам оценки эффективности использования недвижимого имущества (в том числе требующего проведения ремонтных и иных видов работ), определение объектов, подлежащих	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Отчеты уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП

	включению в хозяйственный оборот, пригодных для включения в перечни, предусмотренные ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ					
1.2.2.6	Анализ наличия и наполняемости разделов «Имущественная поддержка» на сайтах уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления Магаданской области в сети «Интернет»	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Сводный отчет о созданных разделах	РНП
1.2.2.7	Оптимизация структуры разделов «Имущественная поддержка» на сайтах уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления Магаданской области в сети «Интернет»	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Информация уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП
1.2.2.8	Поддержание актуальности информации и своевременности размещения информации об аренде и приватизации имущества в разделах	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению	Информация уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП

	«Имущественная поддержка» на сайтах уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления Магаданской области в сети «Интернет»			муниципальным имуществом		
1.2.2.9	Информирование субъектов предпринимательства о возможности аренды и приватизации объектов имущества с использованием иных ресурсов (СМИ), проведение совместных мероприятий с участием субъектов МСП	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Информация уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП
1.2.2.10	Увеличение количества объектов имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в перечнях государственного и муниципального	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Правовые акты Правительства Магаданской области и органов местного самоуправления городских округов о дополнении перечней государственного и муниципального имущества,	РНП

	имущества				предусмотренных ст. 18 Федерального закона № 209-ФЗ	
1.2.2.11	Информирование субъектов предпринимательства о возможности аренды объектов имущества, включенных в перечни, предусмотренные ст. 18 Федерального закона № 209-ФЗ, с использования сети «Интернет», иных ресурсов	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Информация уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП
1.2.2.12	Установление и применение льготных ставок арендной платы, рассрочки при выкупе государственного и муниципального имущества, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области, муниципальных образований Магаданской области	01.01.2019	20.12.2024	Просин А.Г. Уполномоченные органы местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом	Правовые акты Правительства Магаданской области и органов местного самоуправления городских округов, информация уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления	РНП
1.2.3.	Мероприятия по	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных	РНП

	контрольной точке: Центром «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно- консультационных и образовательных мер поддержки.				мероприятиях	
1.2.4.	Мероприятия по контрольной точке: Мероприятие «Продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях». Обеспечение популяризации образа самозанятого гражданина среди населения Магаданской области.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.2.5.	Мероприятия по контрольной точке: Мероприятие «Проведение образовательных проектов для самозанятых граждан по основам ведения предпринимательской деятельности». Повышение правовой и финансовой грамотности самозанятых	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

	граждан					
1.2.6.	<p>Мероприятия по контрольной точке: Мероприятие «Оказание консультационной и информационной поддержки для самозанятых граждан». Консультирование, информирование по деятельности и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Магаданской области.</p>	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.2.7.	<p>Мероприятия по контрольной точке: Мероприятие «Конкурс: Лучшая бизнес-идея». Помощь в поиске инвесторов под готовые бизнес-проекты (реализация социально значимых проектов и приоритетных направлений предпринимательства в регионе). Создание</p>	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

	благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях увеличения числа субъектов МСП, рабочих мест, сохранения рабочих мест.					
1.3.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2019	20.12.2019	Чуб Г.В.	Справка о прохождении курсов (семинаров, курсов повышения квалификации) специалистов Фонда развития предпринимательства	РНП

3.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.							
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом	Количество физических лиц поставленных на учет в качестве	Отчет УФНС			Ежегодно	Значение показателя рассчитывается на основании данных

	введения налогового режима для самозанятых.	налогоплательщиков налога на профессиональный доход посредством АИС "НАЛОГ-3"						УФНС России по Магаданской области
--	---	---	--	--	--	--	--	------------------------------------

4. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

4.1. Цели и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0,1	01.12.2018	0,029	0,118	0,216	0,314	0,411	0,51

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	дополнительный	0	01.12.2018	0,009	0,022	0,035	0,044	0,053	0,06
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0,01	01.12.2018	0,088	0,181	0,274	0,333	0,389	0,438
4.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0,010	01.12.2018	0,484	0,996	1,518	2,002	2,466	2,853

4.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Задача регионального проекта: Популяризация предпринимательства		
Результат регионального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.		
Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Популяризация предпринимательства» оказана государственная поддержка физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, направленная на увеличение вновь созданных субъектов МСП.		
1.	Формирование положительного образа предпринимателя	
1.1.	Проведение социологических исследований в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	Ежегодное проведение не менее 1-го социологического исследования.
1.2.	Проведение глубинных интервью жителей региона, включая действующих предпринимателей в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	Проведение не менее 10-ти глубинных интервью жителей региона
1.3.	Проведение мероприятий, посвященных Году предпринимателя в Российской Федерации	Проведение мероприятий в честь Года предпринимательства в Российской Федерации
1.4.	Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского предпринимательства	Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского предпринимательства
2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	
2.1.	Ежегодное проведение мероприятия «Ты-предприниматель».	Ежегодное количество участников: 2019 год – 300 человек; 2020 год – 300 человек; 2021 год – 300 человек;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2022 год – 300 человек; 2023 год – 300 человек; 2024 год – 300 человек.
2.2.	Ежегодное проведение мероприятия «Знакомство с предпринимателями».	Количество участников ежегодно: 2019 год – 30 человек; 2020 год – 30 человек; 2021 год – 30 человек; 2022 год – 30 человек; 2023 год – 30 человек; 2024 год – 30 человек.
2.3.	Проведение рекламной компании «Популяризация предпринимательства». Производство и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства), включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области.	Ежегодное проведение не менее 3-х рекламных компаний.
2.4.	Подготовка и проведение мероприятий, направленных на увеличение и стимулирование предпринимательской активности: производство, изготовление и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства (включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области), проведение тренингов, конкурсов, семинаров.	2019 год – 5 мероприятий; 2020 год – 5 мероприятий; 2021 год – 5 мероприятий; 2022 год – 5 мероприятий; 2023 год – 5 мероприятий; 2024 год – 5 мероприятий.
2.5.	Мероприятие «Подготовка и участие в выставках, ярмарках, бизнес-миссиях и других российских и международных мероприятиях в области развития предпринимательства»:	Ежегодное проведение мероприятий: 2019 год – 2 мероприятия; 2020 год – 2 мероприятия; 2021 год – 2 мероприятия;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2022 год – 2 мероприятия; 2023 год – 2 мероприятия; 2024 год – 2 мероприятия.
2.6.	Мероприятие «Реализация образовательных и обучающих программ для предпринимателей, в том числе для каждой целевой группы».	Проведение тренингов АО «Корпорация «МСП»: 2019 год – 1 тренинг; 2020 год – 1 тренинг; 2021 год – 2 тренинга; 2022 год – 2 тренинга; 2023 год – 2 тренинга; 2024 год – 2 тренинга.
2.7.	Мероприятие «Переподготовка тренеров для обучения целевых групп». Подготовка и обучение (включая повышение квалификации, переобучение) тренеров для обучения целевых групп.	Ежегодное обучение тренеров: 2019 год – 1 программе обучения; 2020 год – 1 программе обучения; 2021 год – 1 программе обучения; 2022 год – 1 программе обучения; 2023 год – 1 программе обучения; 2024 год – 1 программе обучения.
2.8.	Мероприятие «Организация предоставления консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Магаданской области».	Ежегодное проведение консультаций: 2019 год – 100 консультаций; 2020 год – 100 консультаций; 2021 год – 100 консультаций; 2022 год – 100 консультаций; 2023 год – 100 консультаций; 2024 год – 100 консультаций.
2.9.	Содействие началу предпринимательской деятельности безработных граждан.	Численность безработных граждан, которые приступили к осуществлению

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>предпринимательской деятельности, составит к 2024 году 282 человека, в том числе:</p> <p>2019 год – человек; 2020 год – 47 человек; 2021 год – 47 человек; 2022 год – 47 человек; 2023 год – 47 человек; 2024 год – 47 человек.</p>

4.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства», в том числе:	1,1625	1,1594	0,5797	0,9276	1,2058	1,2174	6,2524
1.1.	федеральный бюджет	1,1392	1,1362	0,5681	0,909	1,1817	1,1930	6,1272
1.1.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	1,1392	1,1362	0,5681	0,909	1,1817	1,1930	6,1272
1.1.2.	<i>Министерство образования и молодежной политики Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	региональный бюджет	0,0233	0,0232	0,0116	0,0186	0,0241	0,0244	0,1252
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской</i>	0,0233	0,0232	0,0116	0,0186	0,0241	0,0244	0,1252

	<i>области</i>							
1.2.2.	<i>Министерство образования и молодежной политики Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Министерство труда и социальной политики Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	10

3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
4.	Участник регионального проекта	Шурхно А.В.	Министерство образования и молодежной политики Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
5.	Участник регионального проекта	Кучеренко С.П.	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
6.	Участник регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	40
7.	Участник регионального	Котов А.В.	Уполномоченный по правам предпринимателей в Магаданской	Д.Г. Горфинкель - заместитель	10

	проекта		области	председателя Правительства Магаданской области	
--	---------	--	---------	---	--

4.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 60 ед. в 2024 г.	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчетность УФНС по Магаданской области Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 60 ед. в 2024 г.	РПК
1.1.	Контрольная точка:	01.01.2019	20.12.2019	Чуб Г.В.	Справка	РНП

	Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение				опрохождении курсов (семинаров, курсов повышения квалификации) специалистов Фонда развития предпринимательства	
1.2.	Типовая КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет об использовании средств субсидии	РНП
1.2.1.	Мероприятия по контрольной точке: Подготовка и проведение мероприятий, направленных на увеличение и стимулирование предпринимательской активности: производство, изготовление и размещение рекламной	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

	продукции по популяризации предпринимательства (включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области), проведение тренингов, конкурсов, семинаров.					
1.3.	Контрольная точка: Типовая КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.1.	Мероприятия по контрольной точке: Проведение социологических исследований в целях выявления наиболее значимых факторов,	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Анализ результатов социологического исследования	РНП

	определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности					
1.4.2.	Мероприятия по контрольной точке: Проведение глубинных интервью жителей региона, включая действующих предпринимателей в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Анализ результатов глубинных интервью	РНП
1.4.3.	Мероприятия по контрольной точке: Проведение мероприятий, посвященных Году предпринимателя в Российской Федерации	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.4.	Мероприятия по контрольной точке: Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского предпринимательства	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.5.	Мероприятия по	01.01.2019	20.12.2024	Шурхно А.В.	Отчет о проведенных	РПК

	контрольной точке: Ежегодное проведение мероприятия «Ты-предприниматель».				мероприятиях	
1.4.6.	Мероприятия по контрольной точке: Ежегодное проведение мероприятия «Знакомство с предпринимателями».	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.7.	Мероприятия по контрольной точке: Проведение рекламной компании «Популяризация предпринимательства». Производство и размещение рекламной продукции по популяризации предпринимательства), включая агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности жителей Магаданской области.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.9.	Мероприятия по	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных	РНП

	контрольной точке: Подготовка и участие в выставках, ярмарках, бизнес-миссиях и других российских и международных мероприятиях в области развития предпринимательства				мероприятиях	
1.4.10.	Мероприятия по контрольной точке: «Переподготовка тренеров для обучения целевых групп». Подготовка и обучение (включая повышение квалификации, переобучение) тренеров для обучения целевых групп.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.4.11.	Мероприятия по контрольной точке: Организация предоставления консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по деятельности института	01.01.2019	20.12.2024	Котов А.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РПК

	Уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Магаданской области.					
1.4.12.	Мероприятия по контрольной точке: Содействие началу предпринимательской деятельности безработных граждан.	01.01.2019	20.12.2024	Кучеренко С.П.	Отчет о проведенных мероприятиях	РПК
1.5.	Контрольная точка: Дополнительная КТ: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.5.1.	Мероприятия по контрольной точке: Реализация образовательных и обучающих программ для предпринимателей, в том числе для каждой целевой группы.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

--	--	--	--	--	--	--	--

4.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вновь созданных субъектов МСП							
1.	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом		Фонд развития предпринимательства Магаданской области	Фонд развития предпринимательства Магаданской области		Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим		Фонд развития предпринимательства	Фонд развития предпринимательства		Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о

	ИТОГОМ		ьства Магадан ской области	Магаданской области			численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом		Фонд развития предпри нимател ьства Магадан ской области	Фонд развития предпри нима тельства Магаданской области		Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
4.	Количество физических лиц -		Фонд развития	Фонд развития		Ежегодно	Расчет производится на

	участников федерального проекта, нарастающим итогом		предпри нимател ьства Магадан ской области	предпринима тельства Магаданской области			основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
--	---	--	---	---	--	--	--

5. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

5.1. Цели и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	Основной	0,6	01.12.2018	0,661	0,936	1,24	1,784	2,357	2,69

2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	Основной	0	01.12.2018	0	0	1	2	4	6
----	--	----------	---	------------	---	---	---	---	---	---

5.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>Задача регионального проекта: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства</p> <p>Результат регионального проекта: Реализованы комплексные программы по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортноориентированных, а также самозанятых граждан</p> <p>Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортноориентированным, а также самозанятым гражданам</p>		
1.	Поддержка предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма	
1.1.	Продвижение туристских и рекреационных ресурсов на российском и международном рынках. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в специализированных мероприятиях (выставках, ярмарках и т.п.), направленных на продвижение туристских и рекреационных ресурсов	Осуществлены мероприятия по продвижению туристских и рекреационных ресурсов Магаданской области
2.	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов малого и среднего предпринимательства к	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития и сбыта товаров и услуг	
2.1.	Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, который размещен на сайте Минэкономразвития Магаданской области
3.	Совершенствование системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
3.1.	Увеличение доли закупок заказчиков, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 % к 2020 году.	К 2020 году доля закупок заказчиков, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составит 18%.
4.	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология	
4.1.	Мероприятие «Поддержка социального предпринимательства». Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан; услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта; проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности; предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к	Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в сфере социального предпринимательства

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	образовательным услугам на цели.	
4.2.	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».	К 2024 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%
4.3.	Мероприятие «Проведение обучения команды организации инфраструктуры поддержки МСП». Проведено обучение, повышение квалификации и/или переподготовка сотрудников Фонда развития предпринимательства Магаданской области по разным направлениям деятельности, а также проведено обучение сотрудников «Мой бизнес».	К 2024 году количество обученных сотрудников «Мой бизнес» составит 2 ед.
4.4.	Мероприятие «Реализация программы «Расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства». Оказание консультационной, информационной и иной поддержки и сопровождения бизнес-идей, в том числе с помощью привлеченных сторонних экспертов.	Количество франшиз к 2024 году составит 3 ед.
5.	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства	
5.1.	Создание на базе центра «Мой бизнес» рабочего места специалиста, осуществляющего поддержку не сырьевого экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства	Специалистом на базе центра «Мой бизнес» предоставляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере не сырьевого экспорта.
5.2.	Обучение сотрудника центра «Мой бизнес» программам поддержки	Обучен специалист центра «Мой бизнес»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	экспорта	программам поддержки экспорта.

5.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Акселерация предпринимательства», в том числе:	65,64	72,49	33,17	33,22	64,65	38,59	307,74
1.1.	федеральный бюджет	64,33	71,04	32,51	32,55	63,35	37,82	301,60
1.1.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	64,33	71,04	32,51	32,55	63,35	37,82	301,60
1.1.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	региональный бюджет	1,31	1,45	0,66	0,66	1,29	0,77	6,14
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	1,31	1,45	0,66	0,66	1,29	0,77	6,14
1.2.2.	<i>Министерство культуры и туризма Магаданской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	20
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	20
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	20
4.	Участник регионального проекта	Горлачева Л.А.	Министр культуры и туризма Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	5

	Участник регионального проекта	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	50
	Участник регионального проекта	Мальцева И.О.	Руководитель управления по государственному регулированию министерства экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	5

5.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет о создании центра «Мой бизнес»	РПК

	<p>финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>					
1.1.	<p>Контрольная точка: Типовая КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому</p>	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)					
1.2.	Контрольная точка: Типовая КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.3.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.3.1.	Продвижение туристских и рекреационных ресурсов на российском и международном рынках. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в специализированных мероприятиях (выставках, ярмарках и т.п.), направленных на продвижение туристских и рекреационных ресурсов	01.01.2019	20.12.2024	Горлачева Л.А.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.3.2.	Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет о размещении	РНП

	предпринимательства - получателей поддержки				реестра	
1.3.3.	Увеличение доли закупок заказчиков, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 % к 2020 году	01.01.2019	20.12.2024	Мальцева И.О.	Ежеквартальный отчет об объемах закупок, участниками которых являются субъекты МСП	РНП
1.3.4.	Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан; услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта; проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий,	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

	обеспечение культурно-просветительской деятельности; предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели.					
1.3.5.	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет о создании центра «Мой бизнес»	РПК

	также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».					
1.3.6.	Мероприятие «Проведение обучения команды организации инфраструктуры поддержки МСП». Проведено обучение, повышение квалификации и/или переподготовка сотрудников Фонда развития предпринимательства Магаданской области по разным направлениям деятельности, а также проведено обучение сотрудников «Мой бизнес».	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
1.3.7.	Мероприятие «Реализация программы «Расширение использования франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства». Оказание консультационной, информационной и иной поддержки и сопровождения бизнес-идей, в том числе с помощью привлеченных сторонних экспертов.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

2.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет о создании и основных показателях деятельности ЦПЭ	РПК
2.1.	Контрольная точка: Типовая КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

	включено в реестр соглашений)					
2.2.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
2.3.	Контрольная точка: Типовая КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП
2.4.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет о проведенных мероприятиях	РНП

5.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вновь созданных субъектов МСП							
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом		Фонд развития предпринимательства Магаданской области	Фонд развития предпринимательства Магаданской области		Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-		Фонд развития предпринимательства Магаданской	Фонд развития предпринимательства Магаданской области		Ежегодно	В целях расчета показателей субъекты Российской Федерации были разделены по 5-ти группам в

ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом		области					зависимости от их текущего уровня экспортного развития и экспортного потенциала.
---	--	---------	--	--	--	--	--

6. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

6.1. Цели и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)										
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской	Основной показатель	0	01.01.2018	11	27	46	71	98	146

	кооперации», человек (нарастающим итогом)									
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)										
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)	Основной показатель	0	01.01.2018	4	6	10	16	28	40
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)										
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки,	Основной показатель	0	01.01.2018	5	18	31	47	56	86

	единиц (нарастающим итогом)									
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)										
4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	Основной показатель	0	01.01.2018	2	3	5	8	14	20

6.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<p>Задача национального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации</p> <p>Результат регионального проекта: Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».</p> <p>Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.</p>	

1.1.	<p>Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 26 единиц к 2024 году:</p> <p>на 29.12.2019 - 3 ед. на 29.12.2020 - 2 ед. на 29.12.2021 - 3 ед. на 29.12.2022 - 4 ед. на 29.12.2023 - 7 ед. на 29.12.2024 - 7 ед.</p>	<p>Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 26 единиц к 2024 году</p>

6.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в том числе:	9,6743	7,4046	9,9892	14,2163	22,8064	22,4866	86,5774
1.1.	федеральный бюджет	9,4808	7,2565	9,7894	13,9319	22,3502	22,0368	84,8456
1.1.1.	<i>Минсельхоз Магаданской области</i>	9,4808	7,2565	9,7894	13,9319	22,3502	22,0368	84,8456
1.2.	региональный бюджет	0,1935	0,1481	0,1998	0,2844	0,4562	0,4498	1,7318
1.2.1.	<i>Минсельхоз Магаданской области</i>	0,1935	0,1481	0,1998	0,2844	0,4562	0,4498	1,7318
1.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	<i>Минсельхоз Магаданской области</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Горфинкель Д.Г. – заместитель председателя Правительства Магаданской области	5
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	5
3.	Участник регионального проекта	Кошеленко Н.А.	Министр сельского хозяйства Магаданской области	Горфинкель Д.Г. – заместитель председателя Правительства Магаданской области	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алёхина А.А.	Заместитель министра сельского хозяйства Магаданской области – руководитель управления экономики, финансов и развития	Кошеленко Н.А. - министр сельского хозяйства Магаданской	80

			сельского хозяйства	области	
--	--	--	---------------------	---------	--

6.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 26 единиц к 2024 году	01.01.2019	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 26 единиц к 2024 году	РПК
1.1	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области	РНП
1.1.1.	Мероприятия по контрольной точке: Утверждено (подписано) Постановление	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства	РНП

	Правительства Магаданской области «Об утверждении Правил предоставления субсидий, в том числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»			управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Магаданской области «Об утверждении Правил предоставления субсидий, в том числе грантов на реализацию Подпрограммы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2019-2024 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»	
1.2.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области	РНП
1.2.1.	Мероприятия по контрольной точке: Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па «Об утверждении	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. №	РНП

	государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»				1143-па Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»	
1.3.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области	РНП
1.3.1.	Мероприятия по контрольной точке: Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области «Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области»	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Постановление. Утверждено (подписано) Постановление Правительства Магаданской области «Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области»	РНП
1.4.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о реализации регионального проекта	РНП
1.4.1.	Мероприятия по	01.01.2019	29.12.2019	Алёхина А. А.,	Соглашение о	РНП

	контрольной точке: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта			Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	реализации регионального проекта	
1.5.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ	РНП
1.5.1.	Мероприятия по контрольной точке: Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.04.2019	30.04.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.6.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.06.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.6.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация деятельности центра	01.06.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП

	компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»			управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства		
1.7.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.09.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.7.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	01.09.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.8.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.07.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым	РНП

				хозяйства	предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	
1.8.1.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап»	01.07.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.8.2.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.07.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.8.3.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	01.07.2019	29.12.2019	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.9.	Контрольная точка:	01.01.2020	29.12.2020	Алёхина А. А.,	Соглашение	РНП

	Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).			Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	о предоставлении ИМБТ	
1.9.1.	Мероприятия по контрольной точке: Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2020	29.12.2020	Алехина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.10.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	29.12.2020	Чуб Г.В., Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.10.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»	01.01.2020	29.12.2020	Чуб Г.В., Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП

1.11.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	29.12.2020	Чуб Г.В., Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.11.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	01.01.2020	29.12.2020	Чуб Г.В., Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.12.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2020	29.12.2020	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.12.1.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап»	01.01.2020	29.12.2020	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня	РНП

					получателей ИМБТ	
1.12.2.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.01.2020	29.12.2020	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.12.3.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	01.01.2020	29.12.2020	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.13.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ	РНП
1.13.1.	Мероприятия по контрольной точке: Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов	Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета	РНП

	бюджета бюджету субъекта Российской Федерации			и развития сельского хозяйства	бюджету субъекта Российской Федерации	
1.14.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.14.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.11.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.11.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра –	Справка О участии (прохождении) курсов семинара	РНП

	ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год			руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	специалистов центра компетенции	
1.12.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.12.1.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап»	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.15.2.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ,	РНП

					с приложением перечня получателей ИМБТ	
1.15.3.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	01.01.2021	29.12.2021	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.16.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ	РНП
1.16.1.	Мероприятия по контрольной точке: Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.17.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП

1.17.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»	01.01.2022	29.12.2022	хозяйства Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.18.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.18.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.19.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель	Прочий вид документа Документ, содержащий	РНП

	(работы выполнены)			министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	
1.19.1.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап»	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.19..2.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.19.3.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на	01.01.2022	29.12.2022	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации,	РНП

	софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности			хозяйства	которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	
1.20.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ	РНП
1.20.1.	Мероприятия по контрольной точке: Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.21.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.21.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП

	фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»			хозяйства		
1.22.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.22.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.23.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП

1.23.1.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап»	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.23..2.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.23.3.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	01.01.2023	29.12.2023	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.24.	Контрольная точка: Типовая КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	01.01.2024	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель	Соглашение о предоставлении ИМБТ	РНП

	оказания услуги (выполнения работы).			управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства		
1.24.1.	Мероприятия по контрольной точке: Заключено Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.01.2024	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Соглашение о предоставлении ИМБТ, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
1.25.	Контрольная точка: Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.25.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области в структурном подразделении фонда некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»	01.01.2024	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Отчет О эффективности деятельности центра компетенции	РНП
1.26.	Контрольная точка:	01.01.2024	29.12.2024	Чуб Г.В.,	Справка	РНП

	Типовая КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение			Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	
1.26.1.	Мероприятия по контрольной точке: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в год	01.01.2024	29.12.2024	Чуб Г.В., Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Справка О участии (прохождении) курсов семинара специалистов центра компетенции	РНП
1.27.	Контрольная точка: Типовая КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2024	29.12.2024	Чуб Г.В., Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.27.1.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап»	01.01.2024	29.12.2024	Алехина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП

1.28..2.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.01.2024	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП
1.28.3.	Мероприятия по контрольной точке: Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности	01.01.2024	29.12.2024	Алёхина А. А., Заместитель министра – руководитель управления экономики, финансов и развития сельского хозяйства	Прочий вид документа Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляются ИМБТ, с приложением перечня получателей ИМБТ	РНП

6.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом) чел.							
1.	Количество вовлеченных в	К1 - Количество вовлеченных в	Отчет субъекта		Муниципальные	до 1 мая Ежегодно	Значение показателя

	<p>субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек</p>	<p>субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», чел</p>	<p>Российской Федерации</p>		<p>образования субъектов РФ</p>		<p>рассчитывается как сумма: - количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в области сельского хозяйства в текущем финансовом году; - количества работников, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) в году получения «Агростартап»; - количества принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)</p>
<p>Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального</p>							

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом) чел.							
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения «Агростартап»						Значение показателя рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о количестве работников, принятых КФХ в году получения «Агростартап»
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ед.							
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские						Значение показателя рассчитывается как разность количества членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и ЛПХ в

	(фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки						году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ед.							
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы						Значение показателя рассчитывается как количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве в году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов

7. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

7.1. Цели и показатели регионального проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), млрд. рублей	основной	0,189	01.10.2018	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	основной	0,00	01.12.2018	0	3	6	20	31	33

7.2. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Задача регионального проекта: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию</p> <p>Результат регионального проекта: Упрощен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</p> <p>Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» к окончанию 2024 года выдано 33 микрозайма МФО субъектам МСП.</p>	
1.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	
1.1.	Субсидирование бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа, и направленных на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов	Ежегодное предоставление субсидий не менее двум городским округам.
1.2.	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам	Ежегодное предоставление субсидий не менее пяти субъектам малого и среднего бизнеса.
2.	Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
2.1.	Обеспечение объема финансовой поддержки МСП в рамках НГС.	Ежегодное предоставление финансовой поддержки МСП в рамках НГС не менее 10 поручительств в год на сумму 220 млн. руб.
2.2.	Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС	Подготовка и сопровождение не менее 1-го проекта в приоритетных отраслях в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	и кредитов	квартал.
2.3.	Обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки не менее пяти субъектам МСП.
2.4.	Информирование предпринимателей о возможностях льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, предприниматели старше 45 лет и др.).	Информирование не менее 5 чел. в каждой приоритетной группе в год.
2.5.	Оказание содействия в обеспечении предоставления льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателям каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие).	Содействие в обеспечении отбора, подготовки и сопровождению не менее одного проекта по предоставлению льготного кредитования в год по каждой приоритетной группе.

7.3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному	7,6516	54,739	3,719	3,719	3,719	3,719	77,267

финансированию», в том числе:								
1.1.	федеральный бюджет	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
1.1.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
1.2.	региональный бюджет	7,6516	4,739	3,719	3,719	3,719	3,719	27,267
1.2.1.	<i>Минэкономразвития Магаданской области</i>	7,6516	4,739	3,719	3,719	3,719	3,719	27,267
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель	Пеньевская И.С.	министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области	5
2.	Администратор	Чубрей С.С.	консультант управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области	Пеньевская И.С., министр экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	15
3.	Ответственный за достижение	Чуб Г.В.	Исполнительный директор Фонда развития	Пеньевская И.С., министр	50

	результата регионального проекта		предпринимательства	экономического развития, инвестиционной политики и инновация Магаданской области	
4.	Участник регионального проекта	Банки-партнеры	---	---	30

7.5. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РПК

1.1.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП
1.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП
1.3.	Разработана система внутренних рангов для региональных гарантийных организаций (РГО), основанная на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в целях оказания им последующей финансовой поддержки	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП
1.4.	В 2019 году предоставлены субсидии органам государственной власти	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства	РНП

	субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 2,092 млрд. рублей				Магаданской области	
1.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП
1.5.1	Обеспечение объема финансовой поддержки МСП в рамках НГС.	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП
1.5.2	Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП
1.5.3	Обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной	01.01.2019	20.12.2024	Чуб Г.В.	Отчет Фонда развития предпринимательства Магаданской области	РНП

	<p>субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.</p>					
1.5.4.	<p>Информирование предпринимателей о возможностях льготного кредитования АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, предприниматели старше 45 лет и др.).</p>	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РНП
1.5.5.	<p>Оказание содействия в обеспечении предоставления льготного кредитования АО «МСП</p>	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РНП

	Банк» предпринимателям каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие).					
2.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РПК
2.1.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,	01.01.2019	20.12.2024	Пеньевская И.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РПК

	предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП					
Уникальные мероприятия субъекта:						
1.	Субсидирование бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа, и направленных на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РНП
2.	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	20.12.2024	Чубрей С.С.	Отчет Минэкономразвития Магаданской области	РНП

	процентов по лизинговым договорам					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

7.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вновь созданных субъектов МСП							
1.	Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)	Показатель характеризует эффективность деятельности Минэкономразвития Магаданской области и АО «Корпорация «МСП» в рамках реализации программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных	Минэкономразвития Магаданской области	Минэкономразвития Магаданской области		Ежегодно	Объем кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы, млрд. рублей

		ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в том числе обеспеченным гарантийной поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы					
--	--	--	--	--	--	--	--