

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции АПК Магаданской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горфинкель Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Таболин Андрей Павлович, Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		
Администратор регионального проекта	Прокопьева Светлана Юрьевна, Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2022 годы"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,116 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), продвижения продукции АПК для обеспечения доступа на целевые рынки и создания системы позиционирования продукции АПК (Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0895	31.12.2017	0,1078	0,1090	0,1112	0,1133	0,1153	0,1160

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК</p> <p>на 31.12.2019 - 1 -</p>	31.12.2019	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол.</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • установленные плановые показатели экспорта АПК
1.2	<p>Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года</p> <p>на 31.12.2024 - 1 -</p>	31.12.2024	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол.</p> <p>Отчет в Минсельхоз России</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г. на 31.12.2019 - 1 -	31.12.2019	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г. на 31.12.2020 - 1 -	31.12.2020	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по

		направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
--	--	--

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г. на 31.12.2021 - 1 -	31.12.2021	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
1.6	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г. на 31.12.2022 - 1 -	31.12.2022	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.

			Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
--	--	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.7	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г. на 31.12.2023 - 1 -	31.12.2023	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
1.8	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г. на 31.12.2024 - 1 -	31.12.2024	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.

					Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
--	--	--	--	--	--

8

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
2	Администратор регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
5	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

6	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
---	--------------------------------	---------------	---	--	-----

9

Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
8	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
9	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
11	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
12	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

10

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
14	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
15	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
17	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
18	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

20	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
21	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
23	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
24	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
26	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

27	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--------------------------------	------------------	---	--	-----

13

6. Дополнительная информация

<p>Риск: Состояние сырьевой базы и возможность ее использования. Уровень влияния на проект: 50%</p> <p>Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Взаимодействие с отраслевой наукой в части предоставления долгосрочных прогнозов о состоянии сырьевой базы и возможности ее использования</p> <p>Риск: Падение спроса на отдельные виды продукции в связи: - удорожания продукции, связанного с увеличением затрат; - перенасыщения рынка отдельными видами продукции из ВБР; - не востребованность продукции, произведенной российскими компаниями. Уровень влияния на проект: 20 %</p> <p>Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Гибкая маркетинговая политика компаний, изучение конъюнктуры рынка. Организация мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.</p> <p>Риск: Изменение законодательства РФ: - изменения в налоговом и таможенном законодательстве РФ, негативно влияющие на результаты экспортной деятельности предприятий РХК; - изменение системы распределения квот на право добычи ВБР. Уровень влияния на проект: 30 %</p> <p>Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Корректировка возможных показателей объемов экспорта. Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом</p>
--

14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

15

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол.</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • установленные плановые показатели экспорта АПК 	-
---	--	---	------------	---	--	---

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Контрольная точка не задана	-	-			

1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России	-
2.1	Контрольная точка не задана	-	-			
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно- ориентированных бизнес-	-

					структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
3.1	Контрольная точка не задана	-	-			
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
						-

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол.	

					<p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Контрольная точка не задана	-	-			
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

20

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно- ориентированных бизнес- структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	-
5.1	Контрольная точка не задана	-	-			
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
6	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>	-
6.1	Контрольная точка не задана	-	-			
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

7	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>	-
7.1	Контрольная точка не задана	-	-			
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

8	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфика перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>	-
8.1	Контрольная точка не задана	-	-			
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США МЛРД ДОЛЛАР

1	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	- Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США, МЛРД ДОЛЛАР	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	РФ	Ежеквартально	$\sum \text{Эфтс}_{рб} + \sum \text{Эрст}_{рб}$ <p> $\text{Эрб} = \sum \text{Эфтс}_{рб} + \sum \text{Эрст}_{рб}$ где, $\text{Эфтс}_{рб}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 03, 1604, 1605 за отчетный год; $\text{Эрст}_{рб}$ – экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным федерального статического наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба за отчетный год. </p>
---	--	---	---	-------------------------------	----	---------------	---

25

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

			<p>статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте»</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

			рыбы, рыбопроду ктов и морепроду ктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321				
--	--	--	--	--	--	--	--