

П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горфинкель Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Пеньевская Ирина Станиславовна, Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Магаданской области		
Администратор регионального проекта	Винтер Валерия Борисовна, Руководитель		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2022 годы"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Магаданская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

7.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
7.2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021		
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2021	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета

4

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

5

6. Дополнительная информация

6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	-	01.12.2021		Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	-
1.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2019	Винтер В. Б., Руководитель		ВДЛ
1.1.1	Проведение областного конкурса «Лучший экспортер Магаданской области»	01.10.2019	01.12.2019	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол конкурсной комиссии	КРП

7

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Обновление реестр экспортеров Магаданской области	01.10.2019	01.12.2019	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Прочий тип документа Актуализированный реестр экспортеров Магаданской области размещен на Инвестиционном портале Магаданской области и направлен в АО «РЭЦ» и в Минэкономразвития России	РРП
1.1.3	Организация участия делегации Магаданской области (руководства региона, региональных экспортеров и экспортно ориентированных предприятий) в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом	01.01.2019	01.12.2019	Винтер В. Б., Руководитель	Презентация Организовано участие делегации региональных предпринимателей во главе с руководством Магаданской области в международных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, способствующих продвижению продукции и услуг на внешних рынках и привлечению иностранных инвестиций в регион	ВДЛ

8

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.1.4	Составление плана международных мероприятий Магаданской области на территории Российской Федерации и за рубежом (с предварительным изучением перспективных отраслей зарубежного рынка для экспорта)	01.09.2019	01.12.2019	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Прочий тип документа План международных мероприятий Магаданской области размещен на Инвестиционном портале Магаданской области, а также на сайте Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства	КРП
1.1.5	Проведение Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области не реже 4 раз в год	01.01.2019	01.12.2019	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол Протоколы Заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области	КРП

9

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.6	Разработка Положения о проведении областного конкурса «Лучший экспортер Магаданской области»	01.08.2019	01.10.2019	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Указ Указ губернатора Магаданской области «Об утверждении Положения о проведении областного конкурса «Лучший экспортер Магаданской	РРП

					области». Размещение информации о проведении конкурса в региональных СМИ и на информационных ресурсах Правительства Магаданской области	
1.1.7	Проведение опроса предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности	01.01.2019	01.12.2019	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Входящее письмо Получены и проанализированы результаты опроса предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности	РРП
1.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2020	Винтер В. Б., Руководитель		ВДЛ
1.2.1	Проведение областного конкурса «Лучший экспортер Магаданской области»	01.07.2020	01.12.2020	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол конкурсной комиссии	КРП

10

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	Обновление реестра экспортеров Магаданской области	01.10.2020	01.12.2020	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Прочий тип документа Актуализированный реестр экспортеров Магаданской области размещен на Инвестиционном портале Магаданской области и направлен в АО «РЭЦ» и в Минэкономразвития России	РРП

1.2.3	Проведение опроса предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности	01.01.2020	01.12.2020	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Входящее письмо Получены и проанализированы результаты опроса предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности	РРП
1.2.4	Проведение Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области не реже 4 раз в год	01.01.2020	01.12.2020	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол Протоколы Заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области	КРП

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.5	Организация участия делегации Магаданской области (руководства региона, региональных экспортеров и экспортно ориентированных предприятий) в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом	01.01.2020	01.12.2020	Винтер В. Б., Руководитель	Презентация Организовано участие делегации региональных предпринимателей во главе с руководством Магаданской области в международных мероприятиях на	ВДЛ

					территории Российской Федерации и за рубежом, способствующих продвижению продукции и услуг на внешних рынках и привлечению иностранных инвестиций в регион	
1.2.6	Составление плана международных мероприятий Магаданской области на территории Российской Федерации и за рубежом (с предварительным изучением перспективных отраслей зарубежного рынка для экспорта)	01.09.2020	01.12.2020	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Прочий тип документа План международных мероприятий Магаданской области размещен на Инвестиционном портале Магаданской области, а также на сайте Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства	КРП

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2021	Пеньевская И. С., Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области		ВДЛ

1.3.1	Внесение Регионального проекта «Развитие экспорта в Магаданской области» на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области	01.05.2021	01.06.2021	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол Региональный проект «Развитие экспорта в Магаданской области» одобрен Советом по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области	РРП
1.3.2	Обновление реестра экспортеров Магаданской области	01.10.2021	01.12.2021	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Прочий тип документа Актуализированный реестр экспортеров Магаданской области размещен на Инвестиционном портале Магаданской области и направлен в АО «РЭЦ» и в Минэкономразвития России	РРП

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Составление плана международных мероприятий Магаданской области на территории Российской Федерации и за рубежом (с предварительным изучением перспективных отраслей зарубежного рынка для экспорта)	01.09.2021	01.12.2021	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Прочий тип документа План международных мероприятий Магаданской области размещен на Инвестиционном портале	КРП

					Магаданской области, а также на сайте Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства	
1.3.4	Утверждение Регионального проекта «Развитие экспорта в Магаданской области»	01.06.2021	01.07.2021	Винтер В. Б., Руководитель	Указ Указ губернатора Магаданской области «Об утверждении Регионального проекта «Развитие экспорта в Магаданской области»	КРП
1.3.5	Проведение опроса предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности	01.01.2021	01.12.2021	Белокопытова Н. Н., Главный специалист	Входящее письмо Получены и проанализированы результаты опроса предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности	РРП
1.3.6	Проведение областного конкурса «Лучший экспортер Магаданской области»	01.07.2021	01.12.2021	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол Протокол конкурсной комиссии	КРП

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.7	Организация участия делегации Магаданской области (руководства региона, региональных экспортеров и экспортно ориентированных предприятий) в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом	01.01.2021	01.12.2021	Винтер В. Б., Руководитель	Презентация Организовано участие делегации региональных предпринимателей во главе с руководством Магаданской области в международных мероприятиях на	ВДЛ

					территории Российской Федерации и за рубежом, способствующих продвижению продукции и услуг на внешних рынках и привлечению иностранных инвестиций в регион	
1.3.8	Разработка регионального проекта "Развитие экспорта в Магаданской области"	01.01.2021	01.05.2021	Винтер В. Б., Руководитель	Указ Проект Указа губернатора Магаданской области "Об утверждении Регионального проекта "Развитие экспорта в Магаданской области"	РРП

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.9	Проведение Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области не реже 4 раз в год	01.01.2021	01.12.2021	Винтер В. Б., Руководитель	Протокол Протоколы Заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области	КРП

16

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

17

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ							
2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)