

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2020 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (9 мес. 2020 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2020 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (9 мес. 2020 г.)					
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	
		Обеспечение переподготовки (повышение квалификации) 250 работников сферы культуры (не менее 50 чел. ежегодно)	В отчетном периоде 39 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации.	50	39											
		Вовлечение в программу «Волонтеры культуры» не менее 50 добровольцев (по 10 чел. ежегодно)	Учреждения культуры зарегистрированы на сайте Добровольцы России, где размещаются мероприятия для привлечения волонтеров. В течение 2020 года учреждениями проведено 7 мероприятий, привлечено 16 волонтеров.	10	16											
		Организация и проведение 5 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской ответственности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы	В отчетном периоде мероприятия не проводились.	1												
12	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз	Размещение актуальной информации о деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе анонсирование событий культуры	Информация регулярно размещается учреждениями культуры на официальном сайте и портале Культура.РФ	3000 размещений	8721 размещений											
Национальный проект «Жилье и городская среда»																
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»																
13	Количество квадратных метров аварийного жилищного фонда	Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей	За I полугодие расселено 8 жилых помещений общей площадью 263,6 кв. м., в которых проживало 20 человек. Предоставлено 8 жилых помещений общей площадью 302,0 кв. м. Переселяемым гражданам были предоставлены жилые помещения из состава муниципального жилищного фонда.	1785,7 м ²	263,6 м ²	1,0	1,0									
14	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда			47 чел.	20 чел.											
Региональный проект «Жилье»																
15	Ввод жилья															
16	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	Содействие привлечению инвестиций в жилищное строительство на территории муниципального образования «Город Магадан»	В январе - июне 2020 г. в областном центре населением введено в действие 11 домов, из них 1 дом - на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства. Общая площадь жилых помещений составила 2030 м ² (из них 73 м ² - на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства).		2030 м ²											
17	Количество земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства	Инвентаризация земельных участков, актуализация генерального плана муниципального образования «Город Магадан»	Проведен комплекс работ по внесению изменений в ген.план муниципального образования «Город Магадан», в том числе по изменению функционального зонирования территорий для дальнейшей возможности предоставления земельных участков в целях жилищного строительства (индивидуального). Также проводилась работа по выбору перспективных территорий, пригодных для жилищного строительства, с учетом утвержденной градостроительной документации.	300	5											
18	Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства	Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей	Бюджетом муниципального образования "Город магадан" на 2020 год не предусмотрены денежные средства на реализацию мероприятий программы. Мероприятия не реализовывались, финансирование не производилось.													
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»																
19	Среднее значение индекса качества городской среды	Повышение качества и комфорта городской среды, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»	Завершены работы по благоустройству 3 дворовых территорий (придомовые территории 4 многоквартирных домов). Выполнено асфальтирование территорий, устройство освещения. В рамках синхронизации с иными благоустроительными программами выполнены работы по установке игрового оборудования, озеленение. Проводится проверка исполнительной документации. Финансирование выполнено частично. Полная оплата запланирована на 2020 г.	4		43904,4	15036,7			28867,8						

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2020 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (9 мес. 2020 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2020 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (9 мес. 2020 г.)				
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ
20	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития (проведение опросов, анкетирования и т.п.)	В решении вопросов развития городской среды приняли участие 1268 человек.	12%	1,5%										
21	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды Магадана	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Магадан»	В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году запланировано благоустройство 3 дворовых территорий. В отчетный период заключено 3 муниципальных контракта на исполнение работ.	3		28904,4	36,7			28867,8					
22	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды Магадана	Благоустройство общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.)	В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году запланировано благоустройство общественной территории - мемориального комплекса "Маска Скорби". Проведены аукционные процедуры. Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.07.2020 аукцион признан несостоявшимся, планируется заключение муниципального контракта с единственным участником ООО «СТРОЙТЕЛСЕРВИС».	1		15000,0	15000,0								

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Региональный проект «Дорожная сеть»

23	Доля протяженности автомобильных дорог городской агломерации Магаданская, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019 – 2023 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»	1. Текущий ремонт автодороги ул. Парковой от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса в городе Магадане - бюджетом предусмотрено 25 047,928 тыс. руб., в том числе: 248,012 тыс. руб. из средств местного бюджета, 24 799,916 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Представлены акты выполненных работ формы КС-2, КС-3 на сумму 25 047,928 тыс. руб. Оплата проведена в полном объеме. Выполнены работы по асфальтированию проезжей части и прилегающих тротуаров общей площадью 8910 кв.м. Работы на объекте завершены. Подготавливается исполнительная документация. 2. Текущий ремонт автодороги Кольмского шоссе от кольцевой развязки 31-го квартала до проспекта Ленина в городе Магадане - предусмотрено 81716,640 тыс. руб., в том числе: 808,995 тыс. руб. из средств местного бюджета, 80907,645 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Представлены акты выполненных работ формы КС-2, КС-3 на сумму 63792,654 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме. Выполнены работы по асфальтированию проезжей части и прилегающих тротуаров общей площадью 24586 кв. м. В настоящее время производятся работы по наружному электроосвещению. 3. Капитальный ремонт автодороги улицы Майской в микрорайоне Снежный - предусмотрено 50 854,792 тыс. руб., в том числе: 400,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 50 454,792 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Проектная документация направлена на госэкспертизу. 4. Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от пр. Карла Маркса до ул. Пролетарской - бюджетом предусмотрено 13 921,62 тыс. руб., в том числе: 137,824 тыс. руб. из средств местного бюджета, 13 783,796 тыс. руб. из средств федерального бюджета. В отчетный период выполнение не предъявлялось, подрядчиком осуществлялась подготовка к производству работ, поставка материалов.	82%	13%	125875,0	5875,0		120000,0	16840,5	1131,5		15709,0	
24	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магадана	Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»	За 9 месяцев 2020 нанесено 33700 кв.м. горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами улично-дорожной сети. Установлено 241 знак ПДД и 60 стоек. Проведен ремонт тротуара по улице Портовой от проспекта Ленина до улицы Коммуны (нечетная сторона). Работа выполнена на 50%. В отчетный период КС-2, КС-3 не представлялась. Погашена в полном объеме кредиторская задолженность за 2018-2019 годы МБУ г. Магадана "Горсвет". Произведена закупка материалов для устройства	10% (индекс снижения)	4% (индекс снижения)	13724,4	13724,4			3174,9	3174,9			

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области»

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2020 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (9 мес. 2020 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2020 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (9 мес. 2020 г.)									
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ					
25	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Ведение перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП	По состоянию на 01.01.2020 в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан», предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, включено 37 объектов. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 14 субъектов, включая 6 индивидуальных предпринимателей.	37	37															
		Предоставление муниципального имущества в аренду на срок не менее 5 лет, по результатам аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку в соответствии с действующим законодательством	За 9 месяцев 2020 года в аренду на срок не менее 5 лет, по результатам аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, муниципальное имущество не передавалось, в связи с отсутствием поданных заявок и признанием аукционов несостоявшимися.																	
		Предоставление арендаторам муниципального имущества из числа субъектов малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации муниципального имущества	По результатам реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества, предоставленного арендаторам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 01.07.2020 года заключен 1 договор купли-продажи муниципального имущества			1														
		Предоставление автобусов в аренду без проведения торгов в качестве муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями (участниками) конкурсов на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан»	По состоянию на 01.10.2020 года заключено 5 договоров аренды муниципального имущества с 3 субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 16 транспортных средств (автобусов).			16														
26	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства	Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных универсальных совместных ярмарок	Мэрией города Магадана с организациями, на торговых площадях и торговом оборудовании которых будет осуществляться организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок в 2020 году, в том числе ежедневных ярмарок местных сельхозтоваропроизводителей для реализации овощной продукции и зелени в период с июня по сентябрь 2020 года, были заключены соглашения. На торговых площадях здания торгового назначения «Торговые ряды «ФРЭШ» (ул. Пролетарская, 43) за 9 месяцев 2020 года проведено 12 ярмарок. С 01.06.2020 по 30.09.2020 проведены 122 ежедневные ярмарки, которые проводились на открытой площадке на территории, прилегающей к зданию торгового назначения "Рынок	2	2	1656,9	67,9	1589,0				568,7	23,3	545,3						
		Возмещение части затрат субъектам МСП на создание собственного дела	В I полугодии 2020 года мероприятие не осуществлялось, финансирование не производилось.			307,9	307,9	-												
		Оказание организационной, информационной, консультационной и иной поддержки начинающим предпринимателям на базе бизнес-школы «МиниБизнесинкубатор».	В I полугодии 2020 года продолжалась работа по реализации совместного проекта мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» - бизнес-школа «МиниБизнесинкубатор», где 5 начинающим предпринимателям была оказана организационная и информационная помощь.			5														
27	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Организация городских выставочно-ярмарочных мероприятий, оказание организационной и методической поддержки сельхозтоваропроизводителям для обеспечения их участия в региональных и федеральных выставках, конкурсах и т.п.	В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей проводятся ярмарки выходного дня. За 9 месяцев 2020 года организовано и проведено 31 ярмарка выходного дня на торговых площадях здания «Торговые ряды «ФРЭШ».	50	31															
			С 01 июня по 30 сентября 2020 проведено 122 ежедневные ярмарки на открытой площадке, на территории, прилегающей к зданию торгового назначения "Рынок "Центральный".																	
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»																				

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2020 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (9 мес. 2020 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2020 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (9 мес. 2020 г.)					
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	
28	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	Участие в реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар»	В рамках данной программы на территории муниципального образования «Город Магадан» выявлены земельные участки общей площадью 716 га, предназначенные для сельскохозяйственного использования. С выбором разрешенного использования земельных участков "сельское хозяйство" и несельскохозяйственных видов деятельности, предоставленных в безвозмездное пользование, определены 45 участников программы. В настоящее время с целью вовлечения действующих и потенциальных участников данной программы с предпринимательскими сообществами сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" проводится работа по внедрению кооперативной модели освоения таких земельных участков.													
Национальный проект «Экология»																
Региональный проект «Экология»																
29	Доля городского населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Реализация мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город Магадан» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей	В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году запланированы мероприятия: 1) строительство водовода вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» - 27.03.2020 заключен муниципальный контракт на строительство водовода с ООО «Тепломонтаж» (г. Магадан). Подрядной организацией доставляются строительные материалы на строительную площадку (насосная станция «Мучные склады»). Выполнен вынос на местность поворотных точек оси строящегося водовода. Подрядной организации выдано разрешение на снос зелёных насаждений на участке строительства, ордер на земляные работы. Подрядчиком ведутся демонтажные работы. В отчетный период выполнение не предьявлялось, финансирование не производилось.; 2) проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане - бюджетом предусмотрено финансирование в размере 828,5 тыс. руб. из средств местного бюджета. Этой суммы недостаточно для объявления аукционных процедур, так как согласно смете стоимость проектирования составляет 2 289,8 тыс. руб. За 6 месяцев 2020 года мероприятие не осуществлялось, финансирование не производилось; 3) «Авторский надзор за ходом строительства объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в городе Магадане» - бюджетом предусмотрено финансирование в размере 47,411 тыс. руб. из средств местного бюджета. 16 июня 2020 года между департаментом САТЭК мэрии города Магадана и МУП города Магадана «Волоканал» заключен муниципальный контракт № 811202000015 на организацию и ведение авторского надзора за ходом строительства объекта. В отчетный период выполнение не предьявлялось, финансирование не производилось.	88315 чел.	88315 чел.	24578,9	875,9	474,0	23229,0							
30	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами			1												
Всего						504047,3	52688,0	14164,4	379459,4	57735,5	147535,0	4549,5	10147,5	132838,0	0,0	