

Руководитель
регионального проекта —
Мироненко Дмитрий Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(1) Цифровые технологии (Магаданская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-	-	-	-	
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			-	

Показатели и результаты проекта отсутствуют.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							