
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Магаданская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Магаданская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области

Горлачева Людмила Александровна, министрРуководитель регионального проекта

Чернова Вероника Павловна, Заместитель министра –  руководитель управления культурыАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): До конца 2024 года будет открыто 493

виртуальных концертных зала в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2022 гг., по 73 в 2023 - 2024 гг.).

Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки.

С этой целью:

- будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его

доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;

- виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение,

изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку;

- учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет».

Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 (ред. от 21.08.2019) "Об утверждении Правил

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных

концертных залов в городах Российской Федерации".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

 В случае получения межбюджетного трансферта из

федерального бюджета по итогам конкурсного

отбора созданы виртуальные концертные залы в городских

округах Магаданской области

 

 

 

 

 

 

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках

организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий 0

Созданы виртуальные концертные залы1.1 5,60 0,000,00 0,00 0,00 5,600,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,60

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

5,60

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Магаданская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

5,60 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,60

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5,60

5,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5,60

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Горлачева Л.А. министр 28

2 Администратор регионального

проекта

Чернова В.П. Заместитель министра –

руководитель управления

культуры

Горлачева Л.А. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Бондарчук М.В. Начальник отдела 38

Созданы виртуальные концертные залы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева С.Ю. Заместитель руководителя

управления - начальник отдела

Чернова В.П. 30

5 Участник регионального

проекта

Чиндина М.Ю. Начальник отдела  развития

материально-технического

обеспечения

Горлачева Л.А. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Магаданская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы виртуальные концертные залы0

1

 В случае

получениямежбюджетного

трансферта из

федерального бюджета по

итогам конкурсного

отборасозданы

виртуальные концертные

залы в городских округах

Магаданской области

Матвеева С. Ю.,

Заместитель

руководителя

управления -

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Отчет Об исполнении КТ

Чернова В. П.,

Заместитель министра

–  руководитель

управления культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.2

Отчет Об исполнении КТ

Чернова В. П.,

Заместитель министра

–  руководитель

управления культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.3

Отчет Об исполнении КТ

Чернова В. П.,

Заместитель министра

–  руководитель

управления культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.4

Отчет Об исполнении КТ

Чернова В. П.,

Заместитель министра

–  руководитель

управления культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.5

Отчет Об исполнении КТ

Чернова В. П.,

Заместитель министра

–  руководитель

управления культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.6

Отчет Об исполнении КТ

Чернова В. П.,

Заместитель министра

–  руководитель

управления культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.7

Отчет об исполнении КТ.

Матвеева С. Ю.,

Заместитель

руководителя

управления -

начальник отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -
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