Информация
О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на: 01.06.2018г.
	
	Запланировано работ, 
тыс.руб
	Заключено контрактов,
тыс.руб
	Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб
	Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб
	Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб
	Примечание
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	1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году
	945947,94
	491397,74
	403004,18
	395527,80
	417141,94
	1.1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах
1.2. Принято 98(СМР) видов работ в 71 домах
1.3. Оплачено в полном объеме 99 видов работ в 71 домах
1.4. Частично оплачено 8 видов работ в 7 домах

	2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году
	579457,45
	247907,53
	121991,88
	121991,88
	154778,70
	2.1. Запланировано 147 видов работ в 140 домах
2.2. Принято 41(СМР) видов работ в 37 домах
2.3. Оплачено в полном объеме 38 видов работ в 32 домах по КР (выполнено 100% 54 ПСД)
2.4. Частично оплачено 95 видов работ в 95 домах

	3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году
	1012979,44
	111036,48
	21386,85
	21386,85
	39926,47
	3.1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах
3.2. Принято 5(СМР) вид работ в 5 домах
3.3. Оплачено в полном объеме 1 вид работ в 1 доме
3.4. Частично оплачено 17 видов работ в 17 домах (ПСД)

	4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году
	487606,61
	6783,39
	0,00
	0,00
	0,00
	4.1 Запланировано 90 видов работ в 84 домах
4.2 Принято 0(СМР) видов работ в 0 домах
4.3 Оплачено в полном объеме 0 вид работ в 0 доме
4.4 Частично оплачено 0 видов работ в 0 домах

	ИТОГО:
	3025991,44
	857125,14
	546382,91
	538906,53
	611847,11
	



