О реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Магаданской области на период по 2044 год» по состоянию по состоянию на 01.10.2018г.

	
	Запланировано работ, 
тыс.руб
	Заключено контрактов,
тыс.руб
	Выполнено работ (принято 100%) тыс.руб
	Оплачено из средств собственников выполненных (принятых 100%) работ, тыс.руб
	Оплачено из средств собственников всего с учетом авансов, тыс.руб
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2015 году
	945947,94
	503892,89
	403491,38
	396015,00
	421101,96
	1.1. Запланировано 110 видов работ в 74 домах
1.2. Принято 98 видов работ в 71 домах (в т.ч. 7 МКД*) 
1.3. Оплачено в полном объеме 100 видов работ в 71 домах
1.4. Частично оплачено 9 видов работ в 7 домах

	2. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2016 году
	579457,45
	241492,95
	172930,08
	172930,08
	187531,10
	2.1. Запланировано 146 видов работ в 139 домах
2.2. Принято 48 видов работ в 44 домах (в т.ч. 2 МКД*)  
2.3. Оплачено в полном объеме 49 видов работ в 44 домах по КР
2.4. Частично оплачено 83 видов работ в 83 домах

	3. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2017 году
	1012979,44
	288462,30
	72796,40
	72796,40
	121151,84
	3.1. Запланировано 168 видов работ в 146 домах
3.2. Принято 14 видов работ в 14 домах (в т.ч. 4 МКД*)
3.3. Оплачено в полном объеме 13 видов работ в 13 домах
3.4. Частично оплачено 29 видов работ в 29 домах

	4. Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества» МКД, расположенных на территории Магаданской области по 2044 год» в 2018 году
	487606,61
	43231,39
	0,00
	0,00
	2283,52
	4.1 Запланировано 91 видов работ в 85 домах
4.2 Принято 0 видов работ в 0 домах (в т.ч. 0 МКД*) 
4.3 Оплачено в полном объеме 3 вида работ в 3 домах (ПСД)
4.4 Частично оплачено 1 вид работ в 1 доме

	ИТОГО:
	3025991,44
	1077079,52
	649217,86
	641741,48
	732068,43
	


*в т.ч. МКД, в которых не выполнены все из запланированных в Краткосрочном плане видов работ
  Примечание: внутридомовая система водоснабжения и система водоотведения объединены в один вид работ
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