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"(P2-44) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

77.5Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

63.5

Подтверждающие документы:

1. "информационная справка"

Информационная справка министерство

образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

100,00%00 79.4 79.41

1960Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

1993

Подтверждающие документы:

1. "информационная справка"

Информационная справка министерство

образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

100,00%19931970 2021 20212

96Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

97

Подтверждающие документы:

1. "информационная справка"

Информационная справка министерство

образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

100,00%9797 97 973
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

54

Подтверждающие документы:

1. "информационная справка"

Информационная справка министерство

образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

100,00%5855 60 604

52Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

0 0,00%00 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 150 758,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

150,758.20

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) прошли переобучение и повышение квалификации

не менее 225 женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

в 2019 году

финансировани

е не

предусмотрено

0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00150 758,20

(13) Создано не менее 165 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до

трех лет.0

2 0,000,000,00 0,00

0,00150 758,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

финансировани

е в 2019 горду

не

предусмотрено.

соглашение

расторгнуто

0,000,000,00

0,00150 758,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

финансировани

е в 2019 горду

не

предусмотрено.

соглашение

расторгнуто

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(15) Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет.0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00150 758,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00150 758,20бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,00150 758,20 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

2

В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

3

прошли переобучение и повышение квалификации не менее 225 женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет

1

4

Создано не менее 165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет.

10

5

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет.

3 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 225 женщин в

период отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста трех лет

Значение: 39, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кучеренко С. П.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 39 из 39.

Информация по результату:

В работе.

1.1

 Утверждены нормативные правовые

акты субъектов Российской Федерации

о реализации в 2020 году мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет

25.12.2019 25.12.2019 Кучеренко С. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Правительство Магаданской

области от 18.12.2019г. №150-09-2020-090, приложен

файл.

2

В региональные программы субъектов

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке включены

мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

Значение: 18, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

Предоставлена информация : 18 из 18.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Субъектами Российской Федерации,

входящими в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке реализуются

мероприятия региональных программ

по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до

трех лет Значение: 18, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

Предоставлена информация : 18 из 18.

Информация по результату:

Выполнено.

4

Создано не менее 165 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет. Значение: 165,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

Предоставлена информация : 165 из 165.

Информация по результату:

Выполнено.

4.1

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

06.04.2019 06.04.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение" Положительное

заключение экспертизы Департамент САТЭК от

11.03.2019г. №49-1-0016-19, указана ссылка.

4.2

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.06.2019 10.06.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обращение

о расторжении соглашения" Письмо Правительство

Магаданской области от 10.06.2019г. №4606/001,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.4

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.5

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министертво образования Магаданкой области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.6

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.7

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

27.12.2019 27.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

27.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.7.1 РНП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

27.12.2019 27.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

27.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.8

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.9

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета (за счет

предоставления иного межбюджетного

трансферта), бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов

Российской Федерации

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

4.10 РНП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

5

Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет.

Значение: 270, на дату 31.12.2021

31.12.2021 - Шурхно А. В.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1

 Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

06.05.2019 06.05.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Обращение" Письмо Правительство Магаданской

области от 06.05.2019г. №4606/112, приложен файл.

6

Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет.

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.01.2020 Шурхно А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

6.1

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

06.04.2020 06.04.2020 Шурхно А. В.

В работе.

6.1.1 РНП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

06.04.2019 06.04.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

06.04.2019г. №без номера, указана ссылка.

6.2

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.06.2020 10.06.2020 Шурхно А. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2.1 РНП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.06.2019 10.06.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

10.06.2019г. №без номера, указана ссылка.

6.3

 Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

06.05.2019 06.05.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Обращение" Письмо Правительство Магаданской

области от 06.05.2019г. №б/н, приложен файл.

6.4 РНП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.01.2020 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.

6.4.1 РНП

 Получены заключения на ПСД по

строительству «Дошкольное

образовательное учреждение № 8 в

микрорайоне «Звезда» города

Магадана" и «Дошкольное

образовательное учреждение в

микрорайоне "Марчекан" города

Магадана"

01.01.2020 31.12.2019 Шурхно А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

министерство образования Магаданской области от

31.12.2019г. №без номера, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-44) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Магаданская область)"
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Рис. 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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