
Руководитель

регионального проекта —

Хейнман Борис Эммануилович

_____________

(подпись)

21.01.2020

ОДОБРЕН
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"(P5-44) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3.1Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

3.7

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное Минспорт РФ от

25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.100,00%3.93.5 4 41

26.3Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

62

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное Минспорт РФ от

25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.100,00%6760 72.3 72.32

11.6Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

14.5

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное Минспорт РФ от

25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.100,00%1514 16 163

72.9Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

77

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное Минспорт РФ от

25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.100,00%77.177 77.2 77.24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

37Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

65.7

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное Минспорт РФ от

25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.100,00%65.865.6 66 665
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 31 112,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

31,112.30 6,000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 6 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 845,406 845,40

(04) Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

0

2 100,006 845,406 845,40 6 845,40

6 845,406 845,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 6 845,40

100%

исполнение

100,006 845,406 845,40

6 845,406 845,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 6 845,40

100%

исполнение

100,006 845,406 845,40

6 000,006 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 6 000,00 100,006 000,006 000,00

6 000,006 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 6 000,00

100%

исполнение

100,006 000,006 000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

24 266,9024 266,90

(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

3 100,0024 266,9024 266,90 24 266,90

24 266,9024 266,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 24 266,90 освоение 100%100,0024 266,9024 266,90

24 266,9024 266,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 24 266,90 освоение 100%100,0024 266,9024 266,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

31 112,3031 112,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

31 112,30 100,0031 112,3031 112,30

31 112,3031 112,30бюджет субъекта Российской Федерации 31 112,30 100,0031 112,3031 112,30

6 000,006 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

6 000,00 100,006 000,006 000,00

6 000,006 000,00бюджеты муниципальных образований 6 000,00 100,006 000,006 000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

31 112,3031 112,30 31 112,30 100,0031 112,3031 112,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности 3

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1 4

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

4 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

0, на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Иное министерство спорта РФ от 25.12.2019г. №б/н,

указана ссылка.

Информация по результату:

В работе.

2

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 15,

на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Коротков С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Иное Минспорт РФ от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Предоставлена информация : 15 из 15.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2019 25.12.2019 Коротков С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

заключенных контрактах" Иное Минспорт РФ от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.2 ПК

 Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

15.12.2019 15.12.2019 Коротков С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Минспорт РФ от 15.12.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2.3

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

25.12.2019 18.12.2019 Коротков С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Допсоглашение" Соглашение Минспорт РФ от

18.12.2019г. №777-018-2019-018/2, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2019 25.12.2019 Коротков С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Минспорт РФ от 25.12.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2.5 ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

30.06.2019 31.05.2019 Коротков С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Иное от 31.05.2019г. №44701000-1-2019-

015, приложен файл;

2.5.1 ПК

 Заключение соглашения между

субъектом и муниципальным

образованием

30.06.2019 31.05.2019 Коротков С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Иное от 31.05.2019г. №44701000-1-2019-

015, приложен файл;

3

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 0, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Хейнман Б. Э.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Минспорт РФ от 25.12.2019г. №б/н, указана

ссылка. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 ПК

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2019 01.07.2019 Хейнман Б. Э.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор

безвозмездного пользования земельным участком" Иное

от 01.07.2019г. №03/2019, приложен файл;

3.1.1 ПК

 Оформление договора аренды под

строительство. Земельный участок

сформирован.

01.07.2019 01.07.2019 Мартела И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор

безвозмездного пользования земельным участком" Иное

от 01.07.2019г. №03/2019, приложен файл;

3.2 ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.02.2019 13.12.2018 Хейнман Б. Э.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение" Иное от 13.12.2018г. №49-

1-0100-18, приложен файл;

3.2.1 ПК

 Подготовка документов для

государственной экспертизы.

15.02.2019 13.12.2018 Мартела И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение" Иное от 13.12.2018г. №49-

1-0100-18, приложен файл;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3 ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2019 27.06.2019 Мартела И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Иное от 27.06.2019г. №

49304000-01-2019, приложен файл;

3.3.1 ПК

 Подготовка пакета документов в

соответствии со статьей 51

Градостроительного кодекса РФ

01.07.2019 27.06.2019 Мартела И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Иное от 27.06.2019г. №

49304000-01-2019, приложен файл;

3.4

 Закупка включена в план закупок

25.12.2019 19.04.2019 Хейнман Б. Э.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" Иное Министерство строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Магаданской

области от 19.04.2019г. №Б/Н, указана ссылка.

3.5

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 17.06.2019 Хейнман Б. Э.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ" Контракт

Министерство строительства, жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Магаданской области от

17.06.2019г. №0347200001019000036, приложен файл. 2.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ " Контракт

Министерство строительства, жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Магаданской области от

17.06.2019г. №0347200001019000079, приложен файл.

3.6

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2019 18.12.2019 Хейнман Б. Э.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики

Магаданской области от 18.12.2019г. №1/2019-ГК079,

приложен файл. 2. "Акт" Министерство строительства,

ЖКХ и энергетики Магаданской области от 18.12.2019г.

№1, приложен файл.

3.7

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 25.12.2019 Хейнман Б. Э.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные

поручение" Платежное поручение Казначейство от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Иное Минспорт РФ от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Информация по результату:

В работе.

5

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

5.1

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка"

минспорт РФ от 01.07.2019г. №б/н, указана ссылка.

5.2

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка"

минспорт РФ от 01.07.2019г. №б/н, указана ссылка.

5.3

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка"

Ссылка миспорт РФ от 01.07.2019г. №б/н, указана

ссылка.



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-44) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Магаданская область)"
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Рис. 1. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 5. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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