
Руководитель

регионального проекта —

Хейнман Борис Эммануилович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(28) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Магаданская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

322640.57 тыс. руб., 91.06 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

показателей НП" Письмо

Департамента физической

культуры и спорта Магаданской

области от 02.10.2023г. №1444/14-

3, приложен файл.

36.2 48.2 49.248.21.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

показателей НП" Письмо

Департамента физической

культуры и спорта Магаданской

области от 02.10.2023г. №1444/14-

3, приложен файл.

37 71.8 71.871.81.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3e122e3-214e-4a2a-a2c3-299c98beba07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ymgJ8Y2x0jUmtUsL2k84rmTn9JM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0c212b0-c92a-4093-bfbe-32b5526e1321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZQUXVTNcCgNYUI%2FePmHT9PkD%2BRA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

49,2000

44,400042,9000 42,9000 43,7000 44,9000 45,3000 46,2000 47,0000 48,2000 48,7000

49,2000

44,900042,9000 42,9000 43,7000 44,4000 45,3000 46,2000 47,0000 48,2000 48,7000

ФП Процент 48,7000

48,7000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

71,8000

71,600071,6000 71,6000 71,6000 71,7000 71,7000 71,7000 71,7000 71,8000 71,8000

71,8000

71,700071,6000 71,6000 71,6000 71,6000 71,7000 71,7000 71,7000 71,8000 71,8000

ФП Процент 71,8000

71,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

ь

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

Письмо

ОТчет о

реализации

НП

В работе.ОТклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "ОТчет о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

файл.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 011.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

отсутствует

Письмо

информация

о реализации

НП

Выполнено. Просрочка

128 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 01.08.2023г.

№1176/14-3, приложен

файл.

15.04.2023 21.08.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1b5d551-2034-4e8a-a31c-b62e4af8b0df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bHae2F8eE1Bp5PxWWLIKqem0Qq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/447b32d1-79a9-4fcf-a363-da84d5c4e174?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qA4B9sXekVeNy0MfXXfG1n86szU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf528789-062f-4140-9137-eb61528b587f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAjThSd3KEkxj89BVU6OlzFokSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

Отсутствует

Письмо

отчет по

мероприятия

х НП

Выполнено. Просрочка

37 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

мероприятиях НП"

Письмо Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 01.08.2023г.

№1176/14-3, приложен

файл.

15.07.2023 21.08.2023

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

отсутствует

Письмо

отчет о

реализации

НП

В работе. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

файл.

15.10.2023 04.10.2023

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

Отсутствует

Письмо

отчет о

реализации

НП

В работе. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf528789-062f-4140-9137-eb61528b587f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAjThSd3KEkxj89BVU6OlzFokSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6d13817-c8db-4f8e-b083-3055a0ad00d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T5tJ6YGhNdxsHh1H%2BBhfUoKXP2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f57ba9c9-5b9c-4893-aff0-0842b6907521?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQiXpSzl92Rh%2BdoXWLeuxh2kuVI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

Письмо

Отчет о

реализации

НП

В работе.Отклонений

нет. В работе

Предоставлена

информация : 2 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

файл.

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 231.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

2

Предоставлен отчет об

Коротков отсутствует

Письмо Выполнено. Просрочка

15.04.2023 21.08.2023

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f57ba9c9-5b9c-4893-aff0-0842b6907521?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQiXpSzl92Rh%2BdoXWLeuxh2kuVI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a45294ea-4876-40b2-9d12-ddc79b715d6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L6T3EjxTO86DklGQQOR2mj8ZBVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/883d3115-dd88-4dc2-987c-e2749d27e8f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mn2%2BqkoGk5H5le001gxX8ssdtuU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

отчет о

мероприятия

х НП

128 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

мероприятиях НП"

Письмо Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 01.08.2023г.

№1176/14-3, приложен

файл.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

отсутствует

Письмо

отчет о

мероприятия

х НП

Выполнено. Просрочка

37 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

мероприятиях НП"

Письмо Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 01.08.2023г.

№1176/14-3, приложен

файл.

15.07.2023 21.08.2023

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

отсутствует

Письмо

отчет о

реализации

НП

В работе. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации НП " Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

15.10.2023 04.10.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/883d3115-dd88-4dc2-987c-e2749d27e8f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mn2%2BqkoGk5H5le001gxX8ssdtuU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ea761e9-3cae-4307-9069-a23227ee2cb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=onSrgZVGMUf7Wto8c0yIPmJd8Lw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e283b62c-2203-48d1-9333-60f8efd5f3df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XxH81U34bNRHtOZXT8fQ%2Bo1fz0w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коротков

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

руководител

я

отсутствует

Письмо

отчет о

реализации

НП

В работе. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

ь

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

Письмо

отчет о

реализации

НП

В работе.Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации НП" Письмо

Департамента

физической культуры и

спорта Магаданской

области от 02.10.2023г.

№1445/14-3, приложен

файл.

25.12.2024 25.12.2024

0Единица 0 011.3

Техническая готовность

объекта, %

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

тех.

готовность

объекта 45%

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e283b62c-2203-48d1-9333-60f8efd5f3df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XxH81U34bNRHtOZXT8fQ%2Bo1fz0w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff6ff645-944c-4efb-a2ce-ebeae0e589d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uMgl%2BR9YtXDb1Rzrp6fnbiBLsOg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b84e1827-a391-43a8-85fd-21120e04c753?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yJFo%2BmZ8VxQw67iFC3L5DqKsihc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Закупка включена в план

закупок

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

ь

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

ь

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

ь

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Хейнман

Борис

Эммануилов

ич -

Руководител

ь

https://sport.4

9gov.ru/activi

ties/decree/

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

986,801 007,00

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 986,80 44,36437,76986,80

986,801 007,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 986,80 44,36437,76986,80

986,80986,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

986,80 44,36437,76986,80

0,00986,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 007,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 909,606 640,00

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

1.2 5 909,60 39,932 359,505 909,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержка0

5 909,606 640,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 909,60 39,932 359,505 909,60

5 909,605 909,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 909,60 39,932 359,505 909,60

0,005 909,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,006 640,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

347 425,50347 425,50

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.3 347 425,50 92,06319 843,31347 425,50

347 425,50347 425,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 347 425,50 92,06319 843,31347 425,50

347 425,50347 425,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

347 425,50 92,06319 843,31347 425,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

354 321,90355 072,50 354 321,90 91,06322 640,57354 321,90

354 321,90355 072,50 354 321,90 91,06322 640,57354 321,90

354 321,90354 321,90 354 321,90 91,06322 640,57354 321,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,007 647,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 896,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 2 359,50 5 909,605 909,605 909,603 885,802 359,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 2 359,50 5 909,605 909,605 909,602 359,502 359,50

0,00

0,00

1.2.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 446,68 446,68 986,80986,80986,80446,68446,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 319 843,38 319 843,38 319 843,38 319 843,38 319 843,38 347 425,50347 425,50319 843,38319 843,38319 843,38

Факт/прогноз

0,00 319 843,3

1

319 843,3

1

319 843,3

1

319 843,3

1

319 843,3

1

347 425,50347 425,5

0

319 843,3

8

319 843,3

1

319 843,3

1

0,00

0,00


